BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	39	11-07-2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 11/07/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+700, 10+830, 11+120 Y 12+300.
IMPRIMACION DEL KM. 5+520 AL KM. 5+830.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+840, 11+500 Y 12+883.
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS EN EL ESTRIBO IZQUIERDO Y ACERO EN LOSA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DEL PREDIO DEL KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
11-07-2022	12-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: Moderado

Fecha De Fotografia: 11-07-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

CDescripcion_____:

1

EQUIPOS:
02 GRUAS
25 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: Moderado

Fecha De Fotografia: 11-07-2022

Actividades:

PASO DE RIEGO KM. 6+840.

CDescripcion_____:

2

PERSONAL 05

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:	Moderado
Fecha De Fotografia:	11-07-2022

Actividades:

EXCAVACION KM. 10+830.

CDescripcion_____:

3

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa