
 

 

 

 

TP.145000.195.2020 
 

Lima, 15 de setiembre del 2020 

 
Señores 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
PROVIAS NACIONAL 
Jr. Zorritos N° 1203  
Lima 
 

Atención: Ing. Franz Diego Flores Flores  

    Dirección de Supervisión 

 
Asunto: Valorización Supervisor N°07 - Supervisión de Obras Iniciales (OI) – agosto 2020  
                                       
Referencia:  Contrato de Consultoría de Obra N° 077-2014-MTC/20 

Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por Niveles de 
Servicio del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme 
PE 3N 
a) Adenda N°04 Contrato N° 077-2014-MTC/20  

 

 
De mi consideración: 
 

 

Es grato dirigirnos a usted, para remitirle en forma virtual la Valorización del Supervisor N°07 del 

mes de agosto 2020, correspondiente a las Actividades durante la ejecución de las Obras Iniciales 

(OI), según Adenda N°04 del proyecto de la referencia. 
 

 

 

Agradeciéndoles la atención prestada, hacemos propicia la oportunidad para manifestarles las 

seguridades de nuestra mayor consideración. 
 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
Adj: Valorización N°07 – agosto 2020 -  Actividades Durante la Ejecución de las Obras Iniciales (OI)  
 
c.c. Ing. Carlos Vásquez – Adm. De Contratos de la Dirección de Supervisión - Provias Nacional   
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