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Conclusiones:

1)Cuaderno de obra:
•El contratista se encuentra rellenando.

2)Ampliaciones de Plazo: con CARTA N° N°2510019-CG-21-0081 de fecha 28/01/2021 la
supervisión presentó el Cronograma Actualizado de Obra por la Ampliación de Plazo N°11.
3)Mayores Metrados: Con CARTA N° 052-CONSORCIO ICC-2021/RO el consorcio presento a la
supervisión Mayor Metrado de Banquetas KM 0+000 – 24+000.
4)Deductivos:  A la fecha no existe deductivos.
5)Plan de Manejo Socio ambiental: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para
DMEs.
6)Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.
7)Adicionales de Obras: con CARTA N°2510019-CG-21-0079 de fecha 27/01/2021 la supervisión
presento el Levantamiento de Observaciones N°03 del Adicional N°01.
8)Recursos Ofertados:
     Del Contratista
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes de trabajo,
se están realizando trabajos en la partida de obras de arte (alcantarillas y muro) esto debido a
escaso material del agregado y presencia de precipitaciones pluviales constantes. El contratista
debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada.
     Del Supervisor
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, el especialista de Costos y Presupuesto Ing.
Henry Porta Godoy (Permiso por problemas familiares), el especialista en Trazos, Topografía,
Diseño Vial Señalización y Seguridad Vial Ing. Julio Ramírez Ramírez (Descanso-Covid-19),
especialista en Hidrología y Drenaje Vial Ing. Jaime Quiroz Ramos  (Bajada – Tiempo Parcial),
especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Luis Olivera Miranda
(Trabaja en la oficina-Lima), el Técnico de Viga Benkelman Tec. Yordy Yeslltsyn Guzmán
Bermúdez está apoyando como asistente al área de impacto ambiental; se recomienda que, al
haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada
del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además
que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo
coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos
de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
9)Incidentes: Sr. José Luis Campos Marcelo (Chofer N°4 de “HOB CONSULTORES “) resulto
positivo de COVID -19, a continuación, se describe el acontecimiento.

El día 01 02.2021 el Sr. José Luis Campos Marcelo (natural del distrito de tauca) inicio sus
trabajos como chofer n°4; la Lic. Marita Vergaray Vivar (enfermera) le realizo la prueba rápida
siendo el resultado negativo, pero en las fichas Sintomatológicas que cada personal rellena el
chofer describe que presenta algunos malestares respiratorios.
el día 02.02.2021 el Sr. José Luis Campos Marcelo para inicar sus actividades del día, la
enfermera realiza toma de temperatura, desinfección de manos y le pregunta si el señor
continuaba presentando los malestares respiratorios, este afirma que se está incrementando los
malestares.
El Ing. Rubino Cruz León especialista de seguridad y la Lic. Marita Vergaray Vivar toman
acciones inmediatas y lo trasladan al centro de salud para realizar la prueba de hisopado, dando
como resultado positivo a COVID -19; en consecuencia, el ing. de seguridad y la enfermera
realizaron medidas correctivas de aislar al Sr. José Luis Campos Marcelo y a su familia; además,
realizar una cuarentena al personal que estuvo en contacto directo como: Lic. Marita Vergaray
Vivar (enfermera), Dalila Castilla de la cruz (administradora), Wilder Roy Barzola Rojas (chofer
n°1) Gad Jhonatan Lopez Leon (chofer N°3), Deisy Chuquizuta Jiménez (secretaria) y  personal
de topografía, así mismo, realizar la fumigación de las instalaciones y movilidad de la supervisión
para prevenir la propagación del COVID-19.

10)PACRI:
-Los especialistas estuvieron haciendo coordinaciones para liberar las interferencias sobre la libre
disponibilidad de los terrenos afectado por derecho de vía del tramo KM 0+000 al KM 08+000.
-La cantidad de predios en proceso de adquisición y/o expropiación se han incrementado a 984.
-Se ve 118 interferencia de postes eléctricos.
-Hoy 01/02/2021 se realizó una reunión y puntos tratados: Regularización de la junta directiva de
la comunidad San Nicolás de Huacaschuco. Incumplimiento del plazo de la comunidad para
retirar plantaciones (arboles). Inconveniente del km 37+269 para realizar los trabajos de
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excavación para muro; el propietario al no renovar su DNI oportunamente no se le otorgo el
cheque de pago por su predio (PACRI en dos oportunidades no alcanzó otorgar cheque por falta
de desinterés en actualizar DNI por parte del propietario).

11)Arqueología: en toda la obra se encuentran 117 evidencias arqueológicas, 8 de ellos son sitios
arqueológicos y 9 son segmentos arqueológicos con caminos prehispánicos.

12)Otros:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
-Obras de arte (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Replanteo de alcantarilla TMC Ø 36" ubicado en el km 37+063.7.
-Vaciado de solado y disposición de acero de muro KM 36+275 - KM 36+315.
-Excavación para muro de concreto armado ubicado en el KM 37+300.
-Vaciado de alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el km 28+254.33.
-Acopio de material excavado ubicado en el KM 36+260.

Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, se recomienda que, al haber
pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del
personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que,
el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar
con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las
actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos y cuaderno de obra en un tiempo considerable y prudente a
fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la
obra.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante
las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” y al contratista “Consorcio ICC”
cumplir con los lineamientos del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el
Trabajo.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

REPLANTEO DE ALCANTARILLA TMC ø 36" UBICADO EN EL KM 37+063.7

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 TOPOGRAFO, 2 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA.
EQUIPOS: 1 ESTACIÓN TOTAL, 2 PRISMAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

DISPOSICIÓN DE ACERO Y VACIADO DE SOLADO PARA MURO CONCRETO
ARMADO KM 36+275 _ KM 36+315

CDescripcion_________________:

PERSONAL:
   CONTRATISTA ICC.-  1 INGENIERO, 2 TÉCNICOS DE CONTROL CALIDAD, 4
OPERARIOS, 1 OFICIAL, 4 PEONES, 1 TOPOGRAFO, 2 OPERADOR, 1 CHOFER.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS:
 CONTRATISTA ICC.-  1 ESTACION TOTAL, CONOS DE ABRAMS, MOLDES DE
CONCRETO, 1 CAMIONETA, 1 CARGADOR FRONTAL. 1 MEZCLADORA DE
CONCRETO, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONCRETO ARMADO UBICADO EN EL KM 37+300

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1INGENERO, 1OFICIAL, 2OPERADORES, 2PEONES.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1EXCAVADORA SOBRE RUEDA, 1VOLQUETE.
OJO: AL REALIZAR LAS EXCAVACIÓN SE OBSERVO FOCO DE AGUA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MOVILIDAD DE LA SUPERVISIÓN "HOB
CONSULTORES"

CDescripcion_________________:

LA FUMIGACION DE LAS INTALACIONES Y MOVILIDAD DE LA SUPERVISIÓN, SE
REALIZO PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19, YA QUE UN
CHOFER (SR. JOSE LUIS CAMPOS MARCELO) DIO COMO POSITIVO AL COVID 19.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

ESTACIÓN DE EMERGENCIA TALLERES DE CARPINTERIA UBICADOS EN EL  KM
32+060

CDescripcion_________________:

SE APRECIA EL ÁREA  DE EMERGENCIA IMPLEMENTADA, EL AREA DE
CARPINTERIA METALICA, Y MADERA.
PERSONAL: 1 VIGILANTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-02-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

VACIADO DE ALCANTARILLA TMC Ø 36" UBICADO EN EL KM 28+254.33

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 2 OPERARIOS, 2 OFICIALES
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 MESCLADORA DE CONCRETO, 2 CARRETILLAS,
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-02-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-02-2021

Actividades:

ACOPIO DE MATERIAL EXCAVADO UBICADO EN EL KM 36+260

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 OPERARIO
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 VOLQUETE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-02-2021
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Fotos:
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