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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1123 de la Supervisión, de 2.02.2021 (folio n.º 95, Tomo 15)
Asunto: Prestación Adicional Nº 02

Complementando el asiento nº. 1112, la precisamos que la perdida de banquetas se encuentra
entre los km 137+630 al km 137+645, por lo cual, solo afecta la continuidad de la mitad de los
subdrenes previstos, en ese sentido, ante la imposibilidad de continuar la descarga hasta el final
según lo previsto en el adicional. En ese caso efectuar la entrega en descargas de las cunetas de
banqueta hacia la cuneta de la carretera.

Asiento nº. 1124, de la Supervisión, de 2.02.2021 (folio n.º 95, Tomo 15)
Asunto: Incremento de frentes de obras de Arte.
Reitera al Contratista efectuar el incremento de frentes de obras de arte y de recurso.
En la programación de esta semana tampoco consignan obras de arte y trabajos en el frente 2, a
cargo del Consorciado GRINOR, sin embargo, si vienen laborando en la construcción de la
variante 2. Debe tenerse en cuenta, además, que se vienen empleando las áreas auxiliares del
proyecto, para los trabajos de la variante 2, incluido el suministro de los agregados autorizados.

Asiento nº. 1125, de la Supervisión, de 2.02.2021 (folio n.º 96, Tomo 15)
Asunto: Derrumbes en la vía.
Con relación a la inestabilidad de taludes de corte que menciona, se aprecia que se tienen
derrumbes que requieren su atención, de tal forma de ir evaluando con nuestros geólogos estos
sectores.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Ninguno

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se toma conocimiento que se realizan actividades de mantenimiento en la Vía Principal entre el
km 135 al km 142.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente, verificándose que en su mayoría se
encuentran a buen recaudo, ya que los frentes de trabajo todavía son limitados.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios.

9.INCIDENTES
Se tendrían varios casos confirmados de COVID-19 en el plantel profesional, técnico, auxiliar,
operadores y obrero del CVA.

10.PACRI
Se sugiere acelerar las actividades de liberación de interferencias por presencia de tuberías de
agua potable en diferentes tramos de la obra.
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11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
A la fecha, pese a las coordinaciones realizadas, aún no se cuenta con el servicio de movilidad
para el transporte de personal en el ámbito de la obra, lo cual, viene generando limitaciones en el
cumplimiento de mis funciones en campo, ya que, me encuentro sujeta a los tiempos y
necesidades del personal con los cuales se realiza el recorrido en el ámbito de la construcción de
la obra. Además del incremento de riesgo de contagio por COVID-19, para todos los ocupantes
de la unidad vehicular

EL DÍA DE HOY NO SE REALIZÓ EL RECORRIDO EN CAMPO, PESE A LAS
COORDINACIONES REALIZADA CON EL CVA Y EL CSO, PARA EL APOYO CON DICHO
SERVICIO.

Se toma conocimiento de la ejecución de las siguientes actividades s:
Muros de contención: km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km 143+428 al
km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km
145+069, km 145+235 al km 145+245, km 147+313 al km 147+375, km 147+600 al km 147+620,
km 150+155 al km 150+156, km 150+858 al km 150+883, km 152+007 al km 152+027 y km
167+514 al km 167+581.
Alcantarilla tipo TMC - vía principal: km 145+212, km 145+473, km 151+260 y km 155+310
Alcantarilla tipo TMC - vía Ramal: km 139+095, km 139+145
Canal del km 150+400 al km 150+620 aproximadamente
Movimiento de tierras: km 158+600 al km 158+000
Perfilado y compactado en zona de corte: km 146+000 al km147+000
Conformación de terraplenes: km 146+010 al km 147+070
Mejoramiento de subrasante con material de cantera (Convencional): km 145+940 al KM 146+050
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Canteras: Cantera Bella Luz km 141+100 y Patón Deposito Morrénico km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos

Recomendaciones:

Dia mayormente soleado en la localidad de Oyón, sin embargo, presencia de lluvias dispersas en
horas de la tarde – noche.

Dado la temporada de lluvias propia en zona altoandinas, se sugiere continuar con las actividades
de mantenimiento a fin de evitar mayores deterioros en la plataforma de la vía, taludes,
banquetas y en las obras de arte ejecutadas y/o en proceso de ejecución. Así mismo, se sugiere
actividades de prevención en zonas de riesgo.

SE SOLICITA EL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL EN EL
ÁMBITO DE LA OBRA, A FIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS,
ADEMÁS, DE DISMINUIR LOS RIESGOS DE CONTAGIO DE COVID-19, EN VISTA QUE
PERSONAL DEL CVA CONTARIA CON VARIOS CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
DENTRO DE SU PERSONAL.

Auditoria Fecha De Creación:

04-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

OFICINA DE LA SUPERVISION DE OBRA CSO
COORDINACIONES DIVERSAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 JEFE DE SUPERVISIÓN, 8 PROFESIONAL ESPECIALISTA, 14
PERSONAL TÉCNICO (TOPÓGRAFOS,  N IVELADORES,  CADISTAS,
CONTROLADORES) Y 17 PERSONAL AUXILIAR (AUXILIARES, CONSERJES,
SECRETARIA, CONDUCTORES)

LA SUPERVISIÓN DE OBRA, VIENE SOLICITANDO AL CONTRATISTA DE FORMA
REITERADA EL INCREMENTO DE FRENTES DE TRABAJO, ADEMÁS DE
RECURSOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DE FORMA PERMANENTE SE TIENE PREOCUPACIÓN ENTRE LOS
PROFESIONALES DEL CSO, RESPECTO A LOS CONTAGIOS POR COVID-19, QUE
SE VAN REPORTANDO EN EL CVA.

SE TIENE DESCONCIERTO EN EL PERSONAL DEL CSO, RESPECTO RUMORES
DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.

ENTRE LOS PROFESIONALES DEL CSO, SE TIENE LA PREOCUPACIÓN
RESPECTO A SI DURANTE EL PRESENTE PERIODO DE CUARENTENA
DECRETADO SE PODRÁN TOMARSE O NO LOS DESCANSOS O BAJADAS
PROGRAMADAS.

DEBIDO AL COVID-19, SE VERIFICA EL DISTANCIAMIENTO DE PERSONAL EN LAS
DIFERENTES OFICINAS, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD VIGENTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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