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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
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48

Fecha Informe:

05-02-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

Asiento nº. 1126, de la Supervisión, de 5.02.2021 (folio n.º 96, Tomo 15)
Asunto: Valorización nª 26 – Contrato Principal
En concordancia con las atribuciones conferidas al Supervisor en el art. 166 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones, se aprueba la valorización de obra Nº 26 del Contrato Principal,
correspondiente al mes de enero de 2021, remitida con la carta Nº 143-2021-CSO/JS-JLT.

Asiento nº. 1127, de la Supervisión, de 5.02.2021 (folio n.º 96, Tomo 15)
Asunto: Valorización de Mayores Metrados.
Deja constancia que el Contratista no ha solicitad la elaboración de valorizaciones de mayores
metrados. Haciéndose presente que se cuenta con la autorización de ejecución de 11
Expedientes de Mayores Metrados y 3 Expedientes complementarios; exhortando su culminación.

Asiento nº. 1128, de la Supervisión, de 5.02.2021 (folio n.º 97, Tomo 15)
Asunto: Prestación Adicional Emergencia km 138+580 – 620
Insta al Contratista la intervención de los trabajos de emergencia autorizados y prevenir un
deslizamiento que pueda generar la interrupción del tránsito y pérdidas materiales y humanas
entre el km 138+580 al km 138+620.

Asiento nº. 1129, de la Supervisión, de 5.02.2021 (folio n.º 97, Tomo 15)
Asunto: Prestación Adicional Nº 2
Deja Constancia que, con carta nº 0141-2021- CSO/JS-JLT, el cual adjunta el informe nº 010-
2021-SUP-EEDA-LFHG, remitió al Contratista la propuesta de descarga de cunetas de banqueta,
en base al cual deberá continuar la ejecución de la Prestación Adicional Nº 2, entre el km
137+595 al km 137+680

Asiento nº. 1130, de la Supervisión, de 5.02.2021 (folio n.º 97, Tomo 15)
Asunto: Estado de Garantías y Pólizas
con carta nº 0140-2021- CSO/JS-JLT, se ha requerido la ampliación de montos y plazos de las
garantías de Fiel Cumplimiento y póliza CAR

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Ninguno

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Actividades de mantenimiento en el km 148 al km 152 aproximadamente.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente, verificándose que en su mayoría se
encuentran a buen recaudo, ya que los frentes de trabajo todavía son limitados.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios.

9.INCIDENTES
Ninguno
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10.PACRI
Se sugiere acelerar las actividades de liberación de interferencias por presencia de tuberías de
agua potable en diferentes tramos de la obra.

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
El día de hoy se realizó el recorrido en campo, de forma conjunta con el Especialista en
Seguridad y Salud en el Trabajo del CSO, verificándose la ejecución de las siguientes
actividades.

Muros de contención: km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km 143+428 al
km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km
145+069, km 145+235 al km 145+245, km 147+313 al km 147+375, km 147+600 al km 147+620,
km 150+155 al km 150+156, km 150+858 al km 150+883, km 152+007 al km 152+027 y km
167+514 al km 167+581.
Alcantarilla tipo TMC - vía principal: km 145+212, km 145+473, km 151+260 y km 155+310
Alcantarilla tipo TMC - vía Ramal: km 139+095, km 139+145
Canal del km 150+400 al km 150+620 aproximadamente
Movimiento de tierras: km 158+600 al km 158+000
Perfilado y compactado en zona de corte: km 146+000 al km147+000
Conformación de terraplenes: km 146+010 al km 147+070
Mejoramiento de subrasante con material de cantera (Convencional): km 145+940 al KM 146+050
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Canteras: Cantera Bella Luz km 141+100 y Patón Deposito Morrénico km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos

Recomendaciones:

Dia mayormente soleado en la localidad de Oyón, sin embargo, presencia de lluvias dispersas en
horas de la tarde – noche.

Dado la temporada de lluvias propia en zona altoandinas, se sugiere continuar con las actividades
de mantenimiento a fin de evitar mayores deterioros en la plataforma de la vía, taludes,
banquetas y en las obras de arte ejecutadas y/o en proceso de ejecución. Así mismo, se sugiere
actividades de prevención en zonas de riesgo.

Auditoria Fecha De Creación:

05-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 167+514 AL KM 167+581
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
615.A       ACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2.
700.0TRANSPORTES
CANTERAS: PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM 152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 13 OPERARIO, 3 OFICIAL Y 2
PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 3 CAMIÓN MIXER Y 1 CAMION BARANDA
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS, DE 2 VIBRADORA DE
CONCRETO, 1 GENERADOR Y 1 TORRE DE ILUMINACIÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 AL KM 153+000
MUROS DE CONTENCIÓN: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586,
km 142+864 al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356,
km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245,
km 145+015 al km 145+069, km 147+313 al km 147+375, km 147+600 al km 147+620,
km 150+858 al km 150+883, km 152+007 al km 152+027 y km 167+514 al km 167+581.
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA PRINCIPAL: km 145+212, km 145+473, km 151+260
y km 155+310
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA RAMAL: km 139+095, km 139+145
CANAL: km 150+400 al km 150+620 aproximadamente
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO DASE E (F‘C = 175 KG/CM2)
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.A              ACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2.
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN

655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
655.IJUNTA DE CONSTRUCCIÓN WATER STOP
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170
CANTERAS: BELLA LUZ KM 141+100 Y PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM
152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 4 CAPATAZ, 28 OPERARIO, 24 OFICIAL, 22
PEÓN Y 8 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA, 2 BUS, 1 COASTER,
1 CAMIÓN BARANDA, 2 RODILLO BERMERO, 1 MINI CARGADOR Y 1 VOLQUETE
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE 6 VIBRO PISÓN, 3
VIBRADORA DE CONCRETO Y 4 TORRE DE ILUMINACIÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LA FOTOGRAFÍA Nº 1 CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN EL KM 150+858 AL KM 150+883, Y LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3
AL CANAL EN EL KM 150+400 AL KM 150+620 APROXIMADAMENTE

Foto1: Foto2: Foto3:
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Fecha Toma De Datos:

05-02-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+000 - KM 167+200
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.BEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA: KM 164+480 AL KM
167+160
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA: KM 145+100 AL KM
145+200 Y KM 158+600 AL KM 158+000
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: KM 146+000 AL
KM147+000
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES: KM 146+010 AL KM 147+070
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170 y 08A KM 162+720
CANTERAS: Yanamayo Km 117+000, Rupay Km 121+600

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 2 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 4 OFICIAL, 3
PEÓN Y 7 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 5 MOTONIVELADORA, 2 RODILLO, 5
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 1 COASTER Y 9
VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRALAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN A LAS
ACTIVIDADES DE PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE Y LA
CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES ENTRE EL KM 146+000 AL KM147+070

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+015 AL KM 145+275
MUROS DE CONTENCIÓN: km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245 y
km 145+255 al km 145+275
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907        PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO, 2 OFICIAL Y 4
PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA CON OPERADOR
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1, 2 Y 3 CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCIÓN DE
MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 145+255 AL KM 145+275, KM 145+235 AL KM
145+245 Y KM 145+015 AL KM 145+069 RESPECTIVAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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Fotos:
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