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MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Hasta aproximadamente las 11.30 am, aun no se habían realizado registros en el cuaderno de
obra, por lo que, se muestra el folio nº 97 (ultimo folio reportado en la Bitácora Electrónica de
Obra Nº 48 de 5.02.2021) y folio nº 98 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Ninguno

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se toma conocimiento de la ejecución de actividades de mantenimiento en el km 142 al km 144
aproximadamente.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente, verificándose que en su mayoría se
encuentran a buen recaudo, ya que los frentes de trabajo todavía son limitados.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
EL DÍA DE HOY NO SE REALIZÓ EL RECORRIDO EN CAMPO, PESE A LAS
COORDINACIONES REALIZADA CON EL CVA Y EL CSO, PARA EL APOYO CON DICHO
SERVICIO.

Dia mayormente lluvioso en la localidad de Oyón.

Se toma conocimiento de la ejecución de las siguientes actividades:
Muros de contención: km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km 143+428 al
km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km
145+069, km 145+235 al km 145+245, km 147+313 al km 147+375, km 147+600 al km 147+620,
km 150+155 al km 150+156, km 150+858 al km 150+883, km 152+007 al km 152+027 y km
167+514 al km 167+581.
Alcantarilla tipo TMC - vía principal: km 145+212, km 145+473, km 151+260 y km 155+310
Alcantarilla tipo TMC - vía Ramal: km 139+095, km 139+145
Canal del km 150+400 al km 150+620 aproximadamente
Movimiento de tierras: km 158+600 al km 158+000
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Perfilado y compactado en zona de corte: km 146+000 al km147+000
Conformación de terraplenes: km 146+010 al km 147+070
Mejoramiento de subrasante con material de cantera (Convencional): km 145+940 al KM 146+050
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Canteras: Cantera Bella Luz km 141+100 y Patón Deposito Morrénico km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos

Recomendaciones:

Dado la temporada de lluvias propia en zona altoandinas, se sugiere continuar con las actividades
de mantenimiento a fin de evitar mayores deterioros en la plataforma de la vía, taludes,
banquetas y en las obras de arte ejecutadas y/o en proceso de ejecución. Así mismo, se sugiere
actividades de prevención en zonas de riesgo.

Del Panel Fotográfico Nº 2, se sugiere, de corresponder, el acompañamiento de la Supervisión de
obra, en los ensayos de Control de Calidad que el Contratista pudiera realizar.

Auditoria Fecha De Creación:

06-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO DEL CONSORCIO
SUPERVISOR OYON

CDescripcion_________________:

SE TOMA CONOCIMIENTO QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA NO ESTARÍA
TOMANDO MUESTRAS DE LOS CIL INDROS DE CONCRETO PARA
COMPROBACIÓN DE RESISTENCIAS DE CONCRETO EN SU LABORATORIO.

AL RESPECTO, SE CONSULTA AL ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE
LA SUPERVISIÓN DE OBRA, QUIEN PRECISO QUE, EN EL LABORATORIO DEL
CSO BÁSICAMENTE SE ESTABAN REALIZANDO ENSAYOS DE SUELOS PARA
SECTORES PUNTUALES.

SE VERIFICA QUE EL LABORATORIO DEL CSO SE ENCUENTRA CERRADA (CON
CANDADO).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

06-02-2021

Actividades:

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO DEL CONSORCIO VIAL
AMBO
ENSAYO A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
Y 2 PERSONAL TECNICO DE LABORATORIO
EQUIPOS UTILIZADOS: PRENSA DE COMPRESION PARA CONCRETO
Se realizan ensayos de resistencia a la compresión para concretos de resistencias de
f’c= 100, 175, 210 y 350 kg/cm2, a los 7, 14 y 21 días según corresponda
Concreto f’c= 100 kg/cm2:
Solado de entrada de canal: km 152+030 a los 7 días
Solado canal residual: km 150+430 a km 150+460 a los 14 días
Con resistencias obtenidas mayores a 110%
Concreto f’c= 175 kg/cm2:
Zapata para muro de contención: km 139+564 al km 139+566 (paño nº 1) a los 28 días
Zapata para muro de contención: km 147+605 al km 147+610 (paño nº 2) a los 28 días
Elevación (corona) en muro de contención: km 147+600 al km 147+605 (paño nº 1) a los
14 días
Elevación completa en muro de contención: km 142+915 al km 142+920 (paño nº 11) a
los 7 días
Con resistencias obtenidas mayores a 230%
Concreto f’c= 210 kg/cm2:
Muro de contención: km 147+357 al km 147+369 (1º Elevación) a los 28 días
Muro de contención: km 147+340 al km 147+345 (3º Elevación) a los 14 días
Muro de contención: km 147+345 al km 147+350 (3º Elevación final y paño nº 7) a los 7
días
Canal: losa inferior y muros laterales: km 150+457 al km 150+472 a los 7 días
Con resistencias obtenidas mayores a 185%
Concreto f’c= 350 kg/cm2:
Pavimento rígido: km 156+375 al km 156+401 a los 14 días
Con resistencias obtenidas mayores a 135%
No se cuenta con la participación de personal de la Supervisión de Obra en la
verificación de los ensayos realizados.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA NO ESTARÍA
TOMANDO MUESTRAS DE LOS CIL INDROS DE CONCRETO PARA
COMPROBACIÓN DE RESISTENCIAS DE CONCRETO EN SU LABORATORIO, AL
RESPECTO, SE VERIFICA QUE EL LABORATORIO DEL CSO SE ENCUENTRA
CERRADA (CON CANDADO), AL SER CONSULTADO EL ESPECIALISTA DE
CONTROL DE CALIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA PRECISO QUE, EN EL
LABORATORIO BÁSICAMENTE SE ESTABAN REALIZANDO ENSAYOS DE SUELOS
PARA SECTORES PUNTUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:
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Fecha Toma De Datos:

06-02-2021
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Fotos:
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