
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

28

Fecha Informe:

04-02-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA TRAMO KM.
52+920 (PUNTO UNION) AL
KM.102+819 (TINGO CHICO)
REGION HUANUCO

Personal Encargado:

M A N U E L  G O D O F R E D O
TREJO HUERTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / DIRECCIÓN DE OBRAS
FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-
(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO,CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE
CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920
Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB
PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)
PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 : S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819 (HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA):
1. DEL CUADERNO DE OBRA:
NO HAY REGISTRO EL DIA DE HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO
HASTA EL ASIENTO N° 784, DEL SUPERVISOR DE OBRA CON FECHA 21/01/2021 Y PAGINA
DEL CUADERNO DE OBRA N° 88 DEL TOMO VII.
DEL SUPERVISOR, ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL KM
71+000 AL KM 76+000, REFERENCIA: a) CARTA Nº CR206/OI2/RO/20/219, b) INFORME N°
2510020- OI.2-22-INF-085, LA SUPERVISIÓN CON CARTA Nº 2510020-OI.2-CJS-21-040,
DIRIGIDA AL CONTRATISTA, PUSO EN SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:
MEDIANTE COMUNICACIÓN DE LA REFERENCIA a), SE RECIBIO LOS PLANOS
CONCERNIENTES AL TRAMO DEL KM 71+000 AL KM 76+000, DOCUMENTOS QUE FUERON
REVISADOS POR NUESTRO ESPECIALISTA DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL, EN
RAZON A LO CUAL EMITE EL INFORME DE LA REFERENCIA b), QUE CONCLUYE EN NO
DAR LA CONFORMIDAD  A LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL KM 71+000 AL KM 76+000,
REQUIRIENDO QUE, EL CONTRATISTA DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES
EFECTUADAS, RESPECTO DE TANGENTES INTERMEDIAS, RELACION ENTRE RADIOS DE
CURVAS CIRCULARES, PERALTES Y SOBREANCHOS QUE REQUIEREN EFECTUAR
ACONDICIONAMIENTO DEL TRAZO, ASI COMO LA APLICACIÓN DE LO NORMADO POR LA
DG-2013 DE MANERA CORRESPONDIENTE. TOME EN CONSIDERACION EL MENCIONADO
INFORME, DE FORMA QUE SE CUENTE EN UN PLAZO BREVE CON LA INTEGRIDAD DEL
REPLANTEO, LO QUE A SU VEZ DEBE PERMITIR, DETERMINAR ACCION RESPECTO DE
CANTERAS, DMES Y DEMAS ASPECTOS LIGADOS Y CONSECUENTES.
2. AMPLIACIONES DE PLAZO
PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE R.D N° 832-2020-
MTC/20 DEL 08.07.2020
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 62 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE R.D N° 1479-
2020-MTC/20 DEL 08.09.2020
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE R.D N°
1512-2020-MTC/20 DEL 11.09.2020
3. ADICIONALES DE OBRA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01) APROBADO R.D
N°1152-2020-MTC/20 DEL 07.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02) IMPROCEDENTE
R.D N° 1626-2020-MTC/20 DEL 22.09.2020.
4. MAYORES METRADOS
A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS
5. DEDUCTIVOS
A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS
6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
SE RECOMIENDA QUE SE IMPLEMENTE EL RECOJO DE RESIDUOS INORGANICOS Y
ORGANICOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO, PROVENIENTES DEL USO DE
DESCARTABLES EN LA ATENCION DEL ALMUERZO DE PERSONAL DE CAMPO.
7. MANTENIMIENTO VIAL
NO SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LA VIA, TAN SOLO EN LA PROGRESIVA: KM 89+750
A 90+050 PERFILADO DE PLATAFORMA DE CARRETERA POR PRESENCIA DE MATERIAL
ARCILLOSO HUMEDO, ASI COMO CAMPACTACION CON RODILLO. TRABAJO NECESARIO
PARA EVITAR QUE VOLQUETES SE QUEDEN ATOLLADOS.
NO SE REALIZO RIEGO DE LA VIA CON AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL
DE LA EMISION DE POLVO.
8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA
A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
EN CUANTO A SU PERSONAL CLAVE, CUMPLE CON LO NECESARIO.
A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRABAJO ES INSUFICIENTE PARA LAS
NECESIDADES DE LA OBRA
B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
DISPONE DEL PERSONAL DE PROFESIONALES Y PERSONAL TÉCNICO, PARA EL
CONTROL DE OBRA.
b).- MAQUINARIA Y EQUIPO:
CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DISPONE DE LO NECESARIO PARA SUS
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD. 9. PACRI
REALIZARON LA VERIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS EN LA ZONA URBANA DE LA
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COMUNIDAD DE PUCA PUCA, EN COMPAÑIA DEL ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA DEL
CONTRATISTA CR20  Y SUPERVISIÓN
TAMBIEN, SE REALIZO LA VERIFICACIÓN DE NUEVA AFECTACIÓN DE TERRENOS DE
CULTIVO EN EL CASERIO DE HUACUTO, KM 76+285 – KM 76+339 LADO DERECHO PARTE
ALTA, AFECTADO SR. SOCRATES SANTOS CRISTOBAL
10. ARQUEOLOGÍA
REALIZARON LA SUPERVISIÓN DE CAMPO DE LOS TRABAJOS DE RELLENO (DESCARGA
Y CONFORMACIÓN) DE MATERIAL DE ELIMINACIÓN PROVENIENTE DEL CORTE DE
TALUD
DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICOS Y COMO PREVENCIÓN ANTE POSIBLES
ACCIDENTES SE REDUJO LOS FRENTES DE TRABAJO EL DÍA DE HOY.
NO SE REGISTRARON RESTOS CULTURALES SOBRE LA SUPERFICIE DEL TRAZO
ESPECÍFICO DEL PROYECTO INTERVENIDO EL DÍA DE HOY; TAMPOCO SE REGISTRÓ
HALLAZGOS FORTUITOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS EXCAVACIONES EN LOS
PUNTOS DESCRITOS EN EL ÍTEM 3 DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
11. INCIDENTES
HOY NO SE REGISTRARON INCIDENTES EN OBRA.
12. OTROS
SUELOS Y PAVIMENTOS:
12.1. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 63+640 - KM 63+780
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 76+220 - KM 76+390
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 80+300 - KM 80+350
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 82+490 - KM 82+680
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 85+410 - KM 85+600
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 89+300 - KM 89+500
L/DERECHO
- SE REALIZÓ EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CON CONO DE ARENA (MTC E 117)
EN CAJA RECEPTORA DE LA ALCANTARILLA TMC Ø 48" KM 52+951.50 CARRIL /
IZQUIERDO.
- SE REALIZÓ LOS CONTROLES DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C 210 KG/CM2 PARA ZAPATA DEL MURO DE CONCRETO
ARMADO . KM 60+374.93 - 60+402.19 L/I. PAÑO N°03 Y 04.
- SE REALIZÓ EL CONTROL DE SLUMP (MTC E 705) Y TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO FRESCO F'C 210 KG/CM2 DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONCRETO ARMADO
. KM 60+374.93 - 60+402.19 L/I. PAÑO N°03 Y 04.
- SE REALIZÓ LOS CONTROLES DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C = 140 KG/CM2 PARA MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN
ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC Ø 36". KM 57+919.77 CARRIL / DERECHO.
- SE REALIZÓ EL CONTROL DE SLUMP (MTC E 705) Y TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO FRESCO F´C=140 KG/CM2  DE LA MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN ENTRADA
DE ALCANTARILLA TMC Ø 36".  KM 57+919.77 CARRIL / DERECHO

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CR20 Y A LA SUPERVISION, TOMAR LAS MEDIDAS
DEL CASO SOBRE EL REBROTE DE COVID-19 EN LA OBRA (HUÁNUCO-LA UNIÓN-
HUALLANCA) DEL TRAMO II.
SE EFECTUARON LAS RECOMENDACIONES EN CAMPO AL CONTRATISTA, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS TRABAJOS, SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.
EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS PARTIDAS DIARIAS, ESTABLECIDAS EN EL
PLAN SEMANAL.
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Auditoria Fecha De Creación:

04-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 61+000
ELIMINACION DE MATERIAL ROCA SUELTA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 01 PEON
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 05 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 57+919.77
ALCANTARILLA TMC D=36", EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO DE
PARED DE PROTECCION DE INGRESO LADO DERECHO.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 OPERARIOS, 03 PEONES, 01 VIGIA + 02 ASISTENTE
DE SUPERVISION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO,

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 55+930
ALCANTARILLA TMC D=48", ELIMINACION DE MATERIAL HUMEDO DE BASE DE
ZANJA PARA REALIZAR COMPACTACION E INSTALACION DE TMC

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 04 PEONES, 01 ASISTENTE DE RESIDENTE, 01 VIGIA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 70+140 LD
HABILITACION DE ACCESO PARA PUENTE ALTERNO, CUANDO SE CONSTRUYA
EL PUENTE SAN JUAN. DESBROCE DE EUCALIPTOS.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 CAPATAZ, 10 PEONES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 2 MOTOSIERRAS, SOGAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 80+280
PERFORACION DE ROCA FIJA A ALTURA DE 9 m aprox, ASI COMO LIMPIEZA Y
HABILITACION DE ACCESO PARA MAQUINARIA PARA REALIZAR LIMPIEZA Y
CORTE DE MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 03 PERFORISTAS, 02 PEONES, 03 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 01 COMPRESORA, 02 MARTILLOS,
01 CAMION CAMARA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

DME LADO IZQUIERDO EN PROGRESIVA KM 80+840
ACOPIO Y EXPANSION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE CORTES
DE TALUD

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 PEON, 01 VIGIA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 CARGADOR, 05 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

EN PROGRESIVA: KM 82+960
CORTE DE TALUD LADO DERECHO, MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 01 PEON, 02 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 05 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 83+180
TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, UBICACION DE PUNTOS DE ANCHO DE VIA LADO
DERECHO

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 TOPOGRAFO, 03 PEONES
EQUIPO: 01 ESTACION TOTAL Y ACCESORIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 85+140 A KM 85+600
CORTE DE TALUD Y ELIMINACION DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 PEONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 07 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 89+750 A 90+050
PERFILADO DE PLATAFORMA DE CARRETERA POR PRESENCIA DE MATERIAL
ARCILLOSO HUMEDO, ASI COMO CAMPACTACION CON RODILLO. TRABAJO
NECESARIO PARA EVITAR QUE VOLQUETES SE QUEDEN ATOLLADOS.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 02 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 MOTONIVELADORA. 01 RODILLO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-02-2021
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