
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

27

Fecha Informe:

03-02-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA TRAMO KM.
52+920 (PUNTO UNION) AL
KM.102+819 (TINGO CHICO)
REGION HUANUCO

Personal Encargado:

M A N U E L  G O D O F R E D O
TREJO HUERTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / DIRECCIÓN DE OBRAS
FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-
(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE
CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920
Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB
PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)
PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 : S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819 (HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA):
1. DEL CUADERNO DE OBRA:
NO HAY REGISTRO EL DIA DE HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO
HASTA EL ASIENTO N° 784, DEL SUPERVISOR DE OBRA CON FECHA 21/01/2021 Y PAGINA
DEL CUADERNO DE OBRA N° 88 DEL TOMO VII.
DEL SUPERVISOR, ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL KM
71+000 AL KM 76+000, REFERENCIA: a) CARTA Nº CR206/OI2/RO/20/219, b) INFORME N°
2510020- OI.2-22-INF-085, LA SUPERVISIÓN CON CARTA Nº 2510020-OI.2-CJS-21-040,
DIRIGIDA AL CONTRATISTA, PUSO EN SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:
MEDIANTE COMUNICACIÓN DE LA REFERENCIA a), SE RECIBIO LOS PLANOS
CONCERNIENTES AL TRAMO DEL KM 71+000 AL KM 76+000, DOCUMENTOS QUE FUERON
REVISADOS POR NUESTRO ESPECIALISTA DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL, EN
RAZON A LO CUAL EMITE EL INFORME DE LA REFERENCIA b), QUE CONCLUYE EN NO
DAR LA CONFORMIDAD  A LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL KM 71+000 AL KM 76+000,
REQUIRIENDO QUE, EL CONTRATISTA DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES
EFECTUADAS, RESPECTO DE TANGENTES INTERMEDIAS, RELACION ENTRE RADIOS DE
CURVAS CIRCULARES, PERALTES Y SOBREANCHOS QUE REQUIEREN EFECTUAR
ACONDICIONAMIENTO DEL TRAZO, ASI COMO LA APLICACIÓN DE LO NORMADO POR LA
DG-2013 DE MANERA CORRESPONDIENTE. TOME EN CONSIDERACION EL MENCIONADO
INFORME, DE FORMA QUE SE CUENTE EN UN PLAZO BREVE CON LA INTEGRIDAD DEL
REPLANTEO, LO QUE A SU VEZ DEBE PERMITIR, DETERMINAR ACCION RESPECTO DE
CANTERAS, DMES Y DEMAS ASPECTOS LIGADOS Y CONSECUENTES.
2. AMPLIACIONES DE PLAZO
PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE R.D N° 832-2020-
MTC/20 DEL 08.07.2020
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 62 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE R.D N° 1479-
2020-MTC/20 DEL 08.09.2020
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE R.D N°
1512-2020-MTC/20 DEL 11.09.2020
3. ADICIONALES DE OBRA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01) APROBADO R.D
N°1152-2020-MTC/20 DEL 07.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02) IMPROCEDENTE
R.D N° 1626-2020-MTC/20 DEL 22.09.2020.
4. MAYORES METRADOS
A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS
5. DEDUCTIVOS
A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS
6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
NO SE REALIZO RIEGO DE LA VIA CON AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL
DE LA EMISION DE POLVO DE LA PROGRESIVA: KM 68+000 A KM 102+819, SE
RECOMIENDA QUE SE IMPLEMENTE UNA PROGRAMACION ADECUADA DE ACUERDO AL
CLIMA DEL LUGAR.
7. MANTENIMIENTO VIAL
NO SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LA VIA, TAMBIEN SE SUGIRIO QUE SE IMPLEMENTE
EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DIARIO DE LA VIA, YA QUE EN LA ACTUALIDAD LA VIA
BIENE SIENDO UTILIZADO POR VEHICULOS DE LOS CONTRATISTAS, DE LA
SUPERVISION Y TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO.
8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA
A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
EN CUANTO A SU PERSONAL CLAVE, CUMPLE CON LO NECESARIO.
A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRABAJO ES INSUFICIENTE PARA LAS
NECESIDADES DE LA OBRA
B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
DISPONE DEL PERSONAL DE PROFESIONALES Y PERSONAL TÉCNICO, PARA EL
CONTROL DE OBRA.
b).- MAQUINARIA Y EQUIPO:
CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DISPONE DE LO NECESARIO PARA SUS
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD. 9. PACRI
REALIZARON UNA REUNION CON EL RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA DE
PRODUCCIÓN, ASISTENTES DEL RESIDENTE, SUPERVISIÓN Y PACRI, PARA TRATAR
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RESPECTO AL INGRESO E INICIOS DE TRABAJOS EN EL PUENTE SAN JUAN,
INTERFERENCIAS EN ZONAS URBANAS
ADEMAS, SE REALIZO LIBERACIONES PARA LA CONTINUIDAD DE FRENTES DE TRABAJO.
10. ARQUEOLOGÍA
NO SE REGISTRARON RESTOS CULTURALES SOBRE LA SUPERFICIE DEL TRAZO
ESPECÍFICO DEL PROYECTO INTERVENIDO EL DÍA DE HOY; TAMPOCO SE REGISTRÓ
HALLAZGOS FORTUITOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS EXCAVACIONES.

11. INCIDENTES
HOY NO SE REGISTRARON INCIDENTES EN OBRA.
12. OTROS
* INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 63+640 - KM 63+780
L/DERECHO.
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 76+220 - KM 76+390
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 82+490 - KM 82+680
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 85+410 - KM 85+600
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 89+300 - KM 89+500
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DEL MATERIAL DE CORTE DE TALUD PARA
EL ANÁLISIS EN LABORATORIO Y SUS POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO:
KM 63+640 AL KM 63+780. PM: KM 63+680 L/DER; KM 63+720 L/DER; KM 63+760 L/DER
- SE REALIZÓ LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DEL MATERIAL DE CORTE DE TALUD PARA
EL ANÁLISIS EN LABORATORIO Y SUS POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO:
KM 76+220 AL KM 76+390. PM: KM 76+320 L/DER; KM 76+360 L/DER.
- SE REALIZÓ LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DEL MATERIAL DE CORTE DE TALUD PARA
EL ANÁLISIS EN LABORATORIO Y SUS POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO:
KM 82+490 AL KM 82+680. PM: KM 82+620 L/DER; KM 82+660 L/DER.
- SE REALIZÓ LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DEL MATERIAL DE CORTE DE TALUD PARA
EL ANÁLISIS EN LABORATORIO Y SUS POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO:
KM 85+410 AL KM 85+600. PM: KM 85+460 L/DER.
- SE REALIZÓ LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DEL MATERIAL DE CORTE DE TALUD PARA
EL ANÁLISIS EN LABORATORIO Y SUS POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO:
KM 89+300 AL KM 89+500. PM: KM 89+420 L/DER; KM 89+460 L/DER; KM 89+500 L/DER.
- SE REALIZÓ LOS CONTROLES DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C = 140 KG/CM2 PARA MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN
SALIDA DE ALCANTARILLA TMC Ø 36". KM 57+919.77 CARRIL / IZQUIERDO.
- SE REALIZÓ EL CONTROL DE SLUMP (MTC E 705) Y TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO FRESCO F´C=140 KG/CM2  DE LA MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN SALIDA DE
ALCANTARILLA TMC Ø 36".  KM 57+919.77 CARRIL / IZQUIERDO

Recomendaciones:

SE EFECTUARON LAS RECOMENDACIONES EN CAMPO AL CONTRATISTA, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS TRABAJOS, SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.
EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA VIA Y DEBE REALIZAR EL
RIEGO DE LA VIA CON AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL DE LA EMISION
DE POLVO.
EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS PARTIDAS DIARIAS, ESTABLECIDAS EN EL
PLAN SEMANAL, COMO PLANTACIONES DE ESPECIES NATIVAS Y CORTES DE SUB
RASANTE.

Auditoria Fecha De Creación:

31-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-02-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 63+720, CORTE DE TALUD Y ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 CAPATAZ, 4 PEONES, 1 VIGIA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 EXCAVADORA, 9 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN PROGRESIVA: KM
60+374.93 A KM 60+402.19
SE REALIZO LIMPIEZA Y COMPACTACION DE AREA DE ZAPATA, ENCOFRADO
PARA ZAPATA, VACEADO DE CONCRETO DE ZAPATA, ARMADO DE
ESTRUCTURA EN ZAPATA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 ASISTENTE DE SUPERVISION, 1 CAPATAZ, 4 OPERARIOS
ALBAÑILES, 6 OFICIALES, 3 OFICIALES CARPINTEROS, 4 OFICIALES FIERREROS,
2 PEONES, 2 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 VIBROPISON.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO, UBICADO EN
PROGRESIVA: KM 60+167.50 A KM 60+194.87 LI
VACEADO DE CONCRETO EN ZAPATA (7 m3), ADEMAS ENCOFRADO Y SE SACO
PROBETAS DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIOS, 5 PEONES
MAQUINARIA: 1 CAMION HORMIGONERO CARMIX

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

DME KM 55+880 LD
ACUMULACION DE MATERIAL EXCEDENTE, EXPANSION Y COMPACTADO DE LA
MISMA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 CUADRADOR, 1 CONTROLADORA, 2 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 ORUGA, 1 EXCAVADOR, 14 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 82+550
CORTE DE TALUD MATERIAL SUELTO, ASI COMO ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 2 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 EXCAVADORA, 5 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-02-2021

© Provias Nacional 08/02/2021 11:18:48



6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

CORTE DE TALUD MATERIAL SUELTO EN PROGRESIVA: KM 85+420 A KM 85+610
TAMBIEN ELIMINACION DE MATERIAL SUELTO PROVENIENTE DE CORTE.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 CAPATAZ, 1 PEON, 2 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 EXCAVADORA, 7 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-02-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 87+620
SE REALIZO PERFORACION, LADO DERECHO DE MATERIAL ROCA FIJA, ALTURA
10 m aprox.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 CAPATAZ, 4 PERFORISTAS, 3 PEONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 COMPRESORA,, 2 MARTILLOS, BARRENOS DE 1
1/2"x10', 1 CAMION, 1 COMBI

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-02-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 80+700 A KM 80+740
CORTE Y CONSTRUCCION DE ACCESO PARA CORTE DE  TALUD MATERIAL
CASCAJO Y ROCA SUELTA, ALTURA 15 m aprox.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 CAPATAZ, 1 PEON, 1 VIGIA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 EXCAVADOR, 1 CARGADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-02-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

PERFORACION ROCA FIJA EN PROGRESIVA: KM 82+160, ALTURA 8 m aprox.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 CAPATAZ, 4 PERFORISTAS,1 PEON, 2 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 COMPRESORA, 2 MARTILLOS, 1 CUSTER

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-02-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 76+200
CORTE DE TALUD MATERIAL SUELTO, ASI COMO ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 2 VIGIAS
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA, 5 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-02-2021
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