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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1131, del Contratista, de 6.02.2021 (folio n.º 98, Tomo 15)
Asunto: Valor de Deflexión Admisible en Base de Concreto Hidráulico f’c=85 kg/cm2
Realiza una descripción de las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico
contratado respecto a la partida de Base de Concreto y relacionadas, concluyendo que en estas
no se encuentra el valor de la deflexión admisible para la base de concreto hidráulico. Por lo que,
en amparo del artículo 165 del RLCE consultan: ¿CUAL ES EL VALOR DE LA DEFLEXION
ADMISIBLE DE BASE DE CONCRETO HIDRUALICO?

Asiento nº. 1132, del Contratista, de 8.02.2021 (folio n.º 99, Tomo 15)
Asunto: Afectaciones de muros prehispánicos por precipitaciones
Debido a las precipitaciones pluviales, se ha producido un derrumbe entre el km 137+025 al km
137+100 LI, donde se encuentra la estructura de camino  prehispánico, generándose el riesgo de
que se comprometa la integridad de la mencionada estructura.

Asiento nº. 1133, del Contratista, de 8.02.2021 (folios n.ºs 99 y 100, Tomo 15)
Asunto: Suelo de fundación muro km 166+290 al km 166+350 – Paños nºs 09, 10, 11 y 12
Referencia: Cartas nºs 057-2021-CSO/JS-LTI, 009-2020-CSO/JS-LTI Y 670-2020-CSO/JS
Se toma conocimiento de la definición de espesores para el mejoramiento con materiales
granulares para la fundación del muro indicado en el asunto, con los cuales procederán a su
ejecución, sin embargo, manifiesta su desacuerdo a la solución propuesta y deslinda
responsabilidades futuras por la solución adoptada por la Supervisión.

Asiento nº. 1134, del Contratista, de 8.02.2021 (folio n.º 100, Tomo 15)
Asunto: Suelo de fundación muro km 167+145 al km 167+154
Recibieron la Carta nº 16-2021-CSO/JS-LTI, definiendo la metodología de refuerzo o
mejoramiento para la fundación del muro del km 167+145 al km 167+154 LI en Paños nºs 1 y 2,
frente a ello manifiestan su extrañeza por la solución propuesta, además, de resultar confusa la
instrucción de consolidar mecánicamente aquel metro (1.00 m) de altura que representa el
horizonte o estrato del depósito inconfinado y suprayaciendo al macizo, requerimos la aclaración
pertinente. Dejando constancia de su posición discordante y deslindando responsabilidades por la
solución planteada.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Con fecha 5.02.2021 la Supervisión de Obra anoto en el Cuaderno de Obra, alcances respecto a
la ejecución de las actividades contempladas en el expediente de la PAO nº 2, e instando al
Contratista la ejecución de estas, sin embargo, a la fecha estas actividades aun no fueron
iniciadas. Anotando que el plazo para la ejecución de esta PAO, tendría como fecha límite el
16.02.2021.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
En algunos frentes de trabajo, se aprecia la acumulación de residuos plásticos, hecho que se ha
puesto de conocimiento al CVA y CSO a fin de las medidas correctivas.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se toma conocimiento de la ejecución de actividades de mantenimiento en el km 151 al km 153
aproximadamente.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente, verificándose que en su mayoría se
encuentran a buen recaudo, ya que los frentes de trabajo todavía son limitados.

8.2 DEL SUPERVISOR:
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8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
De los deslizamientos y/o derrumbes en el km 137+025 al km 137+100 LI, se sugiere, que el
Arqueólogo responsable del PMA, pudiera de corresponder, realizar el informe respectivo y de ser
el caso plantear alternativas a fin de proteger el camino prehispánico existente en el tramo
descrito.

12.OTROS
Clima: En horas de la mañana se presentó mayormente soleado, sin embargo en horas de la
tarde lloviznas dispersas.

Se aprecia la ejecución de las siguientes actividades:
Muros de contención: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al
km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km
144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245, km 145+409 al km 145+ 465,
km 147+600 al km 147+620, km 150+858 al km 150+883, km 152+007 al km 152+027, km
154+661 al km 154+686, km 159+106 al km 159+146 y km 167+514 al km 167+581.
Alcantarilla tipo TMC - vía principal: km 151+260 y km 173+367
Alcantarilla tipo TMC - vía Ramal: km 139+095, km 139+145
Canal: km 152+200 al km 152+030
Movimiento de tierras:
Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial: km 151+600 al km 153+000 aproximadamente
Explanaciones (excavación en RF, RS): km 155+960 al km 155+970, y km 164+480 al km
167+160
Perfilado y compactado en zona de corte: km 146+000 al km147+000 y km 158+600 al km
158+000
Conformación de terraplenes: km 146+010 al km 146+055 y km 147+000 al km 147+070
Mejoramiento de subrasante con material de cantera (Convencional): km 146+340 al km 146+600
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Sub-Base Granular: km 146+220 al km 146+330
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100 y Patón Deposito
Morrénico km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes

Recomendaciones:

Dado la temporada de lluvias propia en zona altoandinas, se sugiere continuar con las actividades
de mantenimiento a fin de evitar mayores deterioros en la plataforma de la vía, taludes,
banquetas y en las obras de arte ejecutadas y/o en proceso de ejecución. Así mismo, se sugiere
actividades de prevención en zonas de riesgo.

Del Panel Fotográfico Nº 3, se sugiere, de ser el caso, mejorar los procesos de recolección de
residuos y el programa de protección al Medio Ambiente, por parte del CVA y ser supervisados
por el CSO, en el marco del Contrato Nº 007-2018-MTC/20 de 8 de febrero de 2018.

Auditoria Fecha De Creación:

08-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+000 - KM 147+00
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: KM 146+000 AL
KM147+000
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES: KM 146+010 AL KM 147+070
220. BMEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA: KM
146+340 AL KM 146+600
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR: KM 146+220 AL KM 146+330
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA: DME Nº 04 KM 154+170
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170
CANTERAS: YANAMAYO KM 117+000, RUPAY, KM 121+600 Y BELLA LUZ KM
141+100

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 OFICIAL, 5 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 MOTONIVELADORA, 2 RODILLO Y 1
CAMION CISTERNA DE AGUA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1 Y 2 CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS A CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE Y LA FOTOGRAFÍA Nº 3
ACTIVIDADES RELACIONADAS A SUB BASE GRANULAR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 152+000 AL KM 153+000
MUROS DE CONTENCIÓN: KM 147+600 AL KM 147+620 Y KM 152+007 AL KM
152+027
CANAL: KM 152+200 AL KM 152+030
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL: KM 151+600 AL KM 153+000
APROXIMADAMENTE
100.0TRABAJOS PRELIMINARES
103.AMANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
CANTERAS: BELLA LUZ KM 141+100

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 6 OFICIAL, 7 PEÓN Y 6 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA 1 RODILLO BERMERO,
1 MINI CARGADOR Y 3 VOLQUETE CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS DE 5 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
EL MATERIAL PARA RELLENOS EN ESTRUCTURAS PROVIENE DE LA CANTERA
BELLA LUZ
LA FOTOGRAFÍA Nº 1 CORRESPONDE A RELLENO EN CANALES EN EL KM
152+160, LA FOTOGRAFÍA Nº 2 AL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL KM 152+200 Y
LA FOTOGRAFÍA Nº 3 A LAS ACTIVIDADES DE RELLENO EN EL MURO DE
CONTENCION EN EL KM 152+007 AL KM 152+027

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 155+000 - KM 167+200
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
201DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS
205.BEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA KM 164+480 AL KM
167+160
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA: KM 155+960 AL KM
155+970, Y
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: KM 158+600 AL KM
158+000
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA: DME Nº 04 KM 154+170
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 8A
KM 162+720

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 12 PEÓN Y 6 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 MARTILLO HIDRAULICO SOBRE ORUGA, 1
MOTONIVELADORA, 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 3 VOLQUETES CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES EN EL KM 155+960 AL
KM 155+970, EN LA FOTOGRAFIA Nº 2, SE PUEDE APRECIAR EL EXCESO DE
RESIDUOS PLASTICOS, HECHO QUE SE HA PUESTO DE CONOCIMIENTO AL CVA
Y AL CSO PARA LOS CORRECTIVOS DEL CASO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 AL KM 167+000
MUROS DE CONTENCIÓN: KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM
139+586, KM 142+864 AL KM 142+947, KM 143+428 AL KM 143+478, KM 144+320 AL
KM 144+356, KM 144+455 AL KM 144+503, KM 145+015 AL KM 145+069, KM 145+235
AL KM 145+245, KM 145+409 AL KM 145+ 465, KM 147+600 AL KM 147+620, KM
150+858 AL KM 150+883, KM 152+007 AL KM 152+027, KM 154+661 AL KM 154+686,
KM 159+106 AL KM 159+146 Y KM 167+514 AL KM 167+581.
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA PRINCIPAL: KM 173+367
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO DASE E (F‘C = 175 KG/CM2)
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.A              ACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2.
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170
CANTERAS: BELLA LUZ KM 141+100 Y PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM
152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 4 CAPATAZ, 28 OPERARIO, 24 OFICIAL, 22
PEÓN Y 8 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA, 2 BUS, 1 COASTER,
1 CAMIÓN BARANDA, 1 RODILLO BERMERO, 1 MINI CARGADOR Y 1 VOLQUETE
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE 9 VIBRO PISÓN, 3
VIBRADORA DE CONCRETO Y 4 TORRE DE ILUMINACIÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1 Y 2 CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO
DE CONTENCIÓN EN EL KM 150+858 AL KM 150+883, Y LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2
Y 3 AL CANAL EN EL KM 167+514 AL KM 167+581 Y LA FOTOGRAFIA Nº 3 A LAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA TIPO TMC EN EL KM
173+367

Foto1: Foto2: Foto3:
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Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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Fotos:
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