
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

030

Fecha Informe:

08-02-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Nro INFORME  030

REPORTE DEL LUNES 08 DE FEBRERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

El día de ayer domingo se tuvo fuerte precipitación pluvial, por lo que se evidencia daños en la vía
desde el km 130 al km 153, como desprendimiento de roca y lodo en gran parte de la plataforma
en diferentes tramos, como se puede apreciar en el panel fotográfico.

Así también hoy se tuvo una fuerte precipitación pluvial (torrencial y tormenta eléctrica) en horas
de la tarde (2:30 pm aprox.)  desde el km 55+000 al km 74+800 (Puente el Chorro II) activándose
quebradas en diferentes lugares colapsando alcantarillas y produciéndose huaycos de ceniza y
lodo sobre todo en la progresiva km 68+900 impidiendo el paso vehicular como se aprecia en el
panel fotográfico.

El tramo critico del km 74+000 al km 74+800 talud de corte muy inestable, se produjo caída de
rocas y lodo, dañando la camioneta de alquiler en la parte posterior derecha con abolladuras por
impacto de piedras.

Se comunico de estos eventos a la Supervisión, para que coordine con el Consorcio Contratista
para que tomen las acciones inmediatas que amerita dar transitabilidad y seguridad a la vía.

Recomendaciones:

Desde el día de ayer domingo se presentan fuertes precipitaciones pluviales, por lo que la
cuadrilla de contingencia del Consorcio Contratista debe abastecer en la atención de
emergencias que podrían producirse.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

Ubicación Km 151+900

CDescripcion_________________:

Con las lluvias de ayer domingo se tuvo daños en la plataforma

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

ubicación: progresiva km 150 350

CDescripcion_________________:

Deslizamiento en taludes de corte y arrastre de lodo y piedras en plataforma.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

Ubicación: progresiva km 150 350

CDescripcion_________________:

Deslizamiento de lodo y piedras, ocasionado por las lluvias del día de ayer domingo 07
de febrero del 2021

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

Ubicación: progresiva km 116+340

CDescripcion_________________:

Se tiene roca en plataforma el cual debe ser retirado por el Consorcio Contratista de
manera urgente para evitar accidentes de transito que lamentar.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

Ubicación: Puente Amarillo (aprox. km 113+250)

CDescripcion_________________:

Se tiene crecida del caudal, no tiene obras de encauzamiento si aumenta el caudal
estaría propenso a socavación.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

Ubicación: Km 68+900

CDescripcion_________________:

Se activaron quebradas por las lluvias de hoy (aprox. 2:30 pm) no se tiene pase
vehicular.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

Ubicación:  TMC 36"   km 69+099

CDescripcion_________________:

Colapso (colmatación) de alcantarillas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

Ubicación:  TMC de 48"  71+340

CDescripcion_________________:

Colmatación de alcantarillas

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

Ubicación:  puente pachas y km 74+500

CDescripcion_________________:

Caída de rocas, daño la camioneta de alquiler de traslado de personal PVN MTC

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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