
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

51

Fecha Informe:

09-02-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Legalización Notarial de apertura de Libro de 8.02.2021 (folio n.º 1, Tomo 16)

Asiento nº. 1135, de la Supervisión, de 8.02.2021 (folio n.º 2, Tomo 16)
Asunto: Afectación de muros prehispánicos
Con relación al asiento nº. 1132, refiere que el Arqueólogo responsable del PMA, realizaría un
inventario de los daños.

Asiento nº. 1136, de la Supervisión, de 8.02.2021 (folio n.º 2, Tomo 16)
Asunto: Suelo de fundación de muros
Con relación a los asientos 1133 y 1134 (y similares), se ha tomado nota de su posición
discordante con la solución planteada. Dado que no se ha recibido ningún sustento técnico, que
la misma no se sujete a las reglas del buen arte, costumbres, más aun cuando van acompañados
de un criterio económico, no se trata de buscar la solución más cara, sino la que satisfaga las
necesidades con los recursos ofertados. Por lo que, consideramos que no existe ningún deslinde
de sus responsabilidades al respecto.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
El día de hoy si inician las actividades correspondientes a la Prestación Adicional por Emergencia
en el km 138+560 al km 138+620.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
En algunos frentes de trabajo, se aprecia la acumulación de residuos plásticos, hecho que se ha
puesto de conocimiento al CVA y CSO a fin de las medidas correctivas.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Actividades de mantenimiento en el km 155 al km 160 aproximadamente.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente, verificándose que en su mayoría se
encuentran a buen recaudo, ya que los frentes de trabajo todavía son limitados.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: el día se presentó mayormente despejado y soleado.
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Se aprecia la ejecución de las siguientes actividades:
Muros de contención: +586, km 142+864 al km 142+947, km 143+428 al km 143 km 138+312 al
km 138+374, km 139+564 al km 139+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km
144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245, km 145+255 al km 145+275,
km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+600 al km 147+620, km
150+155 al km 150+165, km 150+858 al km 150+883, km 152+007 al km 152+027, km 154+582
al km 154+603, km 159+106 al km 159+146 y km 167+514 al km 167+581.
Alcantarilla tipo TMC - vía principal: km 145+212, km 151+260
Alcantarilla tipo TMC - vía Ramal: km 139+095, km 139+145
Canal: km 152+200 al km 152+030
Subdren tipo I y Subdren de descarga tipo I: 147+400 al km 147+530
Movimiento de tierras:
Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial: km 155+000 al km 160+000 aproximadamente
Explanaciones (excavación en RF, RS): km 140+600 al km 140+720, km 155+960 al km
155+000, y Explanaciones (excavación en RS): km 148+800 al km 150+000, km 155+960 al km
155+900, y km 164+480 al km 167+160
Perfilado y compactado en zona de corte: km 145+700 al km147+000 y km 158+600 al km
158+000
Conformación de terraplenes: km 147+000 al km 147+070
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Sub-Base Granular: km 146+700 al km 147+000
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100 y Patón Deposito
Morrénico km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes

Recomendaciones:

Dado la temporada de lluvias propia en zona altoandinas, se sugiere continuar con las actividades
de mantenimiento a fin de evitar mayores deterioros en la plataforma de la vía, taludes,
banquetas y en las obras de arte ejecutadas y/o en proceso de ejecución. Así mismo, se sugiere
actividades de prevención en zonas de riesgo.

Del Panel Fotográfico Nº 2, se sugiere, pronunciamiento y de ser el caso evaluación por parte del
CSO.

Auditoria Fecha De Creación:

09-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: SUBDREN KM 147+400 AL KM 147+530
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6"}
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO, 2 PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA, 1 COASTER, CON
SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE 1 VIBRO PISÓN.
EL MATERIAL PARA RELLENO CORRESPONDE DE LA CANTERA BELLA LUZ
ELMATERIAL DE FILTRO CORRESPONDE DE LA CANTERA RUPAY

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 150+520 AL KM 150+860 APROXIMADAMENTE
DESCARGA DE AGUA EN EL KM 150+860

CDescripcion_________________:

SE APRECIA DESCARGA DE AGUA EN EL KM 150+860, EL CUAL, DE ACUERDO AL
CVA DEBERÍA HABER SIDO REALIZADO AL CANAL PROYECTADO PARA SU
CONSTRUCCIÓN, SIN EMBARGO, LA CONSTRUCCIÓN DE DICHO CANAL SE
REALIZÓ HASTA EL KM 150+520 Y SOLADO HASTA EL KM 150+560
APROXIMADAMENTE.
AL RESPECTO:
EN LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3, SE APRECIA QUE: I) EL ANCHO FORMADO POR
EL CURSO DEL AGUA ES SUPERIOR AL ANCHO DEL CANAL MÁS LA
EXCAVACIÓN REALIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE, LO CUAL, EN LA
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PODRÍA GENERAR MAYORES METRADOS EN LA
EJECUCIÓN DE ALGUNAS PARTIDAS; II) EL SOLADO EXISTENTE ENTRE EL KM
150+520 AL KM 150+560 ESTARÍA SIENDO SOCAVADO, POR LO TANTO PODRÍA
CAUSAR AFECTACIONES A LA CONSTRUCCIÓN POSTERIOR DEL CANAL; Y III)
LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO ESTARÍAN CAMBIANDO AL SER LAVADAS
POR EL CURSO DE AGUA.
POR LO QUE, SE SUGIERE EL PRONUNCIAMIENTO DEL CSO Y DE SER EL CASO,
PUDIERA EVALUARSE LAS CONDICIONES PREVIAS A LA DESCARGA Y/O
ACTUALES Y/O PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL A FIN DE EVITAR
POSIBLES MAYORES COSTOS A PVN EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE ENTRE EL
KM 150+520 AL KM 150+860 APROXIMADAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 164+900
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CSO,  INGENIERO ASISTENTE DE
PRODUCCION DEL CVA, 1 INGENIERO Y 3 ESPECIALISTAS DE LA EMPRESA
SIMSA SUB CONTRATISTA DEL CVA.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL CONTRACTUAL DEL
CSO, Y PERSONAL PROFESIONAL DEL CVA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 AL KM 167+000
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE
MUROS DE CONTENCIÓN: +586, KM 142+864 AL KM 142+947, KM 143+428 AL KM
143 KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM 139+478, KM 144+320 AL KM
144+356, KM 144+455 AL KM 144+503, KM 145+015 AL KM 145+069, KM 145+235 AL
KM 145+245, KM 145+255 AL KM 145+275, KM 145+409 AL KM 145+ 465, KM
147+317 AL KM 147+375, KM 147+600 AL KM 147+620, KM 150+155 AL KM 150+165,
KM 150+858 AL KM 150+883, KM 152+007 AL KM 152+027, KM 154+582 AL KM
154+603, KM 159+106 AL KM 159+146 Y KM 167+514 AL KM 167+581.
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA PRINCIPAL: KM 145+212, KM 151+260
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA RAMAL: KM 139+095, KM 139+145
CANAL: KM 152+200 AL KM 152+030
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO DASE E (F‘C = 175 KG/CM2)
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.A              ACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2.
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170
CANTERAS: BELLA LUZ KM 141+100 Y PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM
152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 4 CAPATAZ, 58 OPERARIO, 30 OFICIAL, 30
PEÓN Y 6 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 RETROEXCAVADORA, 2 BUS, 2 COASTER,
1 CAMIÓN BARANDA, 2 RODILLO BERMERO, 1 MINI CARGADOR Y 1 VOLQUETE
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE 9 VIBRO PISÓN, 3
VIBRADORA DE CONCRETO Y 4 TORRE DE ILUMINACIÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LA FOTOGRAFÍA Nº 1 CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN EL KM 144+320 AL KM 144+356, Y LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3
AL MURO EN EL KM 144+455 AL KM 144+503

Foto1: Foto2: Foto3:
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Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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Fotos:
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