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Car re te ra  Oyon-  Ambo ,
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Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0030
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: Mejoramiento de la Carretera OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE PASCO
DESVIO CHACAYAN TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita desde Yanahuanca (Km. 215+400) hasta la progresiva km. 181+000 ( desvio CERRO DE
PASCO) y km. 230+000 ( desvio Chacayán)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) Cuaderno de Obra: Hoy no se logro el cuaderno de obra en las oficinas de la Supervisión.
Ayer se ha realizado la desinfección de las oficinas de la Supervisión.
1) Ampliaciones de Plazo: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91 días
calendario, quedando la nueva fecha de terminación el día 31-10-2021
2) Adicionales de Obras: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 y No. 2 Se ha
presentado a la Entidad el Expediente Técnico de la Prestación Adicional No. 3 por "diseño de
deposito de materiales excedentes cedido del tramo III para ser incorporado al tramo II" en espera
de su aprobación.
3) Mayores metrados: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados de
partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de subdrenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución .
4) Deductivos : No se tiene información de deductivos
5) Plan de manejo Socio Ambiental: Se ha iniciado labores de regado como labor antipolvo,
cuando los días son soleados y hay generación de polvo.
6) Mantenimiento Vial: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el uso
de motoniveladora en todo el tramo II.
7) Recursos Ofertados:
DEL CONTRATISTA
a) Personal: Peones, Operarios, peones, Técnicos, Especialistas de producción, control de
calidad, seguridad, Estructuras, suelos y pavimentos, obras de arte y drenaje.
b) Maquinaria y Equipo: las maquinarias y equipos están la mayoría guardadas en el
campamento y otras están en los lados del tramo 2: 2 motoniveladoras, 7 Compactador de rodillo,
14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 48 volquetes, 3
retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1
camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas
de concreto, 2 chancadoras 2 ambulancias 1 pavimentadora
DEL SUPERVISOR
a) Personal: técnicos de supervisión, Especialistas de costos, suelos, pacri, relaciones
comunitarias, trazo y topografía, arqueología ,de puentes ing. de geología. ing. especialista en
puentes, estructuras y obras de arte( se han realizado exámenes del COVID )
b) Maquinaria y equipo: equipos de toma de densidades y humedad, 2 nivel, 1 estación total
equipos de laboratorio, 1 combi, cinco Camionetas ( Los equipos están resguardados en los
laboratorios y oficinas de la supervisión, se realizó la verificación de los equipos en el sitio de obra
y en el laboratorio de suelos de la Supervisión.
8) Incidentes: No hay información
9) Pacri: Se inicio el recorrido de inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo)
10) Arqueología : De acuerdo a información suministrada por el Jefe de Supervisión en todo el
tramo 2, de 7 zonas considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado
las 4 zonas, donde uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director
del PMA de toda la Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de
tramo 2.
11) Otros: la Empresa Contratista no incrementa el avance de la Obra, la obra continua en
situación de RETRASO.
Se ha aprobado la suspensión de la obra desde el día 01-02-2021 al 31-03-2021 pero sin
embargo se están culminando los trabajos empezados para garantizar que no se dañen, oxiden o
se derrumban o causen algún peligro dentro de la vía. Además se realiza el mantenimiento de
trafico y seguridad vial en todo el tramo II.
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Recomendaciones:

Hoy el clima es soleado hasta la tarde. lluvioso en la noche.
Se requiere que la empresa de supervisión y la Contratista informe los resultados de las pruebas
del COVID realizados a su personal especialista, técnico y administrativo , puesto que hay gente
afectadas con el Virus, Es importante que se implementen las medidas de control y prevención
para evitar mas contagios.
Se recomienda al Contratista implementar las medidas preventivas contra el COVID -19 puesto
que se evidencia un segundo rebrote en la Zona. Existen trabajadores de la Contratistas que han
sido afectados por el virus.

Auditoria Fecha De Creación:

08-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 200+250 A KM 200+350
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS: :  Par t ida 205.C EXCAVACION EN
EXPLANACIONES EN ROCA FIJA:

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 200+250 a 200+350 se realiza la excavación en explanaciones en
roca fija .Se utiliza una perforadora rock drill y Una excavadora de oruga que trabaja
excavando en la explanación para la remoción del material excavado y un cargador
frontal para la carga del material en 18 volquetes. trabajan: 1 capataz, 1 técnico de
seguridad, 2 operadores, 2 obreros, 18 choferes, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 200+700
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS: :  Par t ida 205.C EXCAVACION EN
EXPLANACIONES EN ROCA FIJA:

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 200+700 se realiza la excavación en explanaciones en roca fija .Se
utiliza una perforadora rocK drill. trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 obreros, 2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 189+880 A KM. 199+000
100.0 TRABAJOS PRELIMINARES: Partida 103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL.

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 189+880 a Km. 199+000 se realiza el mantenimiento de transito y
seguridad Vial, Se utiliza una Motoniveladora, una Compactadora de rodillo. Trabajan: 1
capataz, 2 obreros, 2 operadores y 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+384 A KM. 182+405
800.0 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL : Partida 821.A BARRERA DE
SEGURIDAD DE CONCRETO.

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 182+384 a km. 182+405 se verifica la construcción de solado
donde se construirá una barrera de seguridad concreto, trabajan: 1 capataz y 6 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+000 A 182+350
VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 182+000 a km. 182+350 se realiza la visita de verificación de sub
base ejecutada.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+000
VISITA DE MONITOREO AL INICIO DEL TRAMO II: SIN ACTIVIDADES

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 181+000 se realiza la visita de monitoreo al inicio del tramo II,
donde continua sin la realización de actividades.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 225+500
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS: Partida 205.A EXCAVACION EN EXPLANACIONES
EN MATERIAL COMUN:

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 225+500 se realiza la excavación en explanaciones en material
común .Se utiliza un tractor de empuje y una excavadora de oruga, una que trabaja
excavando en la explanación y la otra para la carga del material en 5 volquetes..
trabajan: 1 capataz, 1 técnico de seguridad, 2 operador, 2 obreros, 5 choferes, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 228+800
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS: Partida 205.A EXCAVACION EN EXPLANACIONES
EN MATERIAL COMUN:

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 228+800 se realiza la excavación en explanaciones en material
común .Se utiliza una excavadora de oruga, una que trabaja excavando en la
explanación y un cargador frontal para la limpieza y para la carga del material en 5
volquetes.. trabajan: 1 capataz, 1 técnico de seguridad, 1 operador, 2 obreros, 5
choferes, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-02-2021
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Fotos:
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