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Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
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Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1137, de la Supervisión, de 9.02.2021 (folio n.º 3, Tomo 16)
Asunto: Programación semanal 8.02.21 – 14.02.21
En la programación semanal no se ha incluido aun actividades en el frente del consorciado
GRINOR, en cuyo frente viene trabajando la variante 2, por lo cual los instamos al incremento de
recurso más aun cuando se cuenta con buenas condiciones climatológicas.

Asiento nº. 1138, de la Supervisión, de 9.02.2021 (folio n.º 3, Tomo 16)
Asunto: Necesidad muro contención vía principal km 158+568  - km 158+588
Deja constancia que, de los trabajos de ensanche de vía, colapsó un muro de piedra existente
entre el km 158+568  - km 158+588. Por tanto, siendo necesario que se implemente un muro de
contención adicional.

Asiento nº. 1139, de la Supervisión, de 9.02.2021 (folio n.º 4, Tomo 16)
Asunto: Deflexión Admisible en la base de concreto.
Con relación al asiento nº. 1131, refiere que, “… el valor deberá cumplir los valores asumidos en
el diseño del pavimento rígido con el método AASHTO 1993, de cada sección homogénea, así
como la eficiencia de la transferencia de carga en las juntas.”

Asiento nº. 1140, de la Supervisión, de 9.02.2021 (folios n.ºs 4 y 5, Tomo 16)
Asunto: Falta liberación unidad de peaje
De la comunicación realizada mediante oficio Nº 078-2021-MTC/20.9 respecto a la falta de
liberación para la ampliación de las áreas necesarias para ejecutar la infraestructura del peaje, se
ha instruido a la Supervisión la elaboración del expediente técnico del Deductivo de los trabajos
dentro del área no liberada. Anotando que, el presupuesto del peaje invocado solo es referencial,
debido a que el deductivo se ha calculado en base al precio unitario ofertado en la partida peaje
Uchuchacua

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
A la fecha aún no se inician las actividades correspondientes a la PAO Nº 02, pese a las
indicaciones realizadas por la Supervisión de Obra mediante asiento nº 1129 de cuaderno de
obra de fecha 5.02.2021. Siendo el plazo para la culminación de estas actividades el 16.02.2021.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Actividades de mantenimiento en el km 160+000 al km 168+000 aproximadamente.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente, verificándose que en su mayoría se
encuentran a buen recaudo, ya que los frentes de trabajo todavía son limitados.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
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Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: el día se presentó mayormente despejado y soleado.

Se aprecia la ejecución de las siguientes actividades:
Prestación Adicional por Emergencia: km 138+560 al km 138+620
Muros de contención: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al
km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km
144+503, km 147+317 al km 147+375, km 147+600 al km 147+620, km 150+155 al km 150+165,
km 150+858 al km 150+883, km 154+582 al km 154+603, km 159+106 al km 159+146, km
167+145 al km 167+165 y km 167+514 al km 167+581.
Alcantarilla tipo TMC - vía principal: km 145+212, km 151+260
Alcantarilla tipo TMC - vía Ramal: km 139+095, km 139+145
Canal: km 152+200 al km 152+030
Subdren tipo I y Subdren de descarga tipo I: 147+400 al km 147+530
Movimiento de tierras:
Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial: km 160+000 al km 168+000 aproximadamente
Explanaciones (excavación en RF): km 145+100 al km 145+200, km 155+960 al km 155+000.
Explanaciones (excavación en RS): km 148+800 al km 150+000, km 155+960 al km 155+900 y
km 164+480 al km 167+160
Perfilado y compactado en zona de corte: km 145+700 al km147+000 y km 158+600 al km
158+000
Conformación de terraplenes: km 147+000 al km 147+070
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Sub-Base Granular: km 146+700 al km 147+000
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100 y Patón Deposito
Morrénico km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes

Recomendaciones:

Del Panel Fotográfico Nº 1, se sugiere, mayor cuidado a fin de resguardar el material explosivo
que se encuentra en la vía al alcance de personas ajenas a la obra.

Del Panel Fotográfico Nº 5, se sugiere, de corresponder, incluir el riego de vías, como parte del
mantenimiento de vías. A fin de evitar posibles afectaciones medio ambientales y a la salud del
personal de campo.

Auditoria Fecha De Creación:

10-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

10-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 166+800
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA (VOLADURA DE ROCAS)

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO DE LA EMPRESA SIMSA SUB CONTRATISTA DEL CVA Y 2
ESPECIALISTAS EN VOLADURA DE ROCAS
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIONETA 4X4
VOLUMEN ESTIMADO DE REMOCIÓN: 168 M3
AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN EN CAMPO, SE VERIFICA QUE: LA CAMIONETA
QUE TRANSPORTA LA CAJA CON MATERIAL EXPLOSIVO (FOTO Nº 1) Y
MATERIAL EXPLOSIVO (FOTO Nº 2), SE ENCUENTRAN SIN RESGUARDO Y AL
ALCANCE DE PERSONAS AJENAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, Y EL
PERSONAL QUE VIENE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CARGUÍO (FOTO Nº
3), SE ENCUENTRA EN EL TALUD, SIN EMBARGO PASADOS APROXIMADAMENTE
UNOS 10 MINUTOS SE APROXIMÓ EL INGENIERO LUIS ESCOBAR QUIEN REFIRIÓ
SER EL INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
SIMSA, INDICANDO QUE SE ENCONTRABA EN LA PARTE ALTA DEL ÁREA DE
TRABAJO.
AL RESPECTO, SE HA SUGERIDO RESGUARDAR ADECUADAMENTE EL
MATERIAL EXPLOSIVO Y NO DEJARLO EXPUESTO EN LA VÍA AL ALCANCE DE
PERSONAS AJENAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, GENERÁNDOSE EL
RIESGO DE PÉRDIDA Y/O MAL USO DE DICHO MATERIAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+560 AL KM 138+620
PRESTACIÓN ADICIONAL CON CARÁCTER DE EMERGENCIA

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 INGENIERO RESPONSABLE, 1 OPERARIO,
2 OFICIAL, 1 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS Y 14
VOLQUETES
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DESBROCE Y DESCARGA DE MATERIAL PARA
CONFORMACION DE BANQUETAS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES
REALIZADAS POR EL CSO.
EL MATERIAL DE DESCARGA ES TRANSPORTADO AL DME Nº 04 EN EL KM
154+170

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 AL KM 167+600
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE
Muros de contención: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km
142+864 al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km
144+455 al km 144+503, km 147+317 al km 147+375, km 147+600 al km 147+620, km
150+155 al km 150+165, km 150+858 al km 150+883, km 154+582 al km 154+603, km
159+106 al km 159+146, km 167+145 al km 167+165 y km 167+514 al km 167+581.
Alcantarilla tipo TMC - vía principal: km 145+212, km 151+260
Alcantarilla tipo TMC - vía Ramal: km 139+095, km 139+145
Canal: km 152+200 al km 152+030
Subdren tipo I y Subdren de descarga tipo I: 147+400 al km 147+530
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.ARelleno para estructuras
605.BMaterial filtrante
605.CMaterial Impermeable
610.DConcreto clase D {fc = 210 kg/cm2)
610.EConcreto dase E (f c = 175 kg/cm2 )
610.E1Concreto Ciclópeo (fc = 175 kg/cm2 + 30%PM)
610.HConcreto Clase H (fe = 100 kg/cm2)
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
615.AAcero de Refuerzo Fy =4200 kg/cm2
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
649.ATubo de PVC-SAP Clase 10, D=1"
649.BTubo de PVC-SAP Clase 10, D=2"
649.ETubería Rígida Perforada (6")
649.E1Tubería Rigida No Perforada (6")
649.FTubo de PVC-SAP Clase 10. D=4'' c/perforación
649.F1Tubo de PVC-SAP Clase 10, D=4" s/perforación
655.CJunta Tipo 1 para muros
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170
CANTERAS: BELLA LUZ KM 141+100 Y PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM
152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 4 CAPATAZ, 58 OPERARIO, 30 OFICIAL, 30
PEÓN Y 6 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 RETROEXCAVADORA, 2 BUS, 2 COASTER,
1 CAMIÓN BARANDA, 2 RODILLO BERMERO, 1 MINI CARGADOR Y 1 VOLQUETE
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE 9 VIBRO PISÓN, 3
VIBRADORA DE CONCRETO Y 4 TORRE DE ILUMINACIÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LA FOTOGRAFÍA Nº 1 CORRESPONDE A UN MARTILLO NEUMÁTICO EN STANBY,
PARA LAS ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL KM 145+100 Y LAS
FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3 A LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL
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DE INGRESO EN LA ALCANTARILLA EN EL KM 145+212

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 AL KM 167+600
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE
Muros de contención: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km
142+864 al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km
144+455 al km 144+503, km 147+317 al km 147+375, km 147+600 al km 147+620, km
150+155 al km 150+165, km 150+858 al km 150+883, km 154+582 al km 154+603, km
159+106 al km 159+146, km 167+145 al km 167+165 y km 167+514 al km 167+581.
Alcantarilla tipo TMC - vía principal: km 145+212, km 151+260
Alcantarilla tipo TMC - vía Ramal: km 139+095, km 139+145
Canal: km 152+200 al km 152+030
Subdren tipo I y Subdren de descarga tipo I: 147+400 al km 147+530
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
605.ARelleno para estructuras
605.BMaterial filtrante
605.CMaterial Impermeable
610.DConcreto clase D {fc = 210 kg/cm2)
610.EConcreto dase E (f c = 175 kg/cm2 )
610.E1Concreto Ciclópeo (fc = 175 kg/cm2 + 30%PM)
610.HConcreto Clase H (fe = 100 kg/cm2)
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
615.AAcero de Refuerzo Fy =4200 kg/cm2
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
649.ATubo de PVC-SAP Clase 10, D=1"
649.BTubo de PVC-SAP Clase 10, D=2"
649.ETubería Rígida Perforada (6")
649.E1Tubería Rigida No Perforada (6")
649.FTubo de PVC-SAP Clase 10. D=4'' c/perforación
649.F1Tubo de PVC-SAP Clase 10, D=4" s/perforación
655.CJunta Tipo 1 para muros
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170
CANTERAS: BELLA LUZ KM 141+100 Y PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM
152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 4 CAPATAZ, 58 OPERARIO, 30 OFICIAL, 30
PEÓN Y 6 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 RETROEXCAVADORA, 2 BUS, 2 COASTER,
1 CAMIÓN BARANDA, 2 RODILLO BERMERO, 1 MINI CARGADOR Y 1 VOLQUETE
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE 9 VIBRO PISÓN, 3
VIBRADORA DE CONCRETO Y 4 TORRE DE ILUMINACIÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1 Y 3 CORRESPONDEN  A LA CONSTRUCCIÓN DEL
MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 167+514 AL KM 167+581  Y LA FOTOGRAFÍA Nº
2 A LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM
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167+145 AL KM 167+165

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-02-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 139 AL KM 142,  KM 149 AL KM 151 Y KM 159 AL KM 161
POSIBLES AFECTACIONES MEDIOAMBIENTALES Y A LA SALUD DEL PERSONAL
DE OBRA, POR EMISION DE POLVO Y PARTICULAS SOLIDAS

CDescripcion_________________:

DURANTE LO QUE VA DE LA PRESENTE SEMANA, EL CLIMA SE HA PRESENTADO
BASTANTE FAVORABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, (SECO Y
SOLEADO). HECHO POR EL CUAL, EL DÍA DE HOY AL PASO DE VEHÍCULOS
MENORES O DE GRAN VOLUMEN SE GENERA EMISIÓN DE POLVO Y
PARTÍCULAS SOLIDAS (POLUCIÓN), LO CUAL PODRÍA GENERA AFECTACIONES
AL MEDIO AMBIENTE, ADEMÁS, A LA SALUD DEL PERSONAL DE OBRA QUE SE
ENCUENTRA LABORANDO EN DIFERENTES SECTORES DE LOS TRAMOS
INDICADOS.
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN A LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS
SOLIDAS EN EL KM 159 AL KM 161

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-02-2021

© Provias Nacional 10/02/2021 09:50:54



Fotos:
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