
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

29

Fecha Informe:

05-02-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA TRAMO KM.
52+920 (PUNTO UNION) AL
KM.102+819 (TINGO CHICO)
REGION HUANUCO

Personal Encargado:

M A N U E L  G O D O F R E D O
TREJO HUERTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / DIRECCIÓN DE OBRAS
FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-
(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE
CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920
Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB
PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)
PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 : S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819 (HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA):
1. DEL CUADERNO DE OBRA:
NO HAY REGISTRO EL DIA DE HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO
HASTA EL ASIENTO N° 784, DEL SUPERVISOR DE OBRA CON FECHA 21/01/2021 Y PAGINA
DEL CUADERNO DE OBRA N° 88 DEL TOMO VII.
DEL SUPERVISOR, ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL KM
71+000 AL KM 76+000, REFERENCIA: a) CARTA Nº CR206/OI2/RO/20/219, b) INFORME N°
2510020- OI.2-22-INF-085, LA SUPERVISIÓN CON CARTA Nº 2510020-OI.2-CJS-21-040,
DIRIGIDA AL CONTRATISTA, PUSO EN SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:
MEDIANTE COMUNICACIÓN DE LA REFERENCIA a), SE RECIBIO LOS PLANOS
CONCERNIENTES AL TRAMO DEL KM 71+000 AL KM 76+000, DOCUMENTOS QUE FUERON
REVISADOS POR NUESTRO ESPECIALISTA DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL, EN
RAZON A LO CUAL EMITE EL INFORME DE LA REFERENCIA b), QUE CONCLUYE EN NO
DAR LA CONFORMIDAD  A LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL KM 71+000 AL KM 76+000,
REQUIRIENDO QUE, EL CONTRATISTA DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES
EFECTUADAS, RESPECTO DE TANGENTES INTERMEDIAS, RELACION ENTRE RADIOS DE
CURVAS CIRCULARES, PERALTES Y SOBREANCHOS QUE REQUIEREN EFECTUAR
ACONDICIONAMIENTO DEL TRAZO, ASI COMO LA APLICACIÓN DE LO NORMADO POR LA
DG-2013 DE MANERA CORRESPONDIENTE. TOME EN CONSIDERACION EL MENCIONADO
INFORME, DE FORMA QUE SE CUENTE EN UN PLAZO BREVE CON LA INTEGRIDAD DEL
REPLANTEO, LO QUE A SU VEZ DEBE PERMITIR, DETERMINAR ACCION RESPECTO DE
CANTERAS, DMES Y DEMAS ASPECTOS LIGADOS Y CONSECUENTES.
2. AMPLIACIONES DE PLAZO
PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE R.D N° 832-2020-
MTC/20 DEL 08.07.2020
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 62 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE R.D N° 1479-
2020-MTC/20 DEL 08.09.2020
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE R.D N°
1512-2020-MTC/20 DEL 11.09.2020
3. ADICIONALES DE OBRA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01) APROBADO R.D
N°1152-2020-MTC/20 DEL 07.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02) IMPROCEDENTE
R.D N° 1626-2020-MTC/20 DEL 22.09.2020.
4. MAYORES METRADOS
A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS
5. DEDUCTIVOS
A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS
6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
NO SE REALIZO RIEGO DE LA VIA CON AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL
DE LA EMISION DE POLVO, SE RECOMIENDA QUE SE IMPLEMENTE UNA
PROGRAMACION ADECUADA DE ACUERDO AL CLIMA DEL LUGAR.
7. MANTENIMIENTO VIAL
NO SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LA VIA, TAMBIEN SE SUGIRIO QUE SE IMPLEMENTE
EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DIARIO DE LA VIA, COMO BACHEO Y MEJORAMIENTO
DE PLATAFORMA DE CARRETERA EN ZONAS QUE LA REQUIERAN YA QUE NOS
ENCONTRAMOS EN EPOCA DE PRESENCIA DE LLUVIAS CONTINUAS.
8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA
A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
EN CUANTO A SU PERSONAL CLAVE, CUMPLE CON LO NECESARIO.
A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRABAJO ES INSUFICIENTE PARA LAS
NECESIDADES DE LA OBRA
B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
DISPONE DEL PERSONAL DE PROFESIONALES Y PERSONAL TÉCNICO, PARA EL
CONTROL DE OBRA.
b).- MAQUINARIA Y EQUIPO:
CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DISPONE DE LO NECESARIO PARA SUS
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD. 9. PACRI
REALIZARON DESOCUPACION DE LA COCINA DEL AFECTADO NICEFORO CASIMIRO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN JUAN, EN LA PROGRESIVA: KM 70+150 A KM
70+200

© Provias Nacional 11/02/2021 08:40:54



ATENCIÓN EN OFICINA PACRI - SEDE CHAVINILLO
TAMBIEN SE REALIZO LA VERIFICACIÓN DE AFECTADOS Y DESAFECTADOS EN LA ZONA
URBANA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLICLLATAMBI
10. ARQUEOLOGÍA
NO SE REGISTRARON RESTOS CULTURALES SOBRE LA SUPERFICIE DEL TRAZO
ESPECÍFICO DEL PROYECTO INTERVENIDO EL DÍA DE HOY; TAMPOCO SE REGISTRÓ
HALLAZGOS FORTUITOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS EXCAVACIONES.

11. INCIDENTES
HOY NO SE REGISTRARON INCIDENTES EN OBRA.
12. OTROS
* INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 76+220 - KM 76+390
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 80+300 - KM 80+350
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 83+025 - KM 83+130
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 85+410 - KM 85+600
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 89+300 - KM 89+500
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LOS CONTROLES DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C 210 KG/CM2 PARA ZAPATA DEL MURO DE CONCRETO
ARMADO . KM 60+374.93 - 60+402.19 L/I. PAÑO N°02.
- SE REALIZÓ EL CONTROL DE SLUMP (MTC E 705) Y TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO FRESCO F'C 210 KG/CM2 DE LA ZAPATA DEL MURO DE CONCRETO ARMADO
. KM 60+374.93 - 60+402.19 L/I. PAÑO N°02.
- SE REALIZÓ LOS CONTROLES DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C 210 KG/CM2 PARA PANTALLA DEL MURO DE
CONCRETO ARMADO . KM 60+374.93 - 60+402.19 L/I. PAÑO N°05.
- SE REALIZÓ EL CONTROL DE SLUMP (MTC E 705) Y TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO FRESCO F'C 210 K
G/CM2 DE PANTALLA DEL MURO DE CONCRETO ARMADO . KM 60+374.93 - 60+402.19 L/I.
PAÑO N°05.
- SE REALIZÓ LOS CONTROLES DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C = 140 KG/CM2 PARA BORDILLO DE MAMPOSTERIA DE
PIEDRA EN ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC Ø 36". KM 57+919.77 CARRIL / DERECHO.
- SE REALIZÓ EL CONTROL DE SLUMP (MTC E 705) Y TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO FRESCO F´C=140 KG/CM2  DEL BORDILLO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN
ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC Ø 36".  KM 57+919.77 CARRIL / DERECHO

Recomendaciones:

SE EFECTUARON LAS RECOMENDACIONES EN CAMPO AL CONTRATISTA, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS TRABAJOS, SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.
EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA VIA Y DEBE REALIZAR EL
RIEGO DE LA VIA CON AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL DE LA EMISION
DE POLVO.
EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS PARTIDAS DIARIAS, ESTABLECIDAS EN EL
PLAN SEMANAL, COMO PLANTACIONES DE ESPECIES NATIVAS Y CORTES DE SUB
RASANTE.

Auditoria Fecha De Creación:

05-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

DME KM 55+880
ACUMULACION DE MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA, PROVENIENTE DE
CORTE DE TALUD. EXPANSION Y FORMACION DE BANQUETAS A LO LARGO DEL
AREA DEL DME.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CONTROLADORA, 01 GUIADOR, 01 VIGIA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 ORUGA, 16 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 55+930
ALCANTARILLA TMC D48", ARMADO DE ESTRUCTURA TMC

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 02 OPERARIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021

© Provias Nacional 11/02/2021 08:40:54



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 56+710 LD
VIVERO FORESTAL DONDE SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES DE
SEMBRADO, REPIQUE, ZARANDEO DE MATERIAL TIERRA DE CULTIVO, PARA LA
PRODUCCION DE PLANTONES DE EUCALIPTO, PINO, QUENUAL Y SAUCO

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 ASISTENTE FORESTAL, 06 PEONES
HERRAMIENTAS: 01 CARRETILLA, 01 ZARANDA MEDIANA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021

© Provias Nacional 11/02/2021 08:40:54



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 89+580 A KM 89+620
LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL ROCA SUELTA PROVENIENTE DE
VOLADURA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 63+510 A KM 63+525
CORTE DE TALUD Y ELIMINACION DE MATERIAL SUELTO, PROVENIENTE DE
CORTE DE TERRENO. TRASLADO  DE MATERIAL EXCEDENTE A DME KM 55+880

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 PEONES, 02 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 10 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 60+374.93
MURO DE CONCRETO ARMADO, VACEADO DE PAÑO Nº 5 (MURO), ZAPATA Nº 2
EN TOTAL 14 m3 aprox., CULMINACION DE ENCOFRADO.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 04 OFICIALES, 04 CARPINTEROS, 1 CAPATAZ, 05 OPERARIO, 01
PEON, 01 VIGIA
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 01 CAMION HORMIGONERO CARMIX

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 58+020
LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE CARRETERA POR DERRUMBE Y ELIMINACION DE
MATERIAL, LADO IZQUIERDO

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR, 01 PEON, 02 VIGIAS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 03 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021

© Provias Nacional 11/02/2021 08:40:54



8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 53+180
PLANTACION DE QUENUALES AL MARGEN IZQUIERDO DE CARRETERA (650
UNIDADES DE PLANTAS)

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 ASISTENTE FORESTAL, 01 CAPATAZ, 15 PEONES
HERRAMIENTAS: BARRETAS Y ZAPAPICOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+951.50
ALCANTARILLA TMC D=48", COMPACTACION Y RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO EL AREA EXTERNA DE ENTRADA DE ALCANTARILLA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 ASITENTE DE LABORATORIO DE SUELOS, 01 ASISTENTE DE
SUPERVISION, 01 CAPATAZ, 05 PEONES
EQUIPOS: 03 VIBROPISON

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 54+120
PERFORACION DE ROCAS PROVENIENTES DE CORTE DE TALUD, UBICADAS
LADO IZQUIERDO DE CARRETERA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 02 PERFORISTAS, 01 PEON
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 COMPRESORA CON 02 MARTILLOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 76+300
CORTE DE TALUD Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, MATERIAL
SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 03 PEONES, 02 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 05 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 80+140
CORTE DE TALUD LADO DERECHO, MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 03 PEONES, 02 VIGIAS
MAQUINARIA: 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 82+150
PERFORACION DE ROCA FIJA, ALTURA 21 m aprox., LADO DERECHO DE
CARRETERA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 02 PERFORISTAS, 03 PEONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 COMPRESORA CON 02 MARTILLOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 82+440
DESBROCE DE ARBOLES DE EUCALIPTO CON D=12" A D=25", LADO DERECHO
DE CARRETERA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 10 PEONES, 02 VIGIAS
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 03 MOTOSIERRAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 83+080
CORTE Y PERFILADO DE TALUD LADO DERECHO, MATERIAL SUELTO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CONTROLADOR, 01 PEON, 02 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 05 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2021

Actividades:

DME KM 80+840 LADO IZQUIERDO
ACUMULACION DE MATERIAL SUELTO PROVENIENTE DE CORTES DE TALUD,
EXPANSION DE MATERIAL DENTRO DEL AREA DEL DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 PEON
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 CARGADOR, 06 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2021

© Provias Nacional 11/02/2021 08:40:54


