
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

53

Fecha Informe:

11-02-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Hasta aproximadamente las 17.30 horas aun no se habían realizado registros en el cuaderno de
obra, por lo que, se muestra el folio nº 5 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra
Nº 52 de 10.02.2021) y folio nº 6 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
A la fecha aún no se inician las actividades correspondientes a la PAO Nº 02, pese a las
indicaciones realizadas por la Supervisión de Obra mediante asiento nº 1129 de cuaderno de
obra de fecha 5.02.2021. Es preciso indicar, que el plazo para la ejecución de esta Prestación
Adicional culmina el 16.02.2021.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Actividades de mantenimiento en el km 160+000 al km 168+000 aproximadamente, con los
siguientes recursos: personal: 1 Oficial, 1 Peón Y 2 Vigía; equipos: 1 motoniveladora.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple parcialmente, verificándose que en su mayoría se
encuentran a buen recaudo, ya que los frentes de trabajo todavía son limitados.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: el día se presentó mayormente despejado y soleado.

Se aprecia la ejecución de las siguientes actividades:
Prestación Adicional por Emergencia: km 138+560 al km 138+620
Muros de contención: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al
km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km
144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245, km 145+255 al km 145+275,
km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375,  km 150+155 al km 150+165, km
150+858 al km 150+883, km 154+582 al km 154+603, km 159+106 al km 159+146, km 167+145
al km 167+165 y km 167+514 al km 167+581.
Canal: km 152+200 al km 152+030
Subdren tipo I y Subdren de descarga tipo I: 147+400 al km 147+530
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Movimiento de tierras:
Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial: km 160+000 al km 168+000 aproximadamente
Explanaciones (excavación en RF): km 145+100 al km 145+200, km 155+960 al km 155+000.
Explanaciones (excavación en MS-RS): km 148+800 al km 150+000, km 155+960 al km 155+900
y km 164+480 al km 167+160
Perfilado y compactado en zona de corte: km 145+700 al km147+000 y km 158+600 al km
158+000
Conformación de terraplenes: km 147+000 al km 147+070
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Sub-Base Granular: km 146+700 al km 147+000
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100 y Patón Deposito
Morrénico km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes

Recomendaciones:

Del panel fotográfico nº 5, se sugiere, al Contratista el reinicio de construcción de las actividades
concernientes a construcción de muro terramesh en el DME Nº 09 km 168+580, dado el clima
favorable en la zona de la presente semana.

Auditoria Fecha De Creación:

11-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 AL KM 167+600
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE
MUROS DE CONTENCIÓN: KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM
139+586, KM 142+864 AL KM 142+947, KM 143+428 AL KM 143+478, KM 144+320 AL
KM 144+356, KM 144+455 AL KM 144+503, KM 145+015 AL KM 145+069, KM 145+235
AL KM 145+245, KM 145+255 AL KM 145+275, KM 145+409 AL KM 145+ 465, KM
147+317 AL KM 147+375,  KM 150+155 AL KM 150+165, KM 150+858 AL KM 150+883,
KM 154+582 AL KM 154+603, KM 159+106 AL KM 159+146, KM 167+145 AL KM
167+165 Y KM 167+514 AL KM 167+581.
CANAL: KM 152+200 AL KM 152+030
SUBDREN TIPO I Y SUBDREN DE DESCARGA TIPO I: 147+400 AL KM 147+530
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D {FC = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO DASE E (F C = 175 KG/CM2 )
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (FC = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (FE = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170
CANTERAS: BELLA LUZ KM 141+100 Y PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM
152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 4 CAPATAZ, 58 OPERARIO, 30 OFICIAL, 30
PEÓN Y 6 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 RETROEXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
SOBRE ORUGA, 2 CAMION BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS, DE 2 RODILLO  BERMERO, 1 MINICARGADOR, 6 VIBRADOR DE
CONCRETO, 15 VIBROPISON, 4 TORRE DE ILUMINACION, 1 GENERADOR
ELECTRICO.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN  A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN EL KM 138+312 AL KM 138+374.
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Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+560 AL KM 138+620
PRESTACIÓN ADICIONAL CON CARÁCTER DE EMERGENCIA

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 INGENIERO RESPONSABLE, 1 OPERARIO,
2 OFICIAL, 2 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS Y 13
VOLQUETES
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DESCARGA
DE MATERIAL DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES REALIZADAS POR EL CSO.
EL MATERIAL DE DESCARGA ES TRANSPORTADO AL DME Nº 04 EN EL KM
154+170
SE SUGIERE EL CONTROL PERMANENTE POR PARTE DE PERSONAL DE CAMPO
DEL CSO, A FIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES REALIZADAS POR
ESTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
APROBADOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 AL KM 167+600
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE
MUROS DE CONTENCIÓN: KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM
139+586, KM 142+864 AL KM 142+947, KM 143+428 AL KM 143+478, KM 144+320 AL
KM 144+356, KM 144+455 AL KM 144+503, KM 145+015 AL KM 145+069, KM 145+235
AL KM 145+245, KM 145+255 AL KM 145+275, KM 145+409 AL KM 145+ 465, KM
147+317 AL KM 147+375,  KM 150+155 AL KM 150+165, KM 150+858 AL KM 150+883,
KM 154+582 AL KM 154+603, KM 159+106 AL KM 159+146, KM 167+145 AL KM
167+165 Y KM 167+514 AL KM 167+581.
CANAL: KM 152+200 AL KM 152+030
SUBDREN TIPO I Y SUBDREN DE DESCARGA TIPO I: 147+400 AL KM 147+530
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D {FC = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO DASE E (F C = 175 KG/CM2 )
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (FC = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (FE = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170
CANTERAS: BELLA LUZ KM 141+100 Y PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM
152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

DESCRIPCIÓN
PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 4 CAPATAZ, 58 OPERARIO, 30 OFICIAL, 30
PEÓN Y 6 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 RETROEXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
SOBRE ORUGA, 2 CAMION BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS, DE 2 RODILLO  BERMERO, 1 MINICARGADOR, 6 VIBRADOR DE
CONCRETO, 15 VIBROPISON, 4 TORRE DE ILUMINACION, 1 GENERADOR
ELECTRICO.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LA FOTOGRAFÍA Nº 1  CORRESPONDEN  A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE
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CONTENCIÓN EN EL KM 144+320 AL KM 144+356 Y LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3
AL  MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 144+455 AL KM 144+503

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+000 - KM 167+00
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A YBEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN Y ROCA
SUELTA: KM 148+800 AL KM 150+000, KM 155+960 AL KM 155+900 Y KM 164+480
AL KM 167+160
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA: KM 145+100 AL KM
145+200, KM 155+960 AL KM 155+000
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: KM 145+700 AL
KM147+000 Y KM 158+600 AL KM 158+000
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES: KM 147+000 AL KM 147+070
220. BMEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA: KM
146+340 AL KM 146+600
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR: KM 146+220 AL KM 146+330
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA: DME Nº 04 KM 154+170
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170 y 08A KM 162+720
CANTERAS: YANAMAYO KM 117+000, RUPAY, KM 121+600 Y BELLA LUZ KM
141+100

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 2 CAPATAZ, 7 operario, 4 OFICIAL, 4 PEÓN Y
8 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 3 MOTONIVELADORA, 4 TRACTOR SOBRE
ORUGA, 5 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES, 3 RODILLO, 2 ROCK
DRILL (INOPERATIVO), 1 CARGADOR FRONTALCON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A
CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE Y SUB BASE GRANULAR ENTRE EL KM 145
AL KM 147.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 167+000 AL KM 168+800
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE
MUROS DE CONTENCIÓN: KM 167+145 AL KM 167+165 Y KM 167+514 AL KM
167+581.
CONFORMACIÓN DE MURO TERRAMESH: DME Nº 09 KM 168+580
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
610.DCONCRETO CLASE D {FC = 210 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
700.0TRANSPORTES
CANTERAS: PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM 152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 2 OFICIAL Y 1
PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA, 1 CAMIÓN
BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS, DE 2 VIBRADOR DE
CONCRETO, 3 VIBRO PISÓN, 1 TORRE DE ILUMINACIÓN, 1 GENERADOR
ELÉCTRICO.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE VERIFICA QUE, LA CONSTRUCCIÓN DE MURO TERRAMESH EN EL DME Nº 09
KM 168+580, CONTINUA SUSPENDIDA. SUGIRIENDOSE AL CONTRATISTA EL
REINICIO DE CONSTRUCCION DE ESTAS ACTIVIDADES, DADO EL CLIMA
FAVORABLE EN LA ZONA DE LA PRESENTE SEMANA.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1, 2 Y 3  CORRESPONDEN  A LA CONSTRUCCIÓN DEL
MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 167+145 AL KM 167+165, KM 167+514 AL KM
167+581 Y CONSTRUCCIÓN DE MURO TERRAMESH EN EL DME Nº 09 KM 168+580
RESPECTIVAMENTE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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Fotos:
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