
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

N °
051-
PVN
-
MJQ
Y -
2021

Fecha Informe:

11-02-2021

Nombre De La Obra:

HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL :             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1 :        S/   323 942 616.32 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). OBRA: (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUÁLLANCA) TRAMO I: INICIO (HUÁNUCO) KM 00+000 Y
CULMINA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920.

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 17:

DEL RESIDENTE, ASIENTO N°2359 DE FECHA: 06.02.2021 ASUNTO: EVENTO QUE MOTIVA
LA CAUSAL DE PRÓRROGA. POR “ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LA
RUTA CRITICA Y NO CRITICA DEL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE, SE HAN PRESENTADO
PRECIPITACIONES PLUVIALES, CUNAS CONSECUENCIAS HAN AFECTADO EL NORMAL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO,
RETRASANDO LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS CRITICAS Y NO CRÍTICAS. SE HAN VISTO
AFECTADOS LOS TRABAJOS EN CAMPO DMES), CANTERAS Y OTRAS ÁREAS DONDE SE
PROCESA MATERIAL DE RELLENO, ESTO, HAN SIDO AFECTADAS LAS SIGUIENTES
PARTIDAS:
205. A TERRAPLENES
212 A BANQUETAS PARA RELLENOS
211.A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS
501 E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS (MUROS DE CONTENCIÓN,
ETC)
502. A RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (TMC, AMC)

DEL RESIDENTE, ASIENTO N°2360 DE FECHA: 07.02.2021 ASUNTO: NO CONTINUACIÓN
QUE MOTIVA LA CAUSAL DE PRORROGA POR " ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS
PARTIDAS DE LA RUTA CRÍTICA Y NO CRÍTICA DEL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE,
DEBIDO A LOS EFECTOS DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA DE
TRABAJO EL DIA 06 DE FEBRERO” DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL DÍA DE HOY,
DOMINGO 07.02.2021, NO SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES PLUVIALES, DEL
NUMERAL CGC 28.2 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO,
PROCEDEREMOS A SOLICITAR LA CORRESPONDIENTE PRÓRROGA, DENTRO DEL
PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SIEMPRE QUE POSTERIOR CALIFICACIÓN
CORRESPONDA A UNA "INCLEMENCIA CLIMÁTICA EXTRAORDINARIA”.

DEL RESIDENTE, ASIENTO N°2361 DE FECHA: 08.02.2021 ASUNTO: CONTINUA VIGENTE
EL EVENTO QUE MOTIVA LA CAUSAL DE PRÓRROGA DE PLAZO POR RITMO LENTO DE
ACTIVIDADES. REFENCIA: ASIENTO N° 2335 DE FECHA 20/01/2021 DEL CONTRATISTA
DEJAMOS CONSTANCIA QUE CONTINÚA VIGENTE EL EVENTO QUE MOTIVA LA CAUSAL
DE PRÓRROGA DE PLAZO DEBIDO A RITMO LENTO DE OBRA, POR CAUSA NO
ATRIBUIRLE AL CONTRATISTA, PARA EL CUAL NUESTRO ASIENTO N 2335 DEJÓ
SENTADO EL INICIO DE LA CAUSAL.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 54 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2200 –
2019-MTC/20 DEL 20.09.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2673 –
2019-MTC/20 DEL 28.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 04 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2710 –
2019-MTC/20 DEL 30.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 04 POR 05 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2810 –
2019-MTC/20 DEL 08.11.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 05 POR 257 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
120 DÍAS, R.D. Nº 090 – 2020-MTC/20 DEL 29.01.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 06 POR 0.5 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 242 –
2020-MTC/20 DEL 18.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 07 POR 10 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 266 –
2020-MTC/20 DEL 19.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 08 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 415-
2020-MTC/20 DEL 03.03.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 09 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. Nº 829-2020-
MTC/20 DEL 07.07.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 10 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 1470-
2020-MTC/20 DEL 04.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 11 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE, POR
14 DÍAS, R.D. Nº 1491-2020-MTC/20 DEL 10.09.2020.
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PRÓRROGA DE PLAZO N° 12 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2291-
2020-MTC/20 DEL 13.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 13 POR 140 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
66 DÍAS, R.D. Nº 1491-2532-MTC/20 DEL 27.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 14 POR 38 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0038-
2021-MTC/20 DEL 21.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 15 POR 15 DÍAS CALENDARIO, PRESENTADA POR
CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20-GC-SP-2021/009 RECIBIDA EL 08.01.2021,
REMITIDA POR LA SUPERVISIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE PROVÍAS NACIONAL
CON CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-019, DE FECHA 14.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 16 POR 01 DÍA CALENDARIO, PRESENTADA POR CONTRATISTA
CON CARTA CITE: CR20-GC-SP-2021/031 RECIBIDA EL 22.01.2021. REMITIDA POR LA
SUPERVISIÓN A LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE PROVÍAS NACIONAL CON CARTA N°
2510020-OI.1-CJS-21-037, DE FECHA 28.01.2021.

3. ADICIONALES DE OBRA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01), APROBADO,
R.D. N° 3493-2019-MTC/20 DEL 24.12.2019.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02), APROBADO,
R.D. N° 025-2020-MTC/20 del 16.01.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°03 (EVENTO COMPENSABLE N° 03), APROBADO,
R.D. N° 1142-2020-MTC/20 DEL 05.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°04 (EVENTO COMPENSABLE N° 04), APROBADO,
R.D. N° 1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°05 (EVENTO COMPENSABLE N° 05), APROBADO,
R.D. N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°06 (EVENTO COMPENSABLE N° 06), APROBADO,
R.D. N° 2912-2020-MTC/20 del 24.12.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°07 (EVENTO COMPENSABLE N° 07), PRESENTADO
A PROVIAS NACIONAL MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-052, DE FECHA
08.02.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°08 (EVENTO COMPENSABLE N° 08), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/064, RECIBIDA EL
10.02.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°09 (EVENTO COMPENSABLE N° 09), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/065, RECIBIDA EL
10.02.2021.

4. MAYORES METRADOS
A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS
A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN AMBIENTAL EN SECTORES DE SUPERFICIE DEL DME KM.
14+000 A LI, DONDE SE OBSERVA LA DISPOSICIÓN INADECUADA DE MATERIAL
PELIGROSO - BOLSAS VACÍAS DE CEMENTO, RESIDUOS SOLIDO PELIGROSO NO
RECICLABLE, LAS MISMAS QUE ESTÁ AFECTANDO LA CALIDAD DEL SUELO.

7. MANTENIMIENTO VIAL
MANTENIMIENTO DE LA VÍA: DEL KM. 27+000 AL KM. 31+600.
RIEGO DE LA VÍA: DEL KM. 05+000 AL KM. 16+000 Y DEL KM. 17+000 AL KM. 26+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA
A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
AL PRESENTE LA CONTRATISTA CUENTA CON 01 GERENTE VÍAL, 01 RESIDENTE DE
OBRA Y 14 ESPECIALISTAS EN OBRA, DE 14 PERSONAL CLAVE CONTEMPLADOS.
A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
ACTUALMENTE, SE CONTABILIZARON 101 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO
MINIMO.

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
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B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE
SUPERVISIÓN DE OBRA Y 14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS.
B.2). VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, DE LAS 13
UNIDADES CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA

9. PACRI
SE EFECTUÓ LA CONCILIACIÓN CON LOS AFECTADOS PARA LA LIBERACIÓN DE
PREDIOS UBICADOS EN LAS PROGRESIVAS KM. 09+500 - KM. 09+600.

10. ARQUEOLOGÍA
SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CORTE EN SECTOR KM. 9+340 –
KM. 9+350. ESTA ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE AL SECTOR 1 DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC. SE OBSERVA TIERRA SUELTA
Y PIEDRA DE DIVERSO TAMAÑO, DE CONSISTENCIA SUELTA.

NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES

NO SE REGISTRARON EN EL DIA.

12. OTROS

TOPOGRAFÍA:

CORTE DE TALUD EN LAS PROGRESIVAS: DEL KM. 7+915 AL KM. 7+960, DEL KM. 7+990
AL KM. 8+020, DEL KM. 9+280 AL KM. 9+300, DEL KM. 9+380 AL KM. 9+400, DEL KM. 15+800
AL KM. 15+840, DEL KM. 21+870 AL KM. 21+980, DEL KM. 27+900 AL KM. 28+000 Y DEL KM.
31+600 AL KM. 31+700.

VOLADURAS, EN EL SECTOR DEL KM. 7+915 AL KM. 7+960, DEL KM. 42+240 AL KM.
42+270, DEL KM. 16+230 AL KM. 16+270

PERFORACIÓN PARA VOLADURAS EN SECTORES KM. 8+170 AL KM. 8+200 Y KM. 15+430.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATA PAÑOS N° 05, 07 Y 09 EN
MURO DE CONCRETO ARMADO, KM. 07+392 - KM. 07+453.

Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, RESPECTO A DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDO
PELIGROSO NO RECICLABLE (BOLSAS VACÍAS DE CEMENTO), QUE ESTÁ AFECTANDO
LA CALIDAD DEL SUELO, PARA REDUCIR LA INCIDENCIA NEGATIVA EN EL MEDIO
INTERVENIDO SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA EL MANEJO ADECUADO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LAS BOLSAS VACÍAS DE CEMENTO MEDIANTE UNAS EPS.

Auditoria Fecha De Creación:

11-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 34+612.50 AL KM 34+627.50

1000 PUENTES

1000.G PUENTE SHIRAGRA

PUENTE SHIRAGRA LONGITUD 15.00 METROS

HABILITACIÓN DEL DE ACERO DE REFUERZO Y ENCOFRADO EN LA 3RA
ELEVACIÓN DE PANTALLA Y ALEROS DEL ESTRIBO IZQUIERDO.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO, 03 OPERARIOS, 04 OFICIALES, 05
AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: DME DEL KM 34+400

NO REALIZO ACTIVIDADES EL DIA JUEVES 11.02.2021

CDescripcion_________________:

LA EMPRESA SUB CONTRATISTA CANTON LIMA SAC, TIENE SUS EQUIPOS
DETENIDOS EN EL DME KM 34+400.

LA EMPRESA SUB CONTRATISTA CANTON LIMA SAC, EMPEZO A REALIZAR
TRABAJOR DE CORTE DE TALUD EN KM 28+000, PERO EL RITMO DE TRABAJO
ES LENTO.

SE OBSERVO QUE SIGUEN TENIENDO EQUIPOS DETENIDOS EN SUS FRENTES
DE TRABAJO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: CORTE DE TALUD: DEL KM 31+600 AL KM 31+500

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 11 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ Y
03 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 09 VOLQUETES, 01
CARGADOR FRONTAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 26+339.00 AL KM 26+349.00

1000 PUENTES

1000.E PUENTE CHINCHAN

HABILITACIÓN DE MADERA PARA EL ENCOFRADO DE LOS ALEROS Y PANTALLA
DE LA 3RA ELEVACIÓN DEL ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE CHINCHAN.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 RESIDENTE, 01 CAPATAZ, 04 OPERARIOS, 05
OFICIALES, 06 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 18+000 , KM 20+370 AL KM 20+400

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 14 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 ING.
RESIDENTE, 02 ASISTENTES DE SEGURIDAD, 01 CAPATAZ Y 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 03 EXCAVADORAS, 01 MARTILLO
HIDRAULICO, 02 TRACTOR ORUGAS, 08 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 32+700.63 AL KM 32+734.86

LONG. 35.0 METROS, COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA FALSA ZAPATA PARA MURO N° 2 EN EL LADO IZQUIERDO DE VÍA.

ENCOFRADO DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZAPATAS DEL MURO
DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OPERARIOS, 02 OFICIALES, 04
AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 01
MOTOBOMBA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 32+420

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

COLOCACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DEL CORTE DE TALUD Y
TRANSPORTADO AL DME´S

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 07 OPERADORES, 01 CONTROLADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 TRACTOR ORUGA, 06 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 32+580

ENCOFRADO DE ALCANTARILLA TIPO MARCO TMC Ø 48'', KM. 32+580 LD.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO, 02 OFICIALES, 05 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 27+900 AL KM 28+100

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 07 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR, 02
AYUDANTES Y 02 VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 06 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: CORTE DE TALUD: DEL KM 31+600 AL KM 31+500

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 11 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ Y
03 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 09 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 12+693.00

ALCANTARILLA TMC Ø 60”, VERIFICACIÓN DE DENSIDAD DE CAMPO EN
TERRENO DE FUNDACIÓN EN LADO DERECHO DE LA VÍA AGUAS ARRIBA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 03 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 DENSIMETO NUCLEAR, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 10+115 AL KM 10+145

COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL Y TUBERIA DE HDPE PARA DRENAJE PLUVIAL DEL
MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 04 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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