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Conclusiones:

1)Cuaderno de obra:
•Asiento N° 428, con fecha 08/02/2021 (del contratista): Persiste la causal que origina ampliación
de plazo por atraso de inicio de partida 305.A Base Granular.
El contratista solicita ampliación de plazo (parcial).
•Asiento N° 429, con fecha 09/02/2021 (del contratista): Registro de humedades.
A consecuencia de las precipitaciones pluviales se detectaron humedades desde 16.01.201 al
06.02.2021.

2)Mayores Metrados: Con CARTA N° 052-CONSORCIO ICC-2021/RO el consorcio presento a la
supervisión Mayor Metrado de Banquetas KM 0+000 – 24+000.
3)Deductivos: Con CARTA N° 086-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el
contratista presenta a la supervisión el Presupuesto Adicional N°02 y Presupuesto Deductivo
N°02 vinculante al Adicional N°02.
4)Plan de Manejo Socio ambiental: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para
DMEs.
5)Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.
6)Adicionales de Obras:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0079 de fecha 27/01/2021 la supervisión presento el
Levantamiento de Observaciones N°03 del Adicional N°01.
•Con CARTA N° 085-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a
la supervisión el Acta de acuerdo de precios unitarios por partidas nuevas – Prestación adicional
de obra N° 02.
•Con CARTA N° 086-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a
la supervisión el Presupuesto Adicional N°02 y Presupuesto Deductivo N°02 vinculante al
Adicional N°02.

7)Recursos Ofertados:
     Del Contratista
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes de trabajo,
se están realizando trabajos en la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento
de vías, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs. El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Es necesario mencionar que el Ing. Freddy Flores Ramos Especialistas de Obras de Arte y
Drenaje y el Ing. Giskard Mechan Tola Especialista responsable en Control de Calidad se
encuentran de bajada.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra.
     Del Supervisor
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, el especialista en Trazos, Topografía,
Diseño Vial Señalización y Seguridad Vial Ing. Julio Ramírez Ramírez (Descanso-Covid-19),
especialista en Hidrología y Drenaje Vial Ing. Jaime Quiroz Ramos  (Bajada – Tiempo Parcial),
especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Luis Olivera Miranda
(Trabaja en la oficina-Lima), especialista en Trafico Ing. Alembert Julio Espinoza Bardales
(Descanso-Covid-19); se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar
una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación
al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus
funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar
demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
Es necesario mencionar que debido a que hubo un accidente el 05.02.2021 la supervisión cuenta
con 1 combi y 5 camionetas, además ya que sus colaboradores (choferes) de 7 conductores 3
están en cuarentena, 1 accidentado, 1 renuncio, solo cuentan con 2 colaboradores (choferes) en
obra, motivo por el cual no pueden movilizar al personal técnico y auxiliar a campo.
8)Incidentes:
?Así mismo se apreció al especialista de costos y presupuestos de la supervisión sin mascarilla
en las instalaciones (oficinas) de supervisión.

9)PACRI:
?El 04/02/2021 PACRI realizó Notificación de la Ejecución Coactiva (7 días).
?Se está trabajando en las soluciones de la problemática de las afectaciones en el sector de
PUCA, en la afectación de la Iglesia.
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?Asimismo, es necesario mencionar que a la fecha la entidad no renueva los servicios de la
Oficina PACRI-CABANA.
?A inicio de mis servicios se recomendó a la oficina de PACRI-CABANA y a PACRI de la
supervisión manejar un solo archivo nativo (planos) e uniformizar y/o actualizar datos.

10)Arqueología: en toda la obra se encuentran 117 evidencias arqueológicas, 8 de ellos son sitios
arqueológicos y 9 son segmentos arqueológicos con caminos prehispánicos.
Además, 10 evidencias arqueológicas entre sitios y caminos están dentro del Plan arqueológico
según R.D N° 00210-2020-DDC ANC/MC; 5 faltan incluir en un R.D.

11)Otros:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Obras de arte (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Disposición de acero para la pantalla del muro en paño 6 y en paño N° 5 disposición del acero
en zapara para muro de C°A° ubicado en el KM 36+275 - KM 36+315, vaciado de concreto en la
zapata del paño n°5, los trabajos de vaciado en este tramo iniciaron muy tarde a lo programado,
esto debido a una descoordinación de la logística en obra.
?Ayer 10.02.201 se afinó con el mejoramiento y conformación en el tramo de la falla geológica km
34+580-- KM34+610 para no perjudicar la transitabilidad vial, hasta encontrar una solución óptima
por los especialistas geotécnicos; el mismo que puede ser objeto causal de un adicional; hoy
111.02.2021 se apreció otra vez el asentamiento en este tramo, el especialista de geología y
geotecnia de la supervisión recomienda monitorear(topográfico) ese tramo para evaluar la
velocidad de desplazamiento.
?Vaciado de muro cíclope salida de alcantarilla TMC 36 KM 29+171.
?Vaciado de la caja de entrada y alero de la alcantarilla TMC 36 KM 21+940.
•Carta N° 013-2021/ICC de fecha 11/02/2021 el contratista presentó a la supervisión la Solicitud
de Ampliación de Plazo N° 12.
•Carta N° 2510019-CG-21-0130 de fecha 11/02/2021 la supervisión presentó al contratista el
pronunciamiento de la entidad al levantamiento de Observaciones N° 03 al Adicional de Obra
N°01 y Deductivo Vinculante N°01 DME Huachaspina.

Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
cumplir con los lineamientos del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el
Trabajo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, ante los dos casos positivos
registrados en obra a la fecha, tome medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al
Protocolo Sanitario para la Vigilancia, Prevención y Control de salud de los trabajadores con
riesgo a exposición a SARS – COV 2 según el R.M N° 972.2020 MINSA, así mismo implementar
sus insumos, materiales y/o equipos (pruebas, alcohol, papel toalla, mascarillas,  etc), para evitar
la propagación del virus en el resto del personal; por otra parte, el personal que está acatando la
cuarentena debe cumplirla a cabalidad, se recomienda a la supervisión, tomar medidas estrictas
en hacer cumplir esta.
•Se recomienda a la entidad renovar los servicios de PACRI-CABANA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, asimismo implementar señalizaciones en todo
el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” tomar medidas inmediatas para
contar con colaboradores (choferes) en obra y organizar al equipo de técnicos y auxiliares en
campo.

Auditoria Fecha De Creación:

11-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-02-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

MEJORAMIENTO DEL SUELO PARA MURO UBICADO EN EL KM 37+ 269 - KM
37+300.

CDescripcion_________________:

SE APRECIA QUE SE ESTA MEJORANDO EL SUELO COLOCANDO MATERIAL
OVER Y GRANULAR. EL TRATAMIENTO EN EL PAÑO N°5 ES DE MAYOR
PROFUNDIDAD YA QUE EN ESE PUNTO SE APRECIA EL AFLORAMIENTO DE
AGUA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA BADEN KM 37+445

CDescripcion_________________:

PERSONAL:  1  TOPÓGRAFO, 4 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA (DEL
CONTRATISTA).
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 ESTACIÓN TOTAL, 4 PRISMAS, 4 JALONES, 1
TRIPODE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.ES.

CDescripcion_________________:

-TOMA DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID
Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES REALIZAR
SUS ACTIVIDADES EN CONCORDANCIA A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
POR MINSA, REALIZADO POR EL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD.
- TERMOMETRO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

INSTALACIÓN DE SEÑALES EL KM37+580.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 INGENIERO ASISTENTE DE SEGURIDAD, 1 PEON.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 34+580 - KM 34+610.

CDescripcion_________________:

AYER 10/02/2021 SE TERMINÓ CON EL MEJORAMIENTO Y CONFORMACIÓN EN
EL TRAMO DE FALLA PARA NO PERJUDICAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA,
PARA EL DÍA DE HOY SE APARECIÓ ASENTAMIENTO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

FUMIGACIÓN DE LA CAMIONETA DE MONITOREO EN EL KM 29+171.

CDescripcion_________________:

HOY EN TRAMO DE VIA SE APRECIO UNOS COLABORADORES DEL
CONTRATISTA PARA DESINFECTAR A TODAS LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
DE PERSONAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

LIMPIEZA DE AREA PARA CAJA DE ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC ø 36"
UBICADO EN EL KM 29+171.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 3 PEONES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

ENCOFRADO DE MURO CICLÓPEO DE SALIDA DE LA ALCANTARILLA TMC  Ø 36"
UBICADO EN EL KM 29+171.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1OFICIAL, 1OPERARIO, 2PEONES, 1 CORTADORA.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

ALCANTARILLA MC UBICADA EN EL KM 25+168.

CDescripcion_________________:

ALCANTARILLA MC EJECUTADA UBICADA EN EL KM 25+168.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

CONTROL DE CALIDAD DEL VACIADO DE CONCRETO DE LA CAJA DE ENTRADA
Y ALEROS DE SALIDA DE LA ALCANTARILLA TMC  Ø 36" UBICADA EN EL KM
21+940.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA).
SE APRECIO TOMA DE MUESTRAS DEL CONCRETO F'C=175 KG7CM2, PARA SER
ENSAYADAS EN  7, 14 Y 28 DÍAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021

© Provias Nacional 11/02/2021 11:24:28



11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

 CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-02-2021
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Fotos:
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