
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

57

Fecha Informe:

12-02-2021

Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO
N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Hoy no se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra debido a una descoordinación que el
suscrito incurrió con el Jefe de Supervisión.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario,
respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión
respecto a la solicitud  de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista.
3) MAYORES METRADOS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados
a la Entidad
4) DEDUCTIVOS:
No se presenta.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL
6) MANTENIMIENTO VIAL:
Sin Comentario.
7)  RECURSOS OFERTADOS:
La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la
empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los
recursos ofertados debido a que está por tramitarse la Aprobación del reemplazo de su personal
clave tanto para el cargo de Jefe de Oficina de Ingeniería como para el cargo de Especialista en
Puentes, Obras de Arte y Drenaje.
8) INCIDENTES:
Sin Comentario.
9) PACRI:
Sin Comentario.
10) ARQUEOLOGÍA:
Sin Comentario.
11) OTROS:
El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso
debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de
obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias
de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes
para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así
como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor
para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del
Contrato N° 103-2019-MTC/20.

Auditoria Fecha De Creación:

12-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 13/02/2021 12:09:16



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 89+680 LD
MATERIAL DE CANTERA PARA TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MATERIAL DE
CANTERA PARA TERRAPLENES EN EL SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL
KM 89+680 LD EN SU ETAPA DE ACOPIO DE MATERIALES CON UN TRABAJADOR,
UN VIGIA, UN CARGADOR FRONTAL Y SU OPERADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 87+229
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA
DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE
DE EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  ENTRE LAS
PROGRESIVAS DEL KM 87+229 CON DOS TRABAJADORES, UN ENCARGADO,
UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON SU OPERADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+500
TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE
DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME EN SU COMPONENTE DE ELIMINACIÓN
DE MATERIALES LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+500, CON
LA PARTICIPACION DE UN TRABAJADOR, UN VIGIA, UNA EXCAVADORA , TRES
CAMIONES VOLQUETES CON SUS OPERADORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 75+282
RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA
CORRUGADA

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE
DE RELLENO DE ESTRUCTURAS ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 75+282 CON
TRES TRABAJADORES, UN RODILLO BERMERO CON SU OPERADOR Y UNA
VIGIA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 73+810
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA
DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA EN SU COMPONENTE
DE EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS ENTRE LAS
PROGRESIVAS DEL KM 73+810 CON DOS TRABAJADORES, DOS VIGIAS Y UNA
EXCAVADORA CON SU OERADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2021
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