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Conclusiones:

1)Cuaderno de obra:
•A la fecha, el cuaderno de obra está registrado hasta el Asiento N° 432, con fecha 12/02/2021
(de la supervisión): referente al asiento N° 430, la supervisión recomienda realizar trabajos
necesarios por seguridad y transitabilidad vial.
2)Mayores Metrados: Con CARTA N° 052-CONSORCIO ICC-2021/RO el consorcio presento a la
supervisión Mayor Metrado de Banquetas KM 0+000 – 24+000.
3)Deductivos: Con CARTA N° 086-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el
contratista presenta a la supervisión el Presupuesto Adicional N°02 y Presupuesto Deductivo
N°02 vinculante al Adicional N°02.
4)Plan de Manejo Socio ambiental: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para
DMEs. El DME de INACO está en pendiente firma por el Agente Municipal.
5)Mantenimiento Vial: Se está ejecutando, pero hoy 13.02.2021 se suspendió las actividades,
medida tomada por el contratista para evitar incremento de contagios por COVID-19.
6)Adicionales de Obras:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0079 de fecha 27/01/2021 la supervisión presento el
Levantamiento de Observaciones N°03 del Adicional N°01.
•Con CARTA N° 085-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a
la supervisión el Acta de acuerdo de precios unitarios por partidas nuevas – Prestación adicional
de obra N° 02.
•Con CARTA N° 086-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el contratista presenta a
la supervisión el Presupuesto Adicional N°02 y Presupuesto Deductivo N°02 vinculante al
Adicional N°02.

7)Recursos Ofertados:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes de trabajo,
se están realizando trabajos en la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento
de vías, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs. El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Es necesario mencionar que el Ing. Freddy Flores Ramos Especialistas de Obras de Arte y
Drenaje y el Ing. Giskard Mechan Tola Especialista responsable en Control de Calidad se
encuentran de bajada.
Además, el Ing. William Gamarra residente de obra, informó a la supervisión sobre los contagios
en el personal de laboratorio y obras de arte (3 casos confirmados) y en personal de campo (2
casos confirmados: 1 vigía y 1 operario), asimismo el día 12.02.2021 la secretaria del residente
dio positivo al Covid-19, ante el incremento de casos: hoy 13.02.2021 se suspendieron las
actividades, medida tomada por el contratista para evitar incremento de contagios por SARS-
COV-2, así mismo algunos colaboradores se realizaron pruebas antígenos (pruebas en stock en
obra) de los cuales resultaron negativos según refiere el Ing. William Gamarra residente de obra,
por otra parte, el residente solicito más pruebas en obra los mismos que llegaran el domingo
14.02.2021 y lunes 15.02.2021, además incrementaran un médico ocupacional para realizar las
pruebas a todos los colaboradores faltantes.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, el especialista en Trazos, Topografía,
Diseño Vial Señalización y Seguridad Vial Ing. Julio Ramírez Ramírez (Descanso-Covid-19),
especialista en Hidrología y Drenaje Vial Ing. Jaime Quiroz Ramos  (Bajada – Tiempo Parcial),
especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Luis Olivera Miranda
(Trabaja en la oficina-Lima), especialista en Trafico Ing. Alembert Julio Espinoza Bardales
(Descanso-Covid-19); se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar
una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación
al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus
funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar
demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
Asimismo, el Ing. Henry Saavedra Paredes (Jefe de Supervisión), Ing. Adolfo Salazar Salazar
(Especialista de Puentes, Estructuras y Obras de Arte), Ing. Jesús Sanchez Sanchez
(Especialista en Control de Calidad), Abog. Paquita E. Soberón Romero (Especialista Legal en
Liberaciones de Predios), Lic. Nancy Vera Vásquez (Especialista en Relaciones Comunitarias),
Lic. Rosa M. Olivera Miranda (Especialista en Arqueología) están de bajada.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
Es necesario mencionar que debido a que hubo un accidente el 05.02.2021 la supervisión cuenta
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con 1 combi y 5 camionetas, además ya que sus colaboradores (choferes) de 7 conductores 3
están en cuarentena, 1 accidentado, 1 renuncio, solo cuentan con 2 colaboradores (choferes) en
obra, motivo por el cual no pueden movilizar al personal técnico y auxiliar a campo.
8)Incidentes:
?Así mismo se apreció una vez mas que, el especialista de costos y presupuestos de la
supervisión sin mascarilla en las instalaciones (oficinas) de supervisión.
?El día 12.02.2021 la secretaria del residente de obra se realizó su prueba dando positivo al
Covid- 19.
?Hoy 13.02.2021 se suspendieron las actividades en toda la obra, medida tomada por el
contratista para evitar incremento de contagios por SARS-COV-2, así mismo el día de hoy
algunos colaboradores se realizaron pruebas antígenos (pruebas en stock en obra) el cual los
resultados fueron negativos según refiere el Ing. William Gamarra (Residente de Obra), por otra
parte, el Residente de Obra solicito más pruebas en obra los mismos que llegaran el domingo
14.02.2021 y lunes 15.02.2021, además incrementaran un médico ocupacional para realizar las
pruebas a todos los colaboradores faltantes; por ende, las actividades programadas continuaran
en su desarrollo.

9)PACRI:
?El 04/02/2021 PACRI realizó Notificación de la Ejecución Coactiva (7 días).
?Se está trabajando en las soluciones de la problemática de las afectaciones en el sector de
PUCA, en la afectación de la Iglesia.
?Asimismo, es necesario mencionar que a la fecha la entidad no renueva los servicios de la
Oficina PACRI-CABANA.
?A inicio de mis servicios se recomendó a la oficina de PACRI-CABANA y a PACRI de la
supervisión manejar un solo archivo nativo (planos) e uniformizar y/o actualizar datos.

10)Arqueología: en toda la obra se encuentran 117 evidencias arqueológicas, 8 de ellos son sitios
arqueológicos y 9 son segmentos arqueológicos con caminos prehispánicos.
Además, 10 evidencias arqueológicas entre sitios y caminos están dentro del Plan arqueológico
según R.D N° 00210-2020-DDC ANC/MC; 5 faltan incluir en un R.D.

11)Otros:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Se suspendieron las actividades en toda la obra, se suspendieron las actividades en toda la
obra, medida tomada por el contratista para evitar incremento de contagios por SARS-COV-2, así
mismo el día de hoy algunos colaboradores se realizaron pruebas antígenos (pruebas en stock en
obra) el cual los resultados fueron negativos según refiere el Ing. William Gamarra (Residente de
Obra), por otra parte, el Residente de Obra solicito más pruebas en obra los mismos que llegaran
el domingo 14.02.2021 y lunes 15.02.2021, además incrementaran un médico ocupacional para
realizar las pruebas a todos los colaboradores faltantes; por ende, las actividades programadas
continuaran en su desarrollo.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA ante el incremento de contagios en los colaboradores; así
mismo implementar sus insumos, materiales y/o equipos (pruebas, alcohol, papel toalla,
mascarillas,  etc), para evitar la propagación del virus en el resto del personal; por otra parte, el
personal que está acatando la cuarentena debe cumplirla a cabalidad esta medida, se
recomienda a la supervisión y al contratista, tomar medidas estrictas en hacer cumplirlas.
•Se recomienda a la entidad renovar los servicios de PACRI-CABANA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, asimismo implementar señalizaciones en todo
el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” tomar medidas inmediatas para
contar con colaboradores (choferes) en obra y organizar al equipo de técnicos y auxiliares en
campo.

Auditoria Fecha De Creación:

13-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

SUSPENCIÓN DE LAS ACTIVIADES PARA LA HABILITACIÓN DE ACERO.

CDescripcion_________________:

SE APRECIA QUE, EN ÁREA DE FIERRERIA UBICADO EN EL KM 42+080 (ACOPIO)
NO SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE FIERRERIA PARA LA HABILITACIÓN
DE ACERO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ACOPIO KM 42+080.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA NO ACTIVIDADES EN EL ACOPIO UBICADO EN EL KM 42+080,
MEDIDA TOMADA POR EL CONTRATISTA PARA EVITAR INCREMENTO DE
CONTAGIOS POR COVID-19, ASÍ MISMO ALGUNOS COLABORADORES SE
REALIZARON PRUEBAS ANTÍGENAS (PRUEBAS EN STOCK EN OBRA) DE LOS
CUALES RESULTARON NEGATIVOS SEGÚN REFIERE EL ING. WILLIAM GAMARRA
RESIDENTE DE OBRA, POR OTRA PARTE, EL RESIDENTE SOLICITO MÁS
PRUEBAS EN OBRA LOS MISMOS QUE LLEGARAN EL DOMINGO 14.02.2021 Y
LUNES 15.02.2021, ADEMÁS INCREMENTARAN UN MÉDICO PARA REALIZAR LAS
PRUEBAS A TODOS LOS COLABORADORES FALTANTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021

© Provias Nacional 13/02/2021 09:25:45



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

MAQUINARIAS PARADAS EN EL ACOPIO KM 42+080

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA NO ACTIVIDADES EN EL ACOPIO UBICADO EN EL KM 42+080,
MEDIDA TOMADA POR EL CONTRATISTA PARA EVITAR INCREMENTO DE
CONTAGIOS POR COVID-19, ASÍ MISMO ALGUNOS COLABORADORES SE
REALIZARON PRUEBAS ANTÍGENAS (PRUEBAS EN STOCK EN OBRA) DE LOS
CUALES RESULTARON NEGATIVOS SEGÚN REFIERE EL ING. WILLIAM GAMARRA
RESIDENTE DE OBRA, POR OTRA PARTE, EL RESIDENTE SOLICITO MÁS
PRUEBAS EN OBRA LOS MISMOS QUE LLEGARAN EL DOMINGO 14.02.2021 Y
LUNES 15.02.2021, ADEMÁS INCREMENTARAN UN MÉDICO PARA REALIZAR LAS
PRUEBAS A TODOS LOS COLABORADORES FALTANTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE VÍA  TRAMO  DE LUGAR DE ACCIDENTE KM 38

CDescripcion_________________:

SE APRECIA QUE SE REALIZO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO LOS MISMOS
QUE FUERON SUSPENDIDOS, MEDIDA TOMADA POR EL CONTRATISTA PARA
EVITAR INCREMENTO DE CONTAGIOS POR COVID-19, ASÍ MISMO ALGUNOS
COLABORADORES SE REALIZARON PRUEBAS ANTÍGENAS (PRUEBAS EN STOCK
EN OBRA) DE LOS CUALES RESULTARON NEGATIVOS SEGÚN REFIERE EL ING.
WILLIAM GAMARRA RESIDENTE DE OBRA, POR OTRA PARTE, EL RESIDENTE
SOLICITO MÁS PRUEBAS EN OBRA LOS MISMOS QUE LLEGARAN EL DOMINGO
14.02.2021 Y LUNES 15.02.2021, ADEMÁS INCREMENTARAN UN MÉDICO PARA
REALIZAR LAS PRUEBAS A TODOS LOS COLABORADORES FALTANTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

SUSPENSIÓN ACTIVIDADES EN EL MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 36+275_
KM 36+315.

CDescripcion_________________:

MEDIDA TOMADA POR EL CONTRATISTA PARA EVITAR INCREMENTO DE
CONTAGIOS POR COVID-19, ASÍ MISMO ALGUNOS COLABORADORES SE
REALIZARON PRUEBAS ANTÍGENAS (PRUEBAS EN STOCK EN OBRA) DE LOS
CUALES RESULTARON NEGATIVOS SEGÚN REFIERE EL ING. WILLIAM GAMARRA
RESIDENTE DE OBRA, POR OTRA PARTE, EL RESIDENTE SOLICITO MÁS
PRUEBAS EN OBRA LOS MISMOS QUE LLEGARAN EL DOMINGO 14.02.2021 Y
LUNES 15.02.2021, ADEMÁS INCREMENTARAN UN MÉDICO PARA REALIZAR LAS
PRUEBAS A TODOS LOS COLABORADORES FALTANTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARADOS KM 36+275

CDescripcion_________________:

SUSPENSIÓN ACTIVIDADES, MEDIDA TOMADA POR EL CONTRATISTA PARA
EVITAR INCREMENTO DE CONTAGIOS POR COVID-19, ASÍ MISMO ALGUNOS
COLABORADORES SE REALIZARON PRUEBAS ANTÍGENAS (PRUEBAS EN STOCK
EN OBRA) DE LOS CUALES RESULTARON NEGATIVOS SEGÚN REFIERE EL ING.
WILLIAM GAMARRA RESIDENTE DE OBRA, POR OTRA PARTE, EL RESIDENTE
SOLICITO MÁS PRUEBAS EN OBRA LOS MISMOS QUE LLEGARAN EL DOMINGO
14.02.2021 Y LUNES 15.02.2021, ADEMÁS INCREMENTARAN UN MÉDICO PARA
REALIZAR LAS PRUEBAS A TODOS LOS COLABORADORES FALTANTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

SEÑALIZACIÓN EN ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 34+580
- KM 34+610.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA UN VIGÍA Y LAS SEÑALES PREVENTIVAS EN TRAMO DE FALLA
GEOLÓGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

ACOPIO DE AGREGADO (PIEDRA CHANCADA Y ARENA) UBICADO EN EL KM
20+900 - KM 21+000

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA PIEDRA CHANCADA Y ARENA GRUESA.
PERSONAL: 1 VIGILANTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CONSORCIO ICC.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 3 ENCARGADAS DE LA DESINFECCIÓN ANTI COVID-19.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-02-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA DE MONITOREO.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO EN OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-02-2021
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Fotos:
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