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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1141, del Contratista, de 9.02.2021 (folio n.º 6, Tomo 16)
Asunto: Inicio de nueva causal de atraso por nueva interferencia por reubicación de tubería (km
140+620 al km 140+920 y km 141+100 al km 141+860).
Referencia: Art. 170 del Reglamento.
Deja constancia: “… a la fecha no se cuenta con disposición de la entidad respecto a la
aprobación de los nuevos trabajos que deben ejecutarse ante la interferencia generada de
disponer la nueva ubicación de la tubería, de manera, que impide la continuidad de los trabajos
de explanaciones previstos en el programa de ejecución de obra. ...”. Por lo expuesto, establece
el 9.02.2021 como fecha de inicio de causal de atraso por causa no atribuible al Contratista.

Asiento nº. 1142, del Contratista, de 9.02.2021 (folio n.º 7, Tomo 16)
Asunto: Vigencia de la causal de atraso por interferencia de tubería de línea de agua potable,
pendiente de resolver.
Referencia: Art. 170 del Reglamento.
A la fecha, aun no se cuenta con disponibilidad física del terreno donde deben ejecutarse los
trabajos de explanaciones, debido a que la Entidad aún no ha reubicado las tuberías a cargo de
GEOCLAS que impide la ejecución de los trabajos en los sectores involucrados. Situación que
impide la ejecución de los trabajos de explanaciones modificando la ruta crítica del programa de
obra, generando una condición de atraso por causa no atribuible al contratista. Por lo expuesto,
deja constancia de la vigencia y continuidad de esta causal de atraso, reservándose el derecho
de cuantificar y sustentar la ampliación de plazo que corresponda, una vez que la Entidad
comunique la culminación de esta causal.

Asiento nº. 1143, del Contratista, de 9.02.2021 (folio n.º 8, Tomo 16)
Asunto: Vigencia de la causal de atraso por interferencias arqueológicas no resuelta por la
Entidad.
Referencia: Art. 170 del Reglamento.
A la fecha la Entidad no ha obtenido la autorización formal del Ministerio de Cultura, circunstancia
que impide la ejecución de los trabajos de explanaciones, afectando y modificando la ruta crítica
del programa de ejecución de obra, generando condición de atraso por causa no atribuible al
Contratista. Por lo expuesto, deja constancia de la vigencia y continuidad de esta causal de
atraso, reservándose el derecho de cuantificar y sustentar la ampliación de plazo que
corresponda, una vez que la Entidad comunique la culminación de esta causal.

Asiento nº. 1144, del Contratista, de 9.02.2021 (folio n.º 9, Tomo 16)
Asunto: Cierre parcial de causal de atraso por causa no atribuible al Contratista – Peaje
Uchuchacua.
Referencia: Art. 170.5 del Reglamento.
A la fecha, la Entidad no ha cumplido con brindar la disponibilidad física del terreno donde deben
ejecutarse la estación de Peaje prevista en el Contrato. Toda vez que hasta la fecha no se tiene
conocimiento de la fecha de culminación de esta circunstancia que afecta y modifica la Ruta
Crítica del Programa de ejecución de obra, en cumplimiento del artículo 170.5 del Reglamento,
hacemos un cierre parcial de ampliación de plazo con fecha 9.02.2021

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Ninguno

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Actividades de mantenimiento en el km 164+000 al km 168+000 aproximadamente, con los
siguientes recursos: personal: 1 Oficial, 1 Peón y 2 Vigía; equipos: 1 motoniveladora.
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8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto la cantidad de maquinaria seria insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Actos inseguros consecutivos por parte del Conductor de la movilidad asignada a la suscrita,
(estacionar vehículo en zona insegura para descenso de personal), que genero mi caída y por
tanto golpes diversos. Además de en un segundo momento retroceder la unidad directamente
contra mi persona, que pudo generar un accidente y fue evitado por personal del CVA.

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: el día se presentó mayormente despejado y soleado.

Se toma conocimiento que las actividades que se vienen ejecutando en la Variante 2, se
concluirían para la primera quincena del mes de marzo de 2021.

Se toma conocimiento que la empresa CVO, a través de la empresa UNICON vendría haciendo
uso de las áreas auxiliares y los recursos en estas, asignadas y autorizadas para el uso CVA en
la construcción de la obra contratada.

Recomendaciones:

De los paneles fotográficos nºs 1 y 5, se sugiere, a través del CSO, verificar el correcto uso de los
recursos asignados al CVA, para la ejecución de la obra contratada.

De los actos inseguros consecutivos realizados por el conductor de la movilidad asignada a la
suscrita, se sugiere las acciones correctivas del caso, a fin de proteger mi integridad física.

Auditoria Fecha De Creación:

12-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

VARIANTE 2
PROGRESIVA: km 161+020 al km 163+221
ALCANTARILLA TIPO TMC: KM 161+020
MUROS DE CONTENCIÓN: KM 162+050 AL KM 162+118 Y KM 162+767 AL KM 875
CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE: KM 161+730 A KM 161+850
CORTE EN ROCA FIJA (VOLADURA DE ROCAS DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN
DE SUB CONTRATISTA PERVOL): KM162+800 A KM 163+221
DME Nº 7: KM 162+280A
PLANTA DE CONCRETO (Y RELACIONADAS A LA PRODUCCION DE CONCRETO
DEL CVA)

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 Ingeniero residente, 1 ingeniero de campo,  1
ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, 4 auxiliares y 62 personal de campo.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 motoniveladora, 1 rodillo, 1 camión cisterna de
agua, 2 rockdrill (subcontratista), 1 excavadora sobre oruga, 12 volquetes, 1 tractor d8 y
1 tractor d6 con sus respectivos operadores.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSORCIO CVO (A TRAVÉS DE LA
EMPRESA GRINOR), Y SUPERVISADAS POR LA EMPRESA CESEL.
Se toma conocimiento que, el material de relleno procede, de material zarandeado en
cantera a cargo del CVO
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE ARTE EJECUTADOS POR EL CVO, ES PROPORCIONADO POR LA
EMPRESA UNICON QUE CUENTA CON PLANTA DE CONCRETO EN EL KM
153+100, SIN EMBARGO, DICHA ÁREA Y LAS ÁREAS AUXILIARES PARA LA
PRODUCCIÓN DE MATERIAL PÉTREO (CANTERAS, PLANTA CHANCADORA Y LOS
RECURSOS EN ESTAS), SERÍAN LAS ASIGNADAS Y AUTORIZADAS POR LAS
AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL USO DEL CVA.
Las fotografías nºs 1 y 3 corresponden  a la construcción del muro de contención en el
km 162+050 al km 162+118, y en las fotografías nºs 2 y 3, se aprecia también, las
actividades de desquinche en talud superior después de la voladura de rocas efectuada.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

Progresiva: km 166+000 al km 170+000
EJECUCION Y AVANCE DE MAYORES METRADOS N°03 EN EL SECTOR: KM
166+000 AL KM 170+000-VIA PRINCIPAL

CDescripcion_________________:

Con la participación de los ingenieros Gilmar Dávila y Edgar Jiménez del CVA, se hizo
un recorrido entre el km 166+400 al km 168+500 aproximadamente, para constatar
físicamente los trabajos ejecutados comprendidos en el informe técnico de Valorización
N°04 de Mayores Metrados N°03 en el sector Km. 166+000 al Km 170+000
desarrollados hasta el mes de Diciembre del año 2020. Constatándose que, la mayoría
de las actividades presentadas por el Contratista pudieron haber sido ejecutadas antes
de mi participación en obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

Progresiva: Km. 168+580
EJECUCION Y AVANCE DE MAYORES METRADOS N°01: EN ESTRUCTURAS DE
SOPORTE TERRAMESH DME-09

CDescripcion_________________:

Con la participación de los ingenieros Gilmar Dávila y Edgar Jiménez del CVA, se hizo
un recorrido en el  DME-09 para constatar físicamente los trabajos ejecutados
comprendidos en el informe técnico de Valorización N°3 de Mayores Metrados N°01 en
Estructuras de Soporte Terramesh DME 09 (VIA PRINCIPAL), Desarrollados al mes de
Diciembre del año 2020. Constatándose que, la mayoría de las actividades presentadas
por el Contratista pudieron haber sido ejecutadas antes de mi participación en obra.
Sin embargo, con fecha 16.12.2020, la suscrita verifico en el DME descrito actividades
de EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS y RELLENO PARA
ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO, con personal y equipos mínimos de
acuerdo a lo descrito en el Panel Fotográfico Nº 1 de la Bitácora Electrónica de Obra Nº
7 del 16.12.2021

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

VARIANTE 2
PROGRESIVA: km 161+020 al km 163+221
CORTE EN ROCA FIJA (VOLADURA DE ROCAS DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN
DE SUB CONTRATISTA PERVOL): KM162+800 A KM 163+221

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: Personal especializado de la Empresa
PERVOL, y por parte del CVO 4 personal de piso, 2 vigías y 1 ingeniero responsable de
seguridad.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 rockdrill (subcontratista), 1 excavadora sobre
oruga, 12 volquetes y 1 tractor d8 con sus respectivos operadores.
Se realizan actividades de desquinche de talud superior después de la voladura de
rocas realizada anteriormente.
Se realizan actividades de perforación en roca fija.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2021

Actividades:

VARIANTE 2
PROGRESIVA: km 161+020 al km 163+000
ALCANTARILLA TIPO TMC: KM 161+020
MUROS DE CONTENCIÓN: KM 162+050 AL KM 162+118 Y KM 162+767 AL KM 875
CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE: KM 161+730 A KM 161+850
CORTE EN ROCA FIJA (VOLADURA DE ROCAS DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN
DE SUB CONTRATISTA PERVOL): KM162+800 A KM 163+221
DME Nº 7: KM 162+280A
PLANTA DE CONCRETO (Y RELACIONADAS A LA PRODUCCION DE CONCRETO
DEL CVA)

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 Ingeniero residente, 1 ingeniero de campo,  1
ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, 4 auxiliares y 62 personal de campo.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 motoniveladora, 1 rodillo, 1 camión cisterna de
agua, 2 rockdrill (subcontratista), 1 excavadora sobre oruga, 12 volquetes, 1 tractor d8 y
1 tractor d6 con sus respectivos operadores.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSORCIO CVO (A TRAVÉS DE LA
EMPRESA GRINOR), Y SUPERVISADAS POR LA EMPRESA CESEL.
Se toma conocimiento que, el material de relleno procede, de material zarandeado en
cantera a cargo del CVO
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE ARTE EJECUTADOS POR EL CVO, ES PROPORCIONADO POR LA
EMPRESA UNICON QUE CUENTA CON PLANTA DE CONCRETO EN EL KM
153+100, SIN EMBARGO, DICHA ÁREA Y LAS ÁREAS AUXILIARES PARA LA
PRODUCCIÓN DE MATERIAL PÉTREO (CANTERAS, PLANTA CHANCADORA Y LOS
RECURSOS EN ESTAS), SERÍAN LAS ASIGNADAS Y AUTORIZADAS POR LAS
AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL USO DEL CVA.
Las fotografías nºs 1, 2 y 3 corresponden a: la construcción de la alcantarilla TMC en el
km 161+020, polución entre el km 161 al km 162+300 aproximadamente y zarandeo de
material en el DME Nº 7.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-02-2021
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Fotos:
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