
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

32

Fecha Informe:

09-02-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA TRAMO KM.
52+920 (PUNTO UNION) AL
KM.102+819 (TINGO CHICO)
REGION HUANUCO

Personal Encargado:

M A N U E L  G O D O F R E D O
TREJO HUERTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / DIRECCIÓN DE OBRAS
FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-
(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE
CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920
Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB
PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)
PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 : S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819 (HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA):
1. DEL CUADERNO DE OBRA:
NO HAY REGISTRO EL DIA DE HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO
HASTA EL ASIENTO N° 784, DEL SUPERVISOR DE OBRA CON FECHA 21/01/2021 Y PAGINA
DEL CUADERNO DE OBRA N° 88 DEL TOMO VII.
DEL SUPERVISOR, ASUNTO: OBSERVACIONES A LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL KM
71+000 AL KM 76+000, REFERENCIA: a) CARTA Nº CR206/OI2/RO/20/219, b) INFORME N°
2510020- OI.2-22-INF-085, LA SUPERVISIÓN CON CARTA Nº 2510020-OI.2-CJS-21-040,
DIRIGIDA AL CONTRATISTA, PUSO EN SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:
MEDIANTE COMUNICACIÓN DE LA REFERENCIA a), SE RECIBIO LOS PLANOS
CONCERNIENTES AL TRAMO DEL KM 71+000 AL KM 76+000, DOCUMENTOS QUE FUERON
REVISADOS POR NUESTRO ESPECIALISTA DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL, EN
RAZON A LO CUAL EMITE EL INFORME DE LA REFERENCIA b), QUE CONCLUYE EN NO
DAR LA CONFORMIDAD  A LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL KM 71+000 AL KM 76+000,
REQUIRIENDO QUE, EL CONTRATISTA DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES
EFECTUADAS, RESPECTO DE TANGENTES INTERMEDIAS, RELACION ENTRE RADIOS DE
CURVAS CIRCULARES, PERALTES Y SOBREANCHOS QUE REQUIEREN EFECTUAR
ACONDICIONAMIENTO DEL TRAZO, ASI COMO LA APLICACIÓN DE LO NORMADO POR LA
DG-2013 DE MANERA CORRESPONDIENTE. TOME EN CONSIDERACION EL MENCIONADO
INFORME, DE FORMA QUE SE CUENTE EN UN PLAZO BREVE CON LA INTEGRIDAD DEL
REPLANTEO, LO QUE A SU VEZ DEBE PERMITIR, DETERMINAR ACCION RESPECTO DE
CANTERAS, DMES Y DEMAS ASPECTOS LIGADOS Y CONSECUENTES.
2. AMPLIACIONES DE PLAZO
PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE R.D N° 832-2020-
MTC/20 DEL 08.07.2020
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 62 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE R.D N° 1479-
2020-MTC/20 DEL 08.09.2020
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE R.D N°
1512-2020-MTC/20 DEL 11.09.2020
3. ADICIONALES DE OBRA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01) APROBADO R.D
N°1152-2020-MTC/20 DEL 07.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02) IMPROCEDENTE
R.D N° 1626-2020-MTC/20 DEL 22.09.2020.
4. MAYORES METRADOS
A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS
5. DEDUCTIVOS
A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS
6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
NO SE REALIZO RIEGO DE LA VIA CON AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL
DE LA EMISION DE POLVO DE LA PROGRESIVA: KM 68+000 A KM 102+819, SE
RECOMIENDA QUE SE IMPLEMENTE UNA PROGRAMACION ADECUADA DE ACUERDO AL
CLIMA DEL LUGAR.
SE VISITO LOS COMEDORES DEL CONTRATISTA CR20, SE ENCONTRO INADECUADO
MANEJO Y NO SE SIGUE LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE Y PROTECCION CONTRA EL
COVID, POR LO CUAL SE SUGIRIO QUE SE CORRIJA DICHAS DEFICIENCIAS
7. MANTENIMIENTO VIAL
SE REALIZA EN FORMA PARCIAL EL MANTENIMIENTO DE LA VIA, CON USO DE
MAQUINARIA Y GRUPO DE TRABAJO EN BACHEO, SE SUGIRIO AL CONTRATISTA CR20
FORTALECER LOS FRENTES DE MANTENIMIENTO DIARIO DE LA VIA.
8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA
A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
EN CUANTO A SU PERSONAL CLAVE, CUMPLE CON LO NECESARIO.
A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRABAJO ES INSUFICIENTE PARA LAS
NECESIDADES DE LA OBRA
B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
DISPONE DEL PERSONAL DE PROFESIONALES Y PERSONAL TÉCNICO, PARA EL
CONTROL DE OBRA.
b).- MAQUINARIA Y EQUIPO:
CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DISPONE DE LO NECESARIO PARA SUS
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD. 9. PACRI
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REALIZARON REUNIÓN INFORMATIVA EN PUCA PUCA, EN LA PROGRESIVA KM 62+300
PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN, RESPECTO A LAS AFECTACIONES DE LADO
IZQUIERDO CORRESPONDIENTE A LA ZONA URBANA DE PUCA PUCA
TAMBIEN SE HIZO EL RECORRIDO EN EL CENTRO POBLADO DE HIAYUCULANO
PROGRESIVA KM 73+003 AL KM 75+00 PARA LA LIBERACION DE AREAS AFECTADAS POR
EL DERECHO DE VIA
10. ARQUEOLOGÍA
No se registraron restos culturales sobre la superficie del trazo específico del proyecto intervenido
el día de hoy; tampoco se registró hallazgos fortuitos durante el desarrollo de las excavaciones
realizadas.

11. INCIDENTES
HOY NO SE REGISTRARON INCIDENTES EN OBRA.
12. OTROS
* INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 76+220 - KM 76+390
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 80+480 - KM 80+650
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 83+130 - KM 83+290
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 85+300 - KM 85+410
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EN CORTE DEL TALUD,
PARA POSIBLES USOS EN RELLENOS DEL PROYECTO  KM 87+650 - KM 87+750
L/DERECHO
- SE REALIZÓ LOS CONTROLES DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C 140 KG/CM2 PARA MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN
SALIDA DE ALCANTARILLA. TMC Ø  36". KM 57+602.90 L/IZQ.
- SE REALIZÓ EL CONTROL DE SLUMP (MTC E 705) Y TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO FRESCO F'C 140 KG/CM2 DE LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN SALIDA
ALCANTARILLA. TMC Ø  36". KM 57+602.90 L/IZQ.
- SE REALIZÓ LOS CONTROLES DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C 175 KG/CM2 PARA ELEVACIÓN EN CABEZAL DE SALIDA
DE ALCANTARILLA. TMC Ø  36". KM 56+070.00 L/DER.
- SE REALIZÓ EL CONTROL DE SLUMP (MTC E 705) Y TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO FRESCO F'C 175 KG/CM2 DE LA ELEVACIÓN EN CABEZAL DE SALIDA DE
ALCANTARILLA. TMC Ø  36". KM 56+070.00 L/DER.

Recomendaciones:

SE EFECTUARON LAS RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA, PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS TRABAJOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN
EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.
EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA VIA Y DEBE REALIZAR EL
RIEGO DE LA VIA CON AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL DE LA EMISION
DE POLVO.
EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS PARTIDAS DIARIAS, ASI COMO LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS COMEDORES.

Auditoria Fecha De Creación:

09-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 55+930
ALCANTARILLA TMC D=36", SE REALIZO EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE
TMC

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 03 OFICIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 60+374.93 A KM 60+402.19
MURO DE CONCRETO ARMADO LADO IZQUIERDO: ARMADO DE ESTRUCTURA
DE FIERRO Y ENCOFRADO DE PERFIL DE PANTALLA Nº 3

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 04 FIERREROS, 04 CARPINTEROS, 02 PEONES, 02
VIGIAS
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 60+167.50 A KM 60+194.87
MURO DE CONCRETO ARMADO LADO IZQUIERDO: DESENCOFRADO DE PAÑO Nº
2, ENCOFRADO DE PAÑ0 Nº 4 Y ARMADO DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE
PERFIL DE PANTALLA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 05 PEONES
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

DME KM 55+880
ACUMULACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTES DE TALUD, ASI COMO
EXPANSION Y DISTRIBUCION A LO LARGO DEL AREA DEL DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CONTROLADORA, 01 PEON, 01 VIGIA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 TRACTOR ORUGA, 16 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 56+070 A KM 56+270
CORTE DE PLATAFORMA DE CARRETERA EXISTENTE PARA MEJORAR LA
RASANTE, POR PRESENCIA DE DESGASTE Y DE HUECOS EN PLATAFORMA DE
VIA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 02 PEONES, 02 VIGIAS
MAQUINARIA: MOTONIVELADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

DESVIO DE PROGRESIVA KM 56+710
CAMPAMENTO DE OBRA, PRESENCIA DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, MATERIAL
SELECCIONADO, MATERIALES TMC, ENTRE OTROS.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 05 PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 58+122 A KM 58+142
MURO DE CONCRETO ARMADO: VACEADO DE ZOCALO Y ARMADO DE
ESTRUCTURA DE FIERRA DE ZAPATAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 04 CARPINTEROS, 04 FIERREROS, 02 PEONES
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 57+602.90
ALCANTARILLA TMC D=36", MAMPOSTERIA EN SALIDA DE ALCANTARILLA.
LIMPIEZA DE CAJA RECOLECTORA Y EXCAVACION DE TALUD PARA
MAMPOSTERIA DE  PROTECCION DE  DESCARGA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 ASISTENTE DE RESIDENTE, 01 ASISTENTE DE SUPERVISION, 08
PEONES
EQUIPO: 01 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021

© Provias Nacional 15/02/2021 09:29:03



9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 63+540
CORTE DE TALUD Y ELIMINACION DE MATERIAL SUELTO. PERFILADO DE TALUD
Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE PROTECCION

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 PEONES, 02 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 16 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 67+420
COMEDOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAVINILLO, ATIENDE PERSONAL DE
CAMPO, OFICINA Y LABORATORIO DE SUELOS, DESDE KM 52+920 A KM 67+420.
NO SE CUMPLE CON PROTOCOLOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD, ASI COMO NO
SE MANEJA INADECUADAMENTE EL ALMACENAMIENTO DE VERDURAS,
ABARROTES. NO TIENE SERVICIOS HIGIENICOS, PERSONAL SIN UNIFORME E
IMPLEMENTOS MINIMOS. NO MANEJAN UN CRONOGRAMA DE PREPARADO DE
MENUS SEMANALES NI MENSUALES.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 03 COCINERAS
EQUIPOS: 01 ARROCERA ELECTRICA OPERATIVA, 02 CONGELADORAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 80+260
PERFORACION DE ROCA FIJA A ALTURA DE 8 m aprox., PARA VOLADURA PARA
CORTE DE TALUD.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 PERFORISTAS, 01 PEON
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 COMPRESORA, 02 MARTILLOS NEUMATICOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 76+220
CORTE Y PERFILADO DE TALUD.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS. ELIMINACION DE MATERIAL TRASLADO A DME
74+770

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 01 PEON, 01 VIGIA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 TRACTOR ORUGA, 01 EXCAVADORA, 05
VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 80+780
TALADO DE ARBOLES DE EUCALIPTO. TROZADOS DE LA MISMA EN TRONCOS
DE 80 cm.
TRASLADO DE TRONCOS A BORDE DE CARRETERA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 06 PEONES
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 01 MOTOSIERRA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

DME KM 80+720.
ACUMULACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE CORTE DE TALUD.
EXPANSION DE MATERIAL

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 01 PEON, 01 VIGIA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 TRACTOR ORUGA, 11 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

DME KM 80+840
EXPANSION DE MATERIAL ACOPIADO PROVENIENTE DE CORTE DE TALUD.
FORMACION DE BANQUETAS DE DEPOSITO DE MATERIAL.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 PEON, 01 VIGIA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 83+160
CORTE Y PERFILADO DE TALUD LADO DERECHO, ELIMINACION DE MATERIAL
SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 01 PEON, 02 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 07 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 85+380
MATERIAL SUELTO, CORTE Y PERFILADO DE TALUD
ELIMNACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE, TRASLADO A DME KM
80+720

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 02 PEONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 87+530
PERFORACION DE ROCA FIJA PARA CORTE DE TALUD. ALTURA APROX. 12 m.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 PERFORISTAS, 02 PEONES
MAQUINAS Y EQUIPOS: 01 COMPRESORA, 02 MARTILLOS NEUMATICOS, 01
CAMION

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 87+670
CORTE Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ALTURA APROX. DE 35 m, ASI COMO
ELIMINACION Y LIMPIEZA DE MATERIAL DE CARRETERA.
LIMPI

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 01 PEON, 01 VIGIA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01
MOTONIVELADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

LOCALIDAD DE QUIVILLA:
OFICINAS DE SUPERVISION: SE REALIZO LA VISITA PARA VERIFICAR
PRESENCIA DE PERSONAL DE OFICINA Y EQUIPOS COMO PC Y OTROS.

CDescripcion_________________:

PERSONAL EN DIFERENTES OFICINAS.
EQUIPOS PC, IMPRESORAS, COPIADORAS, UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 81+700
COMEDOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COLQUILLAS.
ATIENDE PERSONAL DE CAMPO, DESDE KM 67+420 A KM 102+819.
LOS ALIMENTOS, VERDURAS Y ABARROTES ESTAN ALMACENADOS
INADECUADAMENTE, NO SE CUMPLE CON LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD, NO MANEJAN UN CRONOGRAMA DE PREPARADO DE MENUS
SEMANALES NI MENSUALES.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 COCINERO
EQUIPOS: 01 ARROCERA ELECTRICA MALOGRADA, 01 CONGELADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-02-2021
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