
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

56

Fecha Informe:

15-02-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 15/02/2021 10:42:00



Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1149, de la Supervisión, de 11.02.2021 (folio n.º 14 Tomo 16)
Asunto: Interferencia nueva por reubicación tubería
Con relación al asiento 1141, indica que no se tiene en trámite ninguna solicitud del Contratista
como nueva interferencia. La Supervisión emitió pronunciamiento en asiento n.º 577, el cual, lo
ratifica.

Asiento nº. 1150, de la Supervisión, de 11.02.2021 (folio n.º 14 Tomo 16)
Asunto: Prestación Adicional de Emergencia
Deja constancia que se continúan con los trabajos de la Prestación Adicional de Emergencia, con
la finalidad de efectuar la descarga de la zona de falla y prevenir deslizamientos descontrolados.

Asiento nº. 1151, de la Supervisión, de 11.02.2021 (folio n.º 14 Tomo 16)
Asunto: Atraso por Interferencia Arqueológica
Con relación al asiento 1143, refiere que, mediante oficio nº. 488-2020-MTC/20.22.2, la Entidad
comunica la ejecución y culminación del rescate arqueológico de las dos áreas de paisaje
arqueológico cultural camino prehispánico del km 135+280 al km 135+380 y km 137+025 al km
137+180, quedando totalmente liberada dicha interferencia.

Asiento nº. 1152, de la Supervisión, de 11.02.2021 (folio n.º 15 Tomo 16)
Asunto: Peaje Uchuchacua
Con relación al asiento 1144, refiere que, mediante RD Nº 035-2021-MTC/20 de 21.01.21, la
Entidad declaro improcedente la ampliación de plazo por esta misma causal, además les
comunico en esa misma RD, que se está elaborando el deductivo de las obras de Peaje.
Confirmando dicha decisión a través del asiento nº 1140, por lo que, puede ejecutar la sub base y
pavimento de concreto sobre la explanación ejecutada.

Asiento nº. 1153, de la Supervisión, de 11.02.2021 (folio n.º 15 Tomo 16)
Asunto: Mayor Metrado de muro km 158+568 – 158+588
Con relación al asiento 1148, deberá presentar a la brevedad el expediente que sustente los
mayores metrados invocados

Asiento nº. 1154, de la Supervisión, de 12.02.2021 (folio n.º 16 Tomo 16)
Asunto: Prestaciones Adicionales
Con relación al asiento 1147, refiere que, en concordancia con el art. 34.3 de la Ley y art. 175º
del Reglamento, para la ejecución de las prestaciones adicionales invocados se requiere en
primera instancia un expediente técnico que sustente las prestaciones y para su ejecución es
necesario que previamente se cuente con la resolución del titular de la Entidad.

Asiento nº. 1155, de la Supervisión, de 12.02.2021 (folio n.º 16 Tomo 16)
Asunto: Variante Nº 2
Con relación al asiento 1145, indica que, no cuentan con pronunciamiento de la Entidad sobre
dicha disponibilidad.

Asiento nº. 1156, del Contratista, de 12.02.2021 (folio n.º 16 Tomo 16)
Asunto: Aprobación del Presupuesto Adicional de Obra Nº 03 y el Presupuesto Deductivo
Vinculante Nº 02
Referencia: Cedula de Notificación por medios Electrónicos Nº 0074-2021-MTC/20.2.10.1 de
fecha 12.02.2021
Mediante RD Nº 0100-2021-MTC/20, la Entidad resuelve aprobar el Adicional de Obra que
genera el Presupuesto Adicional de Obra Nº 03 y el Presupuesto Deductivo Vinculante Nº 02, por
la suma de S/ 17’814,212.45 y S/ 190,863.84 ambos incluido IGV y con precios referidos a enero
2017.

Asiento nº. 1157, del Contratista, de 12.02.2021 (folio n.º 17 Tomo 16)
Asunto: Inicio de causal de Ampliación de Plazo por el Presupuesto Adicional de Obra Nº 03 y el
Presupuesto Deductivo Vinculante Nº 02
Referencia: RD Nº 0100-2021-MTC/20, Asiento nº. 1156
De la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra Nº 03, mediante documento de la referencia
y de conformidad al art. 170 del RLCE determina el 12.02.2021 como inicio de la causal de
ampliación de plazo al configurarse la causal contemplada en el art. 167 del Reglamento.

Asiento nº. 1158, del Contratista, de 12.02.2021 (folio n.º 17 Tomo 16)
Asunto: fin de la causal de Ampliación de Plazo generada por la RD Nº 0100-2021-MTC/20
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Referencia: Asiento nº. 1157
De conformidad con el numeral 170.1 del artículo 170 del RLCE determinamos el 12.02.2021
como fin de la causal de ampliación de plazo, por lo que, siguiendo el procedimiento establecido
en el dispositivo legal señalado, solicitaremos la respectiva ampliación de plazo.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Ninguno

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto y el bajo avance, la cantidad de maquinaria sería insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: el día se presentó mayormente despejado y soleado.

Se visualiza la ejecución de las siguientes actividades:
Muros de contención: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al
km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km
144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245, km 145+255 al km 145+275,
km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375,  km 150+858 al km 150+883, km
154+582 al km 154+603, km 159+106 al km 159+146, km 166+974 al km 166+995, km 167+145
al km 167+165 y km 167+514 al km 167+581.
Alcantarilla tipo TMC vía principal: km 145+212
Canal: km 152+200 al km 152+280
Subdren tipo I: 147+530 al km 147+650
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF): km 145+100 al km 145+200, km 155+960 al km 155+000, km
164+900 y km 166+800.
Explanaciones (excavación en MS-RS): km 148+800 al km 150+000, km 155+960 al km 155+900
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y km 164+480 al km 167+160
Perfilado y compactado en zona de corte: km 145+700 al km147+000 y km 158+600 al km
158+000
Conformación de terraplenes: km 145+700 al km 147+070
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Sub-Base Granular: km 146+000 AL KM 146+300
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100 y Patón Deposito
Morrénico y Deposito Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

15-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+235 AL KM 152+280
RELLENO PARA ESTRUCTURAS
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
700. ATRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D<= 1 KM
700.BTRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM
CANTERAS: RUPAY KM 121+600

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 7 OFICIAL, 5 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 VOLQUETE Y 1 CAMIÓN CISTERNA CON
SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS, 1 RODILLO BERMERO, 1 MINI
CARGADOR Y 5 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
RELLENO PARA ESTRUCTURAS EN CANAL: KM 152+200 AL KM 152+280
RELLENO PARA ESTRUCTURAS EN MURO DE CONTENCIÓN: KM 145+235 AL KM
145+245 Y KM 147+317 AL KM 147+375
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN A ACTIVIDADES DE RELLENO PARA
ESTRUCTURAS EN CANAL: KM 152+200 AL KM 152+280

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 159+106 AL KM 159+146
MURO DE CONTENCIÓN
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
700.0TRANSPORTES
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

Personal verificado en campo: 1 Capataz, 3 Operario, 3 Oficial, 3 Peón y 2 Vigía
Equipos verificados en campo: 1 retroexcavadora con operador, además, de 1 vibrador
de concreto y 2 vibro pisón
Actividades verificadas por personal profesional de SSOMA y Técnico y Auxiliar de
Control de Calidad del CVA, con equipos para control de calidad de suelos y concreto
como: cono de arena, Speedy, Slump y Moldes para toma de testigos de concreto.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Se verifica la participación de un grupo de topografía del CVA conformado por 1
topógrafo y 3 ayudantes.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 166+900 AL KM 167+600
MUROS DE CONTENCIÓN: KM 166+974 AL KM 166+995, KM 167+145 AL KM
167+165 Y KM 167+514 AL KM 167+581.
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907        PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 08A
KM 162+70

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 8 OPERARIO, 6 OFICIAL, 6
PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA, 2 CAMIÓN
BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS, 2 VIBRADOR DE
CONCRETO, 4 VIBRO PISÓN, 1 TORRE DE ILUMINACIÓN, 2 GENERADOR
ELÉCTRICO.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1, 2 Y 3 CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL
MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 166+974 AL KM 166+995, KM 167+145 AL KM
167+165 Y KM 167+514 AL KM 167+581 RESPECTIVAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 152+700 AL KM 152+960
CANTERA PATON DEPOSITO ROCOSO Y CANTERA PATON DEPOSITO
MORRENICO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 EXCAVADORA
SOBRE ORUGA Y 4 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
DE LA CANTERA PATÓN DEPOSITO ROCOSO SE VIENE EXTRAYENDO
MATERIAL, EL CUAL ES TRANSPORTADO A LA PLANTA CHANCADORA, Y EN LA
CANTERA PATÓN DEPOSITO MORENICO, SE VIENE REALIZANDO EL ZARANDEO
DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021

© Provias Nacional 15/02/2021 10:42:00



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+100 - KM 147+100
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA: KM 145+100 AL KM
145+200,
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: KM 145+700 AL
KM147+000
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES: KM 147+000 AL KM 147+070
220. BMEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA: KM
145+700 AL KM 147+000
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR: KM 146+100 AL KM 146+220
700.0TRANSPORTES
CANTERAS: YANAMAYO KM 117+000, RUPAY, KM 121+600 Y BELLA LUZ KM
141+100

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO, 2 OFICIAL, 6
PEÓN Y 6 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 3 MOTONIVELADORA, 4 EXCAVADORA
SOBRE ORUGA, 8 VOLQUETES, 3 RODILLO, 1 ROCK DRILL (DE PROPIEDAD DE
LA EMPRESA SIMSA, SUB CONTRATISTA DEL CVA), 1 CARGADOR FRONTAL, 1
TRACTOR Y 1 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A
CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE Y SUB BASE GRANULAR ENTRE EL KM
145+700 AL KM 147+100

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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Fotos:
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