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Conclusiones:

1)Cuaderno de obra:
El cuaderno está en custodia del ingeniero residente.
2)Mayores Metrados: Con CARTA N° 052-CONSORCIO ICC-2021/RO el consorcio presento a la
supervisión Mayor Metrado de Banquetas KM 0+000 – 24+000.
3)Deductivos: Con CARTA N° 086-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04/02/2021, el
contratista presenta a la supervisión el Presupuesto Adicional N°02 y Presupuesto Deductivo
N°02 vinculante al Adicional N°02.
4)Plan de Manejo Socio ambiental: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para
DMEs. El DME de INACO está en pendiente firma por el Agente Municipal.
5)Mantenimiento Vial: Se está ejecutando, pero hoy 13.02.2021 se suspendió las actividades,
medida tomada por el contratista para evitar incremento de contagios por COVID-19.
6)Adicionales de Obras:
•El contratista está elaborado el expediente del Adicional N°03 correspondiente a los DMEs: 33
(KM 50+020), 34 (KM 49+920), 36 (km 47+070) y 37 (KM 30+060).

7)Recursos Ofertados:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes de trabajo,
se están realizando trabajos en la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento
de vías, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs. El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Es necesario mencionar el Ing. Giskard Mechan Tola Especialista responsable en Control de
Calidad se encuentran con permiso por problemas de salud y el Ing. Issac Sánchez se encuentra
de bajada.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, el especialista en Trazos, Topografía,
Diseño Vial Señalización y Seguridad Vial Ing. Julio Ramírez Ramírez (Descanso-Covid-19),
especialista en Hidrología y Drenaje Vial Ing. Jaime Quiroz Ramos  (Bajada – Tiempo Parcial),
especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Luis Olivera Miranda
(Trabaja en la oficina-Lima), especialista en Trafico Ing. Alembert Julio Espinoza Bardales
(Descanso-Covid-19); se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar
una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación
al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus
funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar
demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
Asimismo, el Ing. Henry Saavedra Paredes (Jefe de Supervisión), Ing. Adolfo Salazar Salazar
(Especialista de Puentes, Estructuras y Obras de Arte), Ing. Jesús Sanchez Sanchez
(Especialista en Control de Calidad), Abog. Paquita E. Soberón Romero (Especialista Legal en
Liberaciones de Predios), Lic. Nancy Vera Vásquez (Especialista en Relaciones Comunitarias)
están de bajada.
Es necesario mencionar que, hoy 16.02.2021 la especialista en arqueología se encontró
laborando, refiere que solo trabaja de lunes a viernes es por ello el día sábado 13.02.2021 no se
encontraba en oficina, se consultó con administración y refiere que la arqueóloga trabaja hasta
sábados, teniendo esa información se corregirá la asistencia de la arqueóloga del día sábado
16.02.2021 como falta.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
Es necesario mencionar que debido a que hubo un accidente el 05.02.2021 la supervisión cuenta
con 1 combi y 5 camionetas, además ya que sus colaboradores (choferes) de 7 conductores 3
están en cuarentena, 1 accidentado, 1 renuncio, solo cuentan con 2 colaboradores (choferes) en
obra, motivo por el cual no pueden movilizar al personal técnico y auxiliar a campo.
8)Incidentes:
?Hoy 16.02.2021 Ocurrió un incidente/accidentes en el tramo de falla geológica ubicado en el KM
34+580 – KM 34+600, ocurrió aproximadamente a la 10:55am, cuando el operador de la maquina
se encontraba realizando los trabajos de conformación de la plataforma, el terreno cedió y la
maquina se deslizo lentamente a parar 3 metros aproximadamente en el talud inferior; el operador
se encuentra ileso.

9)PACRI:
?El 04/02/2021 PACRI realizó Notificación de la Ejecución Coactiva (7 días).
?Se está trabajando en las soluciones de la problemática de las afectaciones en el sector de
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PUCA, en la afectación de la Iglesia.
?Asimismo, es necesario mencionar que a la fecha la entidad no renueva los servicios de la
Oficina PACRI-CABANA.
?A inicio de mis servicios se recomendó a la oficina de PACRI-CABANA y a PACRI de la
supervisión manejar un solo archivo nativo (planos) e uniformizar y/o actualizar datos.

10)Arqueología: en toda la obra se encuentran 117 evidencias arqueológicas, 8 de ellos son sitios
arqueológicos y 9 son segmentos arqueológicos con caminos prehispánicos.
Además, 10 evidencias arqueológicas entre sitios y caminos están dentro del Plan arqueológico
según R.D N° 00210-2020-DDC ANC/MC; 5 faltan incluir en un R.D.

11)Otros:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Obras de arte (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Disposición de acero para la zapata del paño 2 del para muro de C°A° ubicado en el KM 36+275
- KM 36+315.
?Vaciado de concreto para zapata del alero de salida de la alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el
KM 21+834.
?Mejoramiento del suelo para el muro de C°A° ubicado en el km 37+ 300 (el mejoramiento no
está contemplado en el expediente técnico, pero el contratista en conjunto con la supervisión vio
la necesidad de hacer el mejoramiento en el suelo y dren para poder drenar el fluido constante
por la carga de los acuíferos.)
?Vaciado de concreto para la caja de entrada de alcantarilla TMC ø 36” km 29+171.97.
?Encofrado se caja de entrada de alcantarilla TMC ø 36” km29+171.
•Con CARTA N°0119-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 15/02/2021 el contratista emitió a la
supervisión sobre el Reporte Flash de incidente / accidente.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0133 de fecha 15/02/2021 la supervisión presento a la entidad el
Presupuesto Adicional N° 02 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02.
•El ingeniero William Gamarra Residente de obra, solicita especialistas de la entidad, en Geología
y Geotécnica y a un especialista de Hidrología, para evaluar los puntos críticos en obra y
determinar soluciones coherentes; solicitud que también la supervisión insto en su momento.
•El Ing. Freddy Flores especialista de obras de arte del contratista, esta haciendo un balance real
del stock de agregados para prever hasta cuando les durara el material.

Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA ante el incremento de contagios en los colaboradores; así
mismo implementar sus insumos, materiales y/o equipos (pruebas, alcohol, papel toalla,
mascarillas,  etc), para evitar la propagación del virus en el resto del personal; por otra parte, el
personal que está acatando la cuarentena debe cumplirla a cabalidad esta medida, se
recomienda a la supervisión y al contratista, tomar medidas estrictas en hacer cumplirlas.
•Se recomienda a la entidad renovar los servicios de PACRI-CABANA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, asimismo implementar señalizaciones en todo
el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” tomar medidas inmediatas para
contar con colaboradores (choferes) en obra y organizar al equipo de técnicos y auxiliares en
campo.
•Se recomienda a la entidad apelar a la solicitud del residente y supervisión para que los
especialistas de Geología, Geotécnica e Hidrología visiten la obra y evalúen en conjunto con los
demás involucrados, sobre los puntos críticos en obra.
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Auditoria Fecha De Creación:

15-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA AL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE SUPERVISIÓN TOMANDO LA
TEMPERATURA DE LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA AL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE SUPERVISIÓN TOMANDO LA
TEMPERATURA DE LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

ENTREGA DE MASCARILLAS A LLOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

SE APRECIA QUE, LA ADMINISTRADORA HACE ENTREGA DE LAS MASCARILLAS
A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

VACIADO DE CONCRETO PARA ZAPATA DEL ALERO DE SALIDA DE LA
ALCANTARILLA TMC ø 36" UBICADO EN EL KM 21+834.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 OFICIAL, 4OPERARIOS, 4 PEONES, 2 VIGIAS.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 01 VIBRADORA DE
CONCRETO.
HERRAMIENTAS MANUALES.
SE APRECIO QUE LAS PIEDRAS QUE SE  DISPONIAN PARA LA ZAPATA NO
ESTABAN BIEN LIMPIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

CONTROL DE CALIDAD DEL VACIADO DEL CONCRETO PARA LA ZAPATA DEL
ALERO DE SALIDA DE ALCANTARILLA TMC Ø 36" KM 21+834.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA), 2 ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

INCIDENTE/ ACIDENTE EN EL TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA UBICADO EN EL
KM34+580_ KM34+610.

CDescripcion_________________:

VOLCADURA DE MOTONIVELADORA EN EL TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA,
OCURRIÓ APROXIMADAMENTE A LA 10:55AM, CUANDO EL OPERADOR DE LA
MAQUINA SE ENCONTRABA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN,
CUANDO EL TERRENO CEDIÓ Y LA MAQUINA SE DESLIZO LENTAMENTE A
PARAR 3 METROS APROXIMADAMENTE EN EL TALUD INFERIOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

VOLCÓ MOTONIVELADORA TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA.

CDescripcion_________________:

VOLCADURA DE MOTONIVELADORA EN EL TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA,
OCURRIÓ APROXIMADAMENTE A LA 10:55AM, CUANDO EL OPERADOR DE LA
MAQUINA SE ENCONTRABA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN,
CUANDO EL TERRENO CEDIÓ Y LA MAQUINA SE DESLIZO LENTAMENTE A
PARAR 3 METROS APROXIMADAMENTE EN EL TALUD INFERIOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

RIEGO CON CISTERNA.

CDescripcion_________________:

RIEGO PARA EVITAR POLVO.
PERSONAL: 1 CONDUCTOR.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1TANQUE CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA DE MONITOREO.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO EN OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

CONTROL DE CALIDAD DEL VACIADO DEL CONCRETO PARA LA ZAPATA DEL
ALERO DE SALIDA DE ALCANTARILLA TMC Ø 36" KM 21+834.

CDescripcion_________________:

PERSONAL:  2 ASISTENTES DE CONTROL DE CALIDAD (SIPERVISIÓN Y
CONTRATISTA)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

VOLCÓ MOTONIVELADORA TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-02-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

INCIDENTE/ ACIDENTE EN EL TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA UBICADO EN EL
KM34+580_ KM34+610.

CDescripcion_________________:

VOLCADURA DE MOTONIVELADORA EN EL TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA,
OCURRIÓ APROXIMADAMENTE A LA 10:55AM, CUANDO EL OPERADOR DE LA
MAQUINA SE ENCONTRABA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN,
CUANDO EL TERRENO CEDIÓ Y LA MAQUINA SE DESLIZO LENTAMENTE A
PARAR 3 METROS APROXIMADAMENTE EN EL TALUD INFERIOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

MEJORAMIENTO DEL SUELO PARA EL MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 37+
300

CDescripcion_________________:

PERSONAL:1 INGENIERO ASISTENTE, 1 OFICIAL, 1 OPERARIO, 2 PEONES.
HERRAMIENTAS MANUALES.
EL MEJORAMIENTO NO ESTA CONTEMPLADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO,
PERO EL CONTRATISTA EN CONJUNTO CON LA SUPERVISIÓN VIERON LA
NECESIDAD DE HACER EL MEJORAMIENTO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

DISPOSICIÓN DE ACERO ZAPATA EN PAÑO 2 KM

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1OFICIAL, 3OPERARIOS, 2PEONES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-02-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

VACIADO DE CAJA DE ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC 36 KM 21+171.97

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1CAPATAZ, 1OFICIAL, 4 OPERARIOS, 4 PEONES, 4 PEONES, 2VIGIAS,
1 OPERADOR.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1VIBRADORA DE
CONCRETO.
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

CONTROL DE CALIDAD DEL VACIADO DE CONCRETO ALCANTARILLA TMC 36 KM
29+171

CDescripcion_________________:

PERSONAL: ASISTENTE CALIDAD DE SUPERVISIÓN, ASISTENTE DE CALIDAD
DEL CONTRATISTA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-02-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

VACIADO DE CAJA DE ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC Ø36" KM 29+171.97 .

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1CAPATAZ, 1OFICIAL, 4 OPERARIOS, 4 PEONES, 4 PEONES, 2VIGIAS,
1 OPERADOR.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1VIBRADORA DE
CONCRETO.
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

VACIADO DE CAJA DE ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC Ø 36” KM 29+171.97

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1CAPATAZ, 1OFICIAL, 4 OPERARIOS, 4 PEONES, 4 PEONES, 2VIGIAS,
1 OPERADOR.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1VIBRADORA DE
CONCRETO.
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

CONTROL DE CALIDAD DEL VACIADO DE LA CAJA DE ENTRADA DE LA
ALCANTARILLA TMC 36 KM 29+171.97

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 2AUXILIARES DE CALIDAD SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA.
NO SE REALIZO LA MEDICIÓN DE SLUMP (NO SE APRECIO TIENEN CONO DE
ABRAMS)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

VIBRACIÓN EN CAJA RECEPTORA DE ALCANTARILLA TMC 36 KM 29+ 171.97

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 OPERARIO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021

© Provias Nacional 16/02/2021 03:15:54



21

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2021

Actividades:

PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO DE LA COMPACTACIÓN DE ALEROS CAJA DE
ENTRADA KM 24+626.31

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 1 TÉCNICO DE CALIDAD CONTRATISTA, 2 AUXILIARES DE CALIDAD
(SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2 OPERARIOS.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 2 COMPACTADORAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-02-2021
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