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MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Hasta aproximadamente las 17.00 horas aún no se habían realizado registros en el cuaderno de
obra, por lo que, se muestra el folio nº 17 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de
Obra Nº 56 de 15.02.2021) y folio nº 18 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Se ha tomado conocimiento que, el Contratista habría remitido a la Supervisión de Obra, el
expediente de ampliación de plazo, en correspondencia a la Prestación Adicional Nº 03 aprobada
mediante RD Nº 0100-2021-MTC/20.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
A la fecha las actividades comprendidas en la PAO Nº 02, aun no se concluyeron, verificándose
la ejecución de actividades correspondientes a limpieza y remoción de deslizamiento de talud de
corte en el km 139+960, por tanto, estando pendientes las demás actividades, sin embargo, su
plazo de ejecución estaba programado hasta el día de hoy.
Es preciso indicar, que tampoco las actividades comprendidas en la PAO Nº 03, estarían
concluidas a la fecha.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
A la fecha no estarían culminadas las actividades programadas en los expedientes aprobados de
Mayores Metrados.

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Desde la semana pasada, el clima se ha presentado bastante favorable para la construcción de la
carretera, (seco y soleado). hecho por el cual, al paso de vehículos menores o de gran volumen
se genera emisión de polvo y/o partículas sólidas (polución), lo cual podría genera afectaciones al
medio ambiente, además, a la salud del personal de obra que se encuentra laborando en los
diferentes tramos.
Sugiriéndose al CVO y CSO de corresponder, las medidas correctivas a fin de disminuir la
polución en obra y sus efectos.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto y el bajo avance, la cantidad de maquinaria sería insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Estarían pendientes la liberación de algunas interferencias y/o restricciones en el tramo, siendo
entre otras, las siguientes: i) Interferencias por presencia de redes de agua potable; e ii)
Interferencias Inamovibles, de propiedad de la CIA Minera Buena Ventura S.A.A, como muro de
Contención. Tuberías de agua, Canal Hidroeléctrica, entre otros

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno
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12.OTROS
El día de hoy, concluirá la ampliación de plazo otorgada como consecuencia de la aprobación de
la PAO Nº02, sin embargo, dado la aprobación de la PAO Nº03, el Contratista habría procedido a
presentar la solicitud de ampliación de plazo correspondiente, en el marco de la normativa
aplicable.

Clima: el día se presentó mayormente despejado y soleado.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: Remoción de derrumbes, km 136+950 al km 137+010
Muros de contención: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al
km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km
144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245, km 145+255 al km 145+275,
km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375,  km 150+858 al km 150+883, km
151+409 al km 151+453, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945, km 159+106
al km 159+146, km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165 y km 167+514 al km
167+581.
Alcantarilla tipo TMC Ramal: km 139+095 y km 139+145
Alcantarilla tipo TMC vía principal: km 145+212
Canal: km 152+200 al km 152+280
Subdren tipo I: km 146+960 al km 147+040
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF): km 145+100 al km 145+200, km 155+960 al km 155+000 y
km 164+480 al km 167+160.
Explanaciones (excavación en MS-RS): km 155+960 al km 155+900 y km 164+480 al km
167+160
Perfilado y compactado en zona de corte: km 145+700 al km147+000 y km 155+860 al km
155+970
Conformación de terraplenes: km 146+010 al km 146+055 y km 147+000 al km 147+070
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+710 al km 147+000
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Sub-Base Granular: km 146+000 AL KM 146+300
Juntas de Construcción en Pavimentos: km 156+600 al km 158+00
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100 y Patón Deposito
Morrénico y Deposito Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes

Recomendaciones:

Del Panel Fotográfico Nº 5, que evidenciaría las dilaciones en el proceso de ejecución de las
actividades programadas en la PAO Nº02, sumado a ello, tampoco se concluyeron las actividades
de ejecución Contractual (inferior al 32%), de la PAO Nº01 y de expedientes aprobados de
Mayores Metrados, por lo que, se sugiere instar al Contratista al incremento de recursos y frentes
de trabajo, a fin de avanzar la ejecución física de obra y disminuir mayores dilaciones en el plazo
de ejecución de obra.

Del Panel Fotográfico Nº 2, se sugiere, de corresponder, el mantenimiento vial mediante riego de
vías.

Auditoria Fecha De Creación:

16-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-02-2021

Actividades:

Progresiva: Vía Ramal km 139
Alcantarilla tipo TMC Ramal: km 139+095 y km 139+145
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
700.0TRANSPORTES
CANTERAS: BELLA LUZ KM 141+100

CDescripcion_________________:

Personal verificado en campo: 1 capataz, 1 operario, 2 oficial, 2 peón y 1 vigía
Equipos verificados en campo: 1 vibro pisón
Las fotografías nºs 1 y 2 corresponden a la construcción de alcantarilla tipo TMC en el
km 139+095 y la fotografía nº 3 a la construcción de alcantarilla tipo TMC en el
km139+145

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

16-02-2021

Actividades:

Progresiva: km 140 al km 145 y km 148 al km 161 aproximadamente.
Posibles afectaciones medioambientales y a la salud del personal de obra, por emisión
de polvo y partículas sólidas (Polución)

CDescripcion_________________:

Desde la semana pasada, el clima se ha presentado bastante favorable para la
construcción de la carretera, (seco y soleado). hecho por el cual, al paso de vehículos
menores o de gran volumen se genera emisión de polvo y/o partículas sólidas
(polución), lo cual podría genera afectaciones al medio ambiente, además, a la salud del
personal de obra que se encuentra laborando en los tramos indicados.
Sugiriéndose al CVO y CSO de corresponder, las medidas correctivas a fin de disminuir
la polución en obra y sus efectos.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-02-2021

© Provias Nacional 16/02/2021 10:23:08



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 155+000 - KM 165+140
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A Y BEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MC Y RS: km 155+960 al km
155+000 y km 164+480 al km 165+140
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA: KM 155+860 AL KM
155+970
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907        PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA:
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME Nº 04
KM 154+170

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 3 OFICIAL, 3
PEÓN Y 5 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 2 MARTILLO
HIDRUALICO SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES, 1 ROCK DRILL (DE PROPIEDAD DE
LA EMPRESA SIMSA, SUB CONTRATISTA DEL CVA), 1 CARGADOR FRONTAL, 1
TRACTOR Y 1 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES DE MOVIEMIENTO DE
TIERRAS EN EL KM 155+860 AL KM 155+970

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 - KM 167+700
Muros de contención: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km
142+864 al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km
144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245, km
145+255 al km 145+275, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375,  km
150+858 al km 150+883, km 151+409 al km 151+453, km 154+582 al km 154+603, km
158+935 al km 158+945, km 159+106 al km 159+146, km 167+070 al km 167+093, km
167+145 al km 167+165 y km 167+514 al km 167+581.
Alcantarilla tipo TMC Ramal: km 139+095 y km 139+145
Alcantarilla tipo TMC vía principal: km 145+212
Canal: km 152+200 al km 152+280
Subdren tipo I: km 146+960 al km 147+040
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D {FC = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO DASE E (F C = 175 KG/CM2 )
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (FC = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (FE = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170
CANTERAS: BELLA LUZ KM 141+100 Y PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM
152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 9 CAPATAZ, 56 OPERARIO, 29 OFICIAL, 44
PEÓN Y 16 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 RETROEXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
NEUMATICA, 2 CAMION BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS, DE 2 RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 12 VIBRADOR DE
CONCRETO, 16 VIBROPISON, 4 TORRE DE ILUMINACION, 1 GENERADOR
ELECTRICO, 4 MOTOBOMBA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LA FOTOGRAFÍA Nº 1 CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE
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CONTENCIÓN EN EL km 167+514 al km 167+581Y LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3 AL
MURO DE CONTENCIÓN EN EL km 167+070 al km 167+093

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-02-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

16-02-2021

Actividades:

Progresiva: km 136+960
Prestación Adicional de Obra Nº 02: “Solución planteada de afloramiento de agua en
talud de corte” en los sectores de la Vía Principal km 135+660, km 135+840, km
136+100, km 136+960, km 137+020, km 144+575 y km 150+030, así como en el sector
de la Vía Ramal km 138+050.

CDescripcion_________________:

De las actividades aprobadas en la PAO Nº 02, se ha verificado la ejecución de las
actividades correspondientes a limpieza y remoción de deslizamiento de talud de corte
en el km 139+960 únicamente. Por tanto, la mayor parte de las actividades
comprendidas en esta prestación Adicional estaría pendiente de ejecución.
El día de hoy habría concluido el Plazo de ejecución de dicha Prestación Adicional.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-02-2021
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Fotos:
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