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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1159, Del Supervisor, de 13.02.2021 (folio n.º 18 Tomo 16)
Asunto: Aprobación del Presupuesto Adicional de Obra Nº 03 y el Presupuesto Deductivo
Vinculante Nº 02.
De los asientos 1156, 1157 y 1158, anota que, corresponde al Contratista efectuar la solicitud,
cuantificación y sustentación dentro del plazo perentorio, con la finalidad de emitir
pronunciamiento y continuar el trámite correspondiente.

Asiento nº. 1160, Del Supervisor, de 15.02.2021 (folio n.º 18 Tomo 16)
Asunto: Ampliación de Garantías y Póliza CAR
Con Carta nº 176-201-CSO/JS/JLT se ha solicitado al Contratista el incremento de la garantida de
Fiel Cumplimiento y Póliza CAR, en concordancia con la RD Nº 100-2021-MTC/20 que aprueba el
presupuesto adicional Nº 03 y el presupuesto deductivo vinculante nº 02.

Asiento nº. 1161, Del Supervisor, de 15.02.2021 (folio n.º 19 Tomo 16)
Asunto: Aprobación del Calendario de avance de obra por ampliación de plazo nº 23
Deja constancia que la Entidad mediante oficio nº 292-2021-MTC/20.9, aprueba el Calendario
Valorizado de avance de obra por Ampliación de Plazo nº 23.

Asiento nº. 1162, Del Supervisor, de 15.02.2021 (folio n.º 19 Tomo 16)
Asunto: Observaciones al proceso constructivo en la ejecución de obras de arte y drenaje
Con Carta nº 175-201-CSO/JS/JLT se pone en conocimiento al Contratista de las observaciones
realizadas por el Especialista en Control de Calidad al Proceso Constructivo en la Ejecución de
Obras de Arte y Drenaje.

Asiento nº. 1163, Del Supervisor, de 15.02.2021 (folio n.º 19 Tomo 16)
Asunto: Octavo Monitoreo Ambiental y Cronograma de trabajos de campo
Con Carta nº 177-201-CSO/JS/JLT se pone en conocimiento al Contratista el Octavo Monitoreo
Ambiental y Cronograma de trabajos de campo en concordancia a lo que establece el Expediente
Técnico Plan de Manejo Ambiental.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Ninguno

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
De la descarga de agua en el km 150+860, que atraviesa zonas de canal natural (de tierra) y
canal de concreto, la estructura provisional construida (tipo dique) en el km 149+610, ha cedido,
por lo que, parte del agua, aparentemente contaminada, está siendo evacuada a la laguna Patón
(Panel Fotográfico nº 3), lo cual podría causar contaminación en la laguna. Se viene realizando la
reposición de estructura provisional para el adecuado encauzamiento de agua por parte del
contratista.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto y el bajo avance, la cantidad de maquinaria sería insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
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EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Estarían pendientes la liberación de algunas interferencias y/o restricciones en el tramo, siendo
entre otras, las siguientes: i) Interferencias por presencia de redes de agua potable; e ii)
Interferencias Inamovibles, de propiedad de la CIA Minera Buena Ventura S.A.A, como muro de
Contención. Tuberías de agua, Canal Hidroeléctrica, entre otros

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

Clima: el día se presentó mayormente despejado y soleado.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: Remoción de derrumbes, km 136+950 al km 137+010
Muros de contención: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al
km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km
144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245, km 145+255 al km 145+275,
km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375,  km 150+858 al km 150+883, km
151+409 al km 151+453, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945, km 159+106
al km 159+146, km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165, km 167+514 al km
167+581 y km 168+180 a km 168+205.
alcantarilla tipo TMC ramal: km 139+095 y km 139+145
alcantarilla tipo TMC vía principal: km 145+212 y km 173+367
Canal: km 152+200 al km 152+280
Subdren tipo I: km 146+960 al km 147+040
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF): km 145+100 al km 145+200, km 155+960 al km 155+000 y
km 164+480 al km 167+160.
Explanaciones (excavación en MS-RS): km 155+960 al km 155+900 y km 164+480 al km
167+160
Perfilado y compactado en zona de corte: km 145+700 al km147+000 y km 155+860 al km
155+970
Conformación de terraplenes: km 146+010 al km 146+055 y km 147+000 al km 147+070
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+710 al km 147+000
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Sub-Base Granular: km 146+000 AL KM 146+300
Juntas de Construcción en Pavimentos: km 156+600 al km 158+00
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100 y Patón Deposito
Morrénico y Deposito Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes

Recomendaciones:

Del Panel Fotográfico Nº 3, se sugiere, el monitoreo correspondiente en la Laguna Patón.

Auditoria Fecha De Creación:

17-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 - KM 173+400
Muros de contención: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km
142+864 al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km
144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245, km
145+255 al km 145+275, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375,  km
150+858 al km 150+883, km 151+409 al km 151+453, km 154+582 al km 154+603, km
158+935 al km 158+945, km 159+106 al km 159+146, km 167+070 al km 167+093, km
167+145 al km 167+165, km 167+514 al km 167+581 y km 168+180 a km 168+205
alcantarilla tipo TMC ramal: km 139+095 y km 139+145
alcantarilla tipo TMC vía principal: km 145+212 y km 173+367
Canal: km 152+280 al km 152+400
Subdren tipo I: km 147+040 al km 147+440
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D {FC = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO DASE E (F C = 175 KG/CM2 )
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (FC = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (FE = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 04
KM 154+170
CANTERAS: BELLA LUZ KM 141+100 Y PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM
152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 9 CAPATAZ, 56 OPERARIO, 29 OFICIAL, 44
PEÓN Y 16 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 RETROEXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
NEUMATICA, 2 CAMION BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS, DE 2 RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 12 VIBRADOR DE
CONCRETO, 16 VIBROPISON, 4 TORRE DE ILUMINACION, 1 GENERADOR
ELECTRICO, 4 MOTOBOMBA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LA FOTOGRAFÍA Nº 1 CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE
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CONTENCIÓN EN EL KM 142+864 AL KM 142+947 Y LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3
AL MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 143+428 AL KM 143+478

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+000 - KM 147+00
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA: KM 145+100 AL KM
145+200
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: km 145+710 al km
147+000
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES: km 146+010 al km 146+055 y km
147+000 al km 147+070
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR: KM 146+000 AL KM 146+400
700.0TRANSPORTES
CANTERAS: YANAMAYO KM 117+000, RUPAY, KM 121+600 Y BELLA LUZ KM
141+100

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 2 CAPATAZ, 10 OPERARIO, 8 OFICIAL, 14
PEÓN Y 3 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 3 MOTONIVELADORA, 1 TRACTOR SOBRE
ORUGA, 4 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 12 VOLQUETES, 3 RODILLO, 1 ROCK
DRILL, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA, CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

17-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 149+610
POSIBLE CONTAMINACIÓN EN LAGUNA PATÓN POR DESBORDE DE AGUA
APARENTEMENTE CONTAMINADA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 PERSONAL DE PISO
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 RETROEXCAVADORAS CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES

DE LA DESCARGA DE AGUA EN EL KM 150+860, QUE ATRAVIESA ZONAS DE
CANAL NATURAL (DE TIERRA) Y CANAL DE CONCRETO, LA ESTRUCTURA
PROVISIONAL CONSTRUIDA (TIPO DIQUE) EN EL KM 149+610, HA CEDIDO, POR
LO QUE, EL AGUA APARENTEMENTE CONTAMINADA ESTÁ SIENDO EVACUADA A
LA LAGUNA PATÓN (FOTO Nº 1), LO CUAL PODRÍA CAUSAR CONTAMINACIÓN EN
LA LAGUNA .
SE VIENE REALIZANDO LA REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA PROVISIONAL PARA
EL ADECUADO ENCAUZAMIENTO DE AGUA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
SE SUGIERE EL MONITOREO CORRESPONDIENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2021

Actividades:

MUROS DE CONTENCIÓN: KM 158+935 AL KM 158+945, KM 159+106 AL KM
159+146
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (FC = 175 KG/CM2 + 30%PM)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
CANTERAS: PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM 152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 3 OFICIAL, 4
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: RETROEXCAVADORA CON SU RESPECTIVO
OPERADOR, ADEMÁS, DE 1 RODILLO BERMERO, 1 VIBRADOR DE CONCRETO Y 1
VIBROPISON.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LA FOTOGRAFÍA Nº 1 CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN EL KM 158+935 AL KM 158+945 Y LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3
AL MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 159+106 AL KM 159+146

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2021

Actividades:

MUROS DE CONTENCIÓN: KM 168+180 A KM 168+205
ALCANTARILLA TIPO TMC VÍA PRINCIPAL: KM 173+367
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (FC = 175 KG/CM2 + 30%PM)
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: DME: 08A
KM 162+720
CANTERAS: PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM 152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 4 OFICIAL, 2
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA.
SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
LA FOTOGRAFÍA Nº 1 CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN EL KM 168+180 A KM 168+205 Y LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3 A
LA ALCANTARILLA EN LA VÍA PRINCIPAL: KM 173+367

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+922 - KM 139+000 (EE.EE – 138+954 A 138+990)
500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SC=45 KG/CM2 (MANUAL)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
504. ASONORIZADORES
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 12 OFICIAL, 4
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA CON OPERADOR,
ADEMÁS, DE 1 ALISADORA, 1 CERCHA, 1 PEINE METALICO TEXTURIZADOR, 1
SONORIZADOR, 2 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 PLANCHA COMPACTADORA.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-02-2021
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Fotos:
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