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LUZMILA GUERRA MOTTA
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Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

Asiento nº. 1164, Del Supervisor, de 15.02.2021 (folio n.º 20 Tomo 16)
Asunto: Incremento de frentes de trabajo de pavimento de concreto hidráulico, estructuras, obras
de arte (drenaje) y puentes.
Reitera al Contratista incrementar los recursos para el reinicio en las actividades de Pavimento de
Concreto Hidráulico y trabajos de Obras de Arte en todos los tramos del proyecto (retomar
estructuras de obras de arte abandonadas e inconclusas) en la programación de esta semana,
así mismo, se sugiere evaluar los rendimientos y recursos para una mayor producción acorde a
su planeamiento dentro de la Especialidad de Obras de Arte y Drenaje.

Asiento nº. 1165, Del Supervisor, de 17.02.2021 (folio n.º 21 Tomo 16)
Asunto: Necesidad de Construcción de Mayores Metrados de Cunetas de Coronación en zona de
considerable de filtraciones km 149+200 – km 149+770 Vía Principal.
De las filtraciones presentadas por lluvias en el km 149+200 – km 149+770, estas requieren de
una solución técnica para evitar futuros derrumbes por la saturación de los taludes.
Por otro lado, la Supervisión refiere la necesidad de ejecución de las cunetas de coronación de
acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico adecuando las progresivas de las estructuras de
acuerdo al replanteo de obra, teniendo en cuenta que se trataran como mayores metrados los
tramos que no fueron considerados en el expediente técnico, solicita el Desarrollo de los Planos y
Metrados.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Se vienen ejecutando actividades relacionadas a Prestaciones Adicionales por emergencia, y
PAO Nº 02.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Emisión de polvo y/o partículas sólidas (polución), lo cual podría genera afectaciones al medio
ambiente, además, a la salud del personal de obra que se encuentra laborando en los diferentes
tramos, sobre todo entre el km 139 al km 142, km 149 al km 151 y km 159 al km 164
aproximadamente
Sugiriéndose al CVO y CSO de corresponder, las medidas correctivas a fin de disminuir la
polución en obra y sus efectos.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto y el bajo avance, la cantidad de maquinaria sería insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
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Estarían pendientes la liberación de algunas interferencias y/o restricciones en el tramo, siendo
entre otras, las siguientes: i) Interferencias por presencia de redes de agua potable; e ii)
Interferencias Inamovibles, de propiedad de la CIA Minera Buena Ventura S.A.A, como muro de
Contención. Tuberías de agua, Canal Hidroeléctrica, entre otros

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

Clima: el día se presentó mayormente despejado y soleado.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: km 136+950 al km 136+970
PA por emergencia: km 138+560 al km 138+620
Muros de contención: km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al
km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km
144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245, km 145+255 al km 145+275,
km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375,  km 150+858 al km 150+883, km
151+409 al km 151+453, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945, km 159+106
al km 159+146, km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165, km 167+514 al km
167+581 y km 168+180 a km 168+205.
alcantarilla tipo TMC ramal: km 139+095 y km 139+145
Canal: km 152+280 al km 152+500
Subdren tipo I: km 145+210 al km 145+400
Movimiento de tierras:
explanaciones (excavación en RF): km 145 km 145+100 al km 145+200 y km 166+900.
explanaciones (excavación en MS-RS): km 155+960 al km 155+900 y km 164+480 al km
167+160
perfilado y compactado en zona de corte: km 145+700 al km147+000 y km 155+860 al km
155+970
Conformación de terraplenes: km 146+010 al km 146+055 y km 147+000 al km 147+070
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+710 al km 147+000
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Sub-Base Granular: km 146+000 AL KM 146+500
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100 y Patón Deposito
Morrénico y Deposito Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes

Recomendaciones:

Del Panel Fotográfico Nº 3, se sugiere, el incremento de frentes de trabajo en todo el tramo de la
carretera, dado el aparente buen clima de la temporada

Auditoria Fecha De Creación:

18-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

19-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 AL KM 139+00
PRESTACIÓN ADICIONAL CON CARÁCTER DE EMERGENCIA: KM 138+560 AL KM
138+620
MURO DE CONTENCIÓN: KM 138+312 AL KM 138+374,
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MANUAL: KM 138+922 - KM 139+000
(EE.EE – 138+954 A 138+990)

CDescripcion_________________:

PRESTACIÓN ADICIONAL CON CARÁCTER DE EMERGENCIA:
PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 OPERARIO Y 2 OFICIAL
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y DESCARGA
DE MATERIAL DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES REALIZADAS POR EL CSO.
MURO DE CONTENCIÓN:
PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 4 OPERARIO, 2 OFICIAL Y 6 PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA CON OPERADOR
ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN Y ENCOFRADOS PARA ZAPATAS
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MANUAL
PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 4 OPERARIO, 4 OFICIAL Y 2 VIGÍAS
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 CORTADORA DE PAVIMENTO
ACTIVIDADES DE SONORIZADORES Y JUNTAS
SE SUGIERE EL CONTROL PERMANENTE POR PARTE DE PERSONAL DE CAMPO
DEL CSO, A FIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE CADA
ACTIVIDAD Y GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE
OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1, 2 Y 3 CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL
MURO DE CONTENCIÓN, ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN ADICIONAL CON
CARÁCTER DE EMERGENCIA Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
MANUAL RESPECTIVAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 - KM 173+400
MUROS DE CONTENCIÓN: KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM
139+586, KM 142+864 AL KM 142+947, KM 143+428 AL KM 143+478, KM 144+320 AL
KM 144+356, KM 144+455 AL KM 144+503, KM 145+015 AL KM 145+069, KM 145+235
AL KM 145+245, KM 145+255 AL KM 145+275, KM 145+409 AL KM 145+ 465, KM
147+317 AL KM 147+375,  KM 150+858 AL KM 150+883, KM 151+409 AL KM 151+453,
KM 154+582 AL KM 154+603, KM 158+935 AL KM 158+945, KM 159+106 AL KM
159+146, KM 167+070 AL KM 167+093, KM 167+145 AL KM 167+165, KM 167+514 AL
KM 167+581 Y KM 168+180 A KM 168+205.
ALCANTARILLA TIPO TMC RAMAL: KM 139+095 Y KM 139+145
CANAL: KM 152+280 AL KM 152+500
SUBDREN TIPO I: KM 145+210 AL KM 145+400
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D {FC = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO DASE E (F C = 175 KG/CM2 )
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (FC = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (FE = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 9 CAPATAZ, 56 OPERARIO, 29 OFICIAL, 44
PEÓN Y 16 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 RETROEXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
NEUMATICA, 2 CAMION BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS, DE 2 RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 12 VIBRADOR DE
CONCRETO, 16 VIBROPISON, 4 TORRE DE ILUMINACION, 1 GENERADOR
ELECTRICO, 4 MOTOBOMBA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LA FOTOGRAFÍAS CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN EL KM 145+255 AL KM 145+275

Foto1: Foto2: Foto3:
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Fecha Toma De Datos:

18-02-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 172+000 AL KM 181+00
ESTADO SIUACIONAL DE LA VIA en el tramo entre el km 172+000 al km 181+000

CDescripcion_________________:

De la inspección realizada a las actividades y estado situacional entre el km 174+000 al
km 181+000 aproximadamente.
Se aprecia el tramo mayormente transitable, sin embargo, en algunos sectores el ancho
de la vía se redujo a un solo carril (como se aprecia en las fotografías), como
consecuencia de las pasadas lluvias (formación de lodo que se quedo en la vía y/o
deslizamientos de talud superior).
Aparentemente en este tramo, no se estarían presentando lluvias, ya que se aprecia el
área bastante seca y al paso de vehículos emisión de polvareda y sustancias
particuladas.
Las fotografías corresponden al km 176+850, 172+100, 175+700 aproximadamente.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+000 - KM 167+000
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A Y BEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MC Y RS: KM 155+960 AL KM
155+000 Y KM 164+480 AL KM 165+140
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA: KM 145+100 AL KM
145+200 Y KM 166+900
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907        PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA:
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE:

CDescripcion_________________:

PROGRESIVA: KM 145+000 - KM 167+000
PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 2 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 3 OFICIAL, 3
PEÓN Y 5 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 2 MARTILLO
HIDRÁULICO SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES, ADEMÁS DE 1 ROCK DRILL, 3 MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA
PERFORACIÓN DE ROCAS (DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SIMSA, SUB
CONTRATISTA DEL CVA).
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA
LA FOTOGRAFÍA Nº 1 CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS EN EL KM 166+900 Y LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3 AL KM 164+500
APROXIMADAMENTE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

18-02-2021
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Fotos:
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