
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

64

Fecha Informe:

20-02-2021

Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO
N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de
la presente bitácora electrónica.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario,
respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión
respecto a la solicitud  de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista.
3) MAYORES METRADOS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados
a la Entidad
4) DEDUCTIVOS:
No se presenta.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL
6) MANTENIMIENTO VIAL:
Se realizan parcialmente trabajos de mantenimiento en la vía en algunos sectores del corredor
vial.
7)  RECURSOS OFERTADOS:
La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la
empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los
recursos ofertados debido a que está por tramitarse la Aprobación del reemplazo de su personal
clave para el cargo de Jefe de Oficina de Ingeniería.
8) INCIDENTES:
Se han efectuado reuniones entre especialistas del Contratista y de la Supervisión de Obra para
tratar temas de coordinación para aclarar observaciones de los expedientes presentados por el
contratista en las especialidades de Obras de Arte y de Metrados y de Valorizaciones.
9) PACRI:
Sin Comentario.
10) ARQUEOLOGÍA:
Se tiene conocimiento de que el área de la Dirección de Obras está solicitando el Estado
Situacional de Arqueología de la carretera Canta – Huayllay al área de Derecho de Vía de Provias
Nacional.
11) OTROS:
El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso
debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de
obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias
de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes
para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así
como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor
para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del
Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la
Entidad.

Auditoria Fecha De Creación:

20-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 55+800
CHARLA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES CHARLA DE SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 55+800 CON LA
PRESENCIA DE VEINTIUN TRABAJADORES INCLUYENDO VIGIAS, OPERARIOS,
CAPATAZ Y CONDUCTORES, UN INGENIERO QUE DICTÓ LA CAPACITACIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-02-2021

© Provias Nacional 21/02/2021 06:00:10



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 49+800
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  ENTRE LAS PROGRESIVAS
DEL KM 49+800 CON UN RESPONSABLE, CAMIONES VOLQUETES Y UNA
MOTONIVELADORA CON SU OPERADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 40+320
RELLENO PARA ESTRUCTURAS PARA EL ALERO Y MARCO LD DE LA
ALCANTARILLA TMC

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA EL RELLENO
PARA ESTRUCTURAS PARA EL ALERO Y MARCO LD DE LA ALCANTARILLA TMC
ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 40+320 CON TRES TRABAJADORES CON SUS
EQUIPOS VIBROAPISONADORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+405 AL KM 39+490
RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE RELLENO
PARA ESTRUCTURAS PARA MUROS DE CONCRETO CICLOPEO LOCALIZADO
ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+405 AL KM 39+490, CON LA
PARTICIPACION DE TRES TRABAJADORES, UN CAPATAZ, MATERIALES Y
HERRAMIENTAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA
DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890
CON VEINTICUATRO TRABAJADORES,  UN CAPATAZ,  DOS VIGIAS,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES, UNA EXCAVADORA, UN CARGADOR FRONTAL
CON SU OPERADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-02-2021
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