
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

62

Fecha Informe:

22-02-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1166, Del Supervisor, de 17.02.2021 (folio n.º 22, Tomo 16)
Asunto: Solicitud de Ampliación de plazo n.º 24
Deja constancia que, mediante RD Nº 123-2021-MTC/20 la Entidad, declara improcedente la
Solicitud de Ampliación Nº 24.

Asiento nº. 1167, Del Supervisor, de 18.02.2021 (folio n.º 22, Tomo 16)
Asunto: Riego de la Carretera en zonas cercanas a los Centros Poblados
Comunica al Contratista, que deberá realizar el riego en zonas cercanas a los centros poblados
para evitar la emisión de polvo con el fin de no perjudicar en la salud de los pobladores.

Asiento nº. 1168, Del Supervisor, de 18.02.2021 (folio n.º 22, Tomo 16)
Asunto: Aprobación del expediente de Mayor Metrado Nº 09
Con carta 196-2021-CSO/JS-JLT, se remitió al Contratista la aprobación del Expediente de Mayor
Metrado Nº 09 formuladas por la Entidad, conforme se detalla en el oficio nª 900-2021-MTC/20.9

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Se vienen ejecutando actividades relacionadas a Prestaciones Adicionales por emergencia, y
PAO Nº 01 y Nº 02.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto y el bajo avance, la cantidad de maquinaria sería insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: el día se presentó mayormente LLUVIOSO, nevada entre el km 164+000 al km 167+900
aproximadamente.

© Provias Nacional 22/02/2021 09:27:29



Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: km 136+950 al km 136+970
PA por emergencia: km 138+560 al km 138+620
Muros de Contención (incluidos PAO Nº 03):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km
143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km 144+503, km 145+015
al km 145+069, km 145+235 al km 145+245, km 145+255 al km 145+275, km 145+409 al km
145+ 465, km 147+317 al km 147+375,  km 150+858 al km 150+883, km 151+726 al km
151+748, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945, km 159+106 al km 159+146,
km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165, km 167+514 al km 167+581, km
168+180 a km 168+205, y km 175+157 al km 175+197
Alcantarilla VÍA Principal: km 173+367
Canal: km 152+280 al km 152+500
Subdren tipo I: km 145+210 al km 145+400
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS):km 145+100 al km 145+200, km 155+000 al km
155+900 y km 164+480 al km 167+160
Perfilado y compactado en zona de corte: km 145+710 al km147+300 y km 155+860 al km
155+970
Conformación de terraplenes: km 146+010 al km 147+300
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Sub-Base Granular: km 146+000 al km 146+600
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO S'C=45 KG/CM2 (PAVIMENTADORA) KM 146+330
- KM 146+100.
Juntas de construcción en pavimentos: km 156+600 al km 158+000
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito
Morrénico y Deposito Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

Ninguna

Auditoria Fecha De Creación:

22-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 136+950 al km 136+970
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Nº 02
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE (AFLORAMIENTO)
624.A PERFORACION HORIZONTAL E INSTALACION DE DRENES D=2''

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 RESPONSABLE, 1 PERFORISTA Y 2
AYUDANTES
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: EQUIPO MUKI ELECTROHIDRÁULICO PARA
PERFORACIÓN, 1 GRUPO ELECTRÓGENO Y 1 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA CON
OPERADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 151+726 AL KM 151+748
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1 CONCRETO CICLÓPEO (FC = 175 KG/CM2 + 30%PM)
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.B TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
700.0 TRANSPORTES
700. A   TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D<= 1
KM
700.B TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM
700.C TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CON VOLQUETE) PARA D<= 1
KM
700.DTRANSPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CON VOLQUETE) PARA D> 1
KM
7Q0.E TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CON MIXER) PARA D<= 1 KM
700.F TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO (CON MIXER) PARA D> 1 KM

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 3 OFICIAL, 4
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIÓN MIXER CON OPERADOR y 1
VIBRADOR DE CONCRETO
SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
LA FOTOGRAFÍA Nº 1 CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE
CONTENCIÓN EN EL KM 151+726 AL KM 151+748 Y LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3
A TRANSPORTES (INCLUYE LA UNIDAD VEHICULAR Y EL OPERADOR) DE
MATERIAL DE CANTERA Y CONCRETO HIDRÁULICO RESPECTIVAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-02-2021

© Provias Nacional 22/02/2021 09:27:29



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+000 - KM 167+00
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A, B Y CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN RF, RS Y/O MC: KM 145+100
AL KM 145+200, KM 155+000 AL KM 155+960 Y 164+480 AL KM 167+160
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: KM 145+710 AL KM
147+300
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES: KM 146+010 AL KM 147+300
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR: KM 146+000 AL KM 146+500
500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (KM 146+330 - KM 146+100)
5 0 1  A P A V I M E N T O  D E  C O N C R E T O  H I D R Á U L I C O  S ' C = 4 5  K G / C M 2
(PAVIMENTADORA)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (KM156+600 AL
KM 158+000)
503.CJUNTAS DE EXPANSIÓN
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: Nº 04, KM
154+170 Y Nº 08A, KM 162+720
CANTERAS: YANAMAYO KM 117+000, RUPAY, KM 121+600 Y BELLA LUZ KM
141+100, PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO Y DEPOSITO ROCOSO KM 152+960
PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 4 CAPATAZ, 19 OPERARIO, 20
OFICIAL, 22 PEÓN, 13 VIGÍA Y 3 CUADRILLAS DE TOPOGRAFÍA DE FORMA
PERMANENTE CONFORMADA POR UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 PAVIMENTADORA, 1
RETRO EXCAVADORA, 4 MOTONIVELADORA, 2 TRACTOR SOBRE ORUGA, 5
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 24 VOLQUETES, 4 RODILLO, 2 ROCK DRILL Y
MARTILLOS DE PERFORACION CON COMPRESORA (DE PROPIEDAD DEL SUB
CONTRATISTA SIMSA), 1 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA Y 1 CARGADOR FRONTAL
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL control adecuado de los procesos constructivos por parte del
cso, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra
LA FOTOGRAFÍAS NºS 1, 2 Y 3 CORRESPONDEN A LAS PERFORACIONES EN
ROCA FIJA EN EL KM 166+900, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN
EL KM 167+070 AL KM 167+093, KM 167+145 AL KM 167+165 RESPECTIVAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:
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Fecha Toma De Datos:

22-02-2021

© Provias Nacional 22/02/2021 09:27:29



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 - KM 175+200
MUROS DE CONTENCIÓN (CONTRACTUALES MAS PAO Nº 03):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947,
km 143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km 144+503,
km 145+015 al km 145+069, km 145+235 al km 145+245, km 145+255 al km 145+275,
km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375,  km 150+858 al km 150+883,
km 151+726 al km 151+748, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945,
km 159+106 al km 159+146, km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165,
km 167+514 al km 167+581, km 168+180 a km 168+205, y km 175+157 al km 175+197
ALCANTARILLA VÍA PRINCIPAL: KM 173+367
CANAL: KM 152+280 AL KM 152+500
SUBDREN TIPO I: KM 145+210 AL KM 145+400
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO DASE E (F’C = 175 KG/CM2)
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 9 CAPATAZ, 56 OPERARIO, 29 OFICIAL, 44
PEÓN Y 16 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 RETROEXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
NEUMÁTICA, 2 CAMIÓN BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS, DE 2 RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 12 VIBRADOR DE
CONCRETO, 16 VIBRO PISÓN, 4 TORRE DE ILUMINACIÓN, 1 GENERADOR
ELÉCTRICO, 4 MOTOBOMBA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1 Y 2 CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA
ALCANTARILLA EN EL KM 173+367 Y LA FOTOGRAFÍA Nº 3 CORRESPONDE A LA
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 175+157 AL KM 175+197.

Foto1: Foto2: Foto3:
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Fecha Toma De Datos:

22-02-2021
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Fotos:
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