
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

57

Fecha Informe:

22-02-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL  22/02/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN 07 FRENTES, EN
LOS KMs. 71+600, 105+000, 107+240, 108+250, 136+400, 137+200 y 138+730.
UTILIZANDO LOS DMs. DE LOS KMs. 74+800, 105+400, 110+400, 124+080, 138+200 y
142+614.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMs. 128+915, 134+623, 137+480, 137+800,
139+007 y 140+067. SUB DREN EN LOS KMs. 115+660 y 117+820. COLECTOR TIPO III EN EL
KM. 124+500.
MURO DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 107+790, 110+650 y 129+900.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°04 (MEJORAMIENTO DE SUELOS DE LOS KMs. 71 AL 81 y DEL
138 AL 142).

Auditoria Fecha De Creación:

22-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 71+600

CDescripcion_________________:

Equipos
01 Excavadora
05 Volquetes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

Mejoramiento de Suelos
Del km. 123+000 al Km. 124+000

CDescripcion_________________:

Equipos
01 Motoniveladora
01 Rodillo
01 Cisterna

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-02-2021
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