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Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL :               S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1 :         S/    323 942 616.32 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUÁLLANCA) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 17:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO HASTA EL
ASIENTO N° 2376, DEL SUPERVISOR DE OBRA CON FECHA 17/02/2021 Y PAGINA DEL
CUADERNO DE OBRA N° 73 DEL TOMO 17

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 54 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2200 –
2019-MTC/20 DEL 20.09.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2673 –
2019-MTC/20 DEL 28.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 04 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2710 –
2019-MTC/20 DEL 30.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 04 POR 05 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2810 –
2019-MTC/20 DEL 08.11.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 05 POR 257 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
120 DÍAS, R.D. Nº 090 – 2020-MTC/20 DEL 29.01.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 06 POR 0.5 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 242 –
2020-MTC/20 DEL 18.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 07 POR 10 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 266 –
2020-MTC/20 DEL 19.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 08 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 415-
2020-MTC/20 DEL 03.03.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 09 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. Nº 829-2020-
MTC/20 DEL 07.07.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 10 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 1470-
2020-MTC/20 DEL 04.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 11 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE, POR
14 DÍAS, R.D. Nº 1491-2020-MTC/20 DEL 10.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 12 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2291-
2020-MTC/20 DEL 13.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 13 POR 140 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
66 DÍAS, R.D. Nº 1491-2532-MTC/20 DEL 27.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 14 POR 38 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0038-
2021-MTC/20 DEL 21.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 15 POR 15 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. 0060-2021-
MTC/20 DEL 29.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 16 POR 01 DÍA CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0101-
2021-MTC/20, DEL 12.02.2021.

3. ADICIONALES DE OBRA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01), APROBADO,
R.D. N° 3493-2019-MTC/20 DEL 24.12.2019.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02), APROBADO,
R.D. N° 025-2020-MTC/20 del 16.01.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°03 (EVENTO COMPENSABLE N° 03), APROBADO,
R.D. N° 1142-2020-MTC/20 DEL 05.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°04 (EVENTO COMPENSABLE N° 04), APROBADO,
R.D. N° 1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°05 (EVENTO COMPENSABLE N° 05), APROBADO,
R.D. N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°06 (EVENTO COMPENSABLE N° 06), APROBADO,
R.D. N° 2912-2020-MTC/20 del 24.12.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°07 (EVENTO COMPENSABLE N° 07), PRESENTADO
A PROVIAS NACIONAL MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-052, DE FECHA
08.02.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°08 (EVENTO COMPENSABLE N° 08), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/064, RECIBIDA EL
10.02.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°09 (EVENTO COMPENSABLE N° 09), PRESENTADO
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POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/065, RECIBIDA EL
10.02.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°10 (EVENTO COMPENSABLE N° 10), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/068, RECIBIDA EL
13.02.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°11 (EVENTO COMPENSABLE N° 11), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/069, RECIBIDA EL
15.02.2021.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN AMBIENTAL DEL DME KM. 25+300 LI, DONDE SE
OBSERVA EL ÁREA CON PRÁCTICAS DE RETIRO DEL TOP SOIL; ASIMISMO, SE VERIFICÓ
EL DME KM.26+800 LI EN EL CUAL SE APRECIA LOS TRABAJOS DE DISPOSICIÓN,
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD.

7. MANTENIMIENTO VIAL

NO SE REALIZO TRABAJOS DE CAMPO

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

AL PRESENTE LA CONTRATISTA CUENTA CON 01 GERENTE VÍAL, 01 RESIDENTE DE
OBRA Y 12 ESPECIALISTAS EN OBRA, DE 14 PERSONAL CLAVE CONTEMPLADOS. (ESTÁ
PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DEL ESPECIALISTA EN RELACIONES
COMUNITARIAS).

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

ACTUALMENTE, SE CONTABILIZARON 95 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO
MINIMO.

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE
SUPERVISIÓN DE OBRA Y 14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS.

B.2). VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, DE LAS 13
UNIDADES CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

9. PACRI

TRABAJOS DE GABINETE REVISIÓN DE PLANOS

10. ARQUEOLOGÍA

NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.
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11. INCIDENTES

EL 20.02.2021, A LAS 1015 HORAS APROXIMADAMENTE, OCURRIÓ UN ACCIDENTE
MORTAL, EN LA PROGRESIVA KM. 31+480, SECTOR MONTE AZUL – QUISQUI, EN
CIRCUNSTANCIAS QUE SE REALIZABA EL CARGUÍO DEL VOLQUETE SHACMAN DE
PLACA DHE-728 AL BORDE DE LA PLATAFORMA Y OPERADO POR EL SR. JUAN MANUEL
CCASANI HUAMÁN (DNI 16018039), CUANDO SE PRODUCE LA VOLCADURA DE DICHO
VOLQUETE AL ABISMO, DANDO COMO RESULTADO EL FALLECIMIENTO DEL OPERADOR
Y LA PÉRDIDA TOTAL DEL EQUIPO. EL ÁREA DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA
PROCEDIÓ A ACTIVAR EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y MITIGAR ALGÚN
DERRAME DE HIDROCARBURO.

12. OTROS

TOPOGRAFÍA:

TRABAJOS DE GABINETE REVISIÓN DE PLANOS

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

TRABAJOS DE GABINETE REVISIÓN DE PLANOS

SEGURIDAD:

EN RELACIÓN AL ACCIDENTE OCURRIDO SE COMUNICÓ OPORTUNAMENTE A LAS
ENTIDADES COMPETENTES PARA LAS ACCIONES DEL CASO POR FALLECIMIENTO, ASÍ
COMO ANTE CUALQUIER PROBABILIDAD DE CONTAMINACIÓN.

Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO AL ACCIDENTE FATAL OCURRIDO, SE INDICÓ AL
CONTRATISTA EFECTUAR UNA PARA DE SEGURIDAD, PARA PROCEDER A IMPARTIR
CHARLAS DE INDUCCIÒN A TODO SU PERSONAL, REVISIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD
Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EVITEN CUALQUIER TIPO DE
ACCIDENTES QUE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

Auditoria Fecha De Creación:

22-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

23-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+650

CENTRO RECREACIONAL KOTOSH

CDescripcion_________________:

LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, REALIZO LAS CHARLAS DE INDUCCIÒN A
TODO SU PERSONAL, REVISIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y LA ADOPCIÓN DE
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EVITEN CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTES
QUE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-02-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+650

CENTRO RECREACIONAL KOTOSH

CDescripcion_________________:

LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, REALIZO LAS CHARLAS DE INDUCCIÒN A
TODO SU PERSONAL, REVISIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y LA ADOPCIÓN DE
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EVITEN CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTES
QUE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-02-2021

© Provias Nacional 23/02/2021 02:43:01



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+650

CENTRO RECREACIONAL KOTOSH

CDescripcion_________________:

LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, REALIZO LAS CHARLAS DE INDUCCIÒN A
TODO SU PERSONAL, REVISIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y LA ADOPCIÓN DE
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EVITEN CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTES
QUE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-02-2021

© Provias Nacional 23/02/2021 02:43:01



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 03+650

CENTRO RECREACIONAL KOTOSH

CDescripcion_________________:

LA EMPRESA CONTRATISTA CR20, REALIZO LAS CHARLAS DE INDUCCIÒN A
TODO SU PERSONAL, REVISIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD Y LA ADOPCIÓN DE
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EVITEN CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTES
QUE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-02-2021

© Provias Nacional 23/02/2021 02:43:01



Fotos:

 

© Provias Nacional 23/02/2021 02:43:01


