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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1169, Del Supervisor, de 18.02.2021 (folio n.º 23, Tomo 16)
Asunto: Necesidad de Construcción de Mayores Metrados de cunetas de coronación en zonas de
considerables de filtraciones km 49-200 al km 149+770 – Vía Principal.
Referencia: Asiento nº 1165 del Contratista
Con respecto al asunto, anota que, dichas progresivas pertenecen al Mayor Metrado Nº 11, la
misma que fue observado por el Especialista en Costos y Metrados de la Entidad, por lo tanto,
deberán presentar los planos de perfiles longitudinales y las planillas de Metrados del Mayor
Metrado correspondiente.

Asiento nº. 1170, Del Contratista, de 21.02.2021 (folios n.ºs 23 y 24, Tomo 16)
Asunto: Necesidad de ejecución de Mayores Metrados en mejoramiento de Subrasante km
160+120 al km 168+360 – Complemento Nº 01 del Mayor Metrado Nº 09.
Referencia: a) Carta nº 655-2020-CVA-RO y b) Carta nº 660-2020-CVA-RO
Anota la Necesidad de mayores metrados complementarios en el tramo km 160+120 al km
168+360 de la partida 210.B Mejoramiento de subrasante con material de Cantera, por lo que,
procedió a la elaboración del expediente “Mayores Metrados Complementarios Nº 01 en
mejoramiento de sub rasante con material de Cantera km 160+120 al km 168+360” (Mayores
Metrados Nº 09, aprobado con Memorándum Nº 245-2021-MTC/20.12), solicitando a la
Supervisión continuar con el procedimiento de Aprobación de lo solicitado.

Asiento nº. 1171, Del Contratista, de 21.02.2021 (folios n.ºs 24 y 25, Tomo 16)
Asunto: Presencia de Grietas
Referencia: Tramo y muro del km 136+140 al km 136+200
Anota la presencia de grietas de magnitud y extensión considerable, que pudieran ocasionar el
deterioro de la plataforma entre el km 136+140 al km 136+200, solicitando a la Supervisión
evaluar si la causa del daño continua activa o ha cesado y definir las acciones inmediatas a
seguir.

Asiento nº. 1172, Del Supervisor, de 21.02.2021 (folio n.º 25, Tomo 16)
Asunto: Necesidad de Mayores Metrados en mejoramiento de sub rasante km 160+120 al km
168+360 Vía Principal Complementarios al Mayor Metrado Nº 09
Anota su conformidad con lo indicado en el asiento nº. 1170, solicitando al Contratista subsanar
las observaciones formuladas por la Entidad mediante oficio nº. 3012021-MTC/20.9 remitido con
carta nº. 0199-2021-CSO/JS-JLT

Asiento nº. 1173, Del Supervisor, de 23.02.2021 (folio n.º 26, Tomo 16)
Asunto: Tramo y muro del km 136+140 al km 136+200
Refiere que, de la presencia de planos de falla con asentamientos y grietas en dicho sector, serán
reportados a la Entidad.

Asiento nº. 1174, Del Supervisor, de 23.02.2021 (folio n.º 26, Tomo 16)
Asunto: Filtraciones km 143+000 al km 145+000
Ha solicitado al Contratista realizar calicatas para verificar no solo el humedecimiento de los
taludes, sino la presencia de afloramientos, por lo cual sírvase complementar la información
solicitada, que permita determinar las obras de drenaje más adecuado.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Se vienen ejecutando actividades relacionadas a Prestaciones Adicionales por emergencia, y
PAO Nºs 01 y 02.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Posible

7.MANTENIMIENTO VIAL:
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Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto y el bajo avance, la cantidad de maquinaria sería insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: el día se presentó mayormente despejado, sin embargo, en horas de la tarde – noche
presencia de lluvias en la localidad de Oyón.

Actividades verificadas en proceso de ejecución en la Variante 2:
Movimiento de Tierras
Corte en Roca Fija (Voladura de rocas y relacionadas): km 162+000 al km 162+800
Terraplén: km 161+855 al km 161+880 y km 161+676 al km 161+840
Obras de Arte:
Muro de Contención: km 162+767 al km 16+875, km 162+180 al km 162+268 y km 162+052 al
km 162+118

Actividades principales pendientes de ejecución, en la Variante 2
Movimiento de Tierras
Corte en Roca Fija (Voladura de rocas y relacionadas): km 162+000 al km 162+800 (volumen
estimado 30,000 m3)
Perfilado y Compactado en zonas de corte: km 161+050 al km 162+600 aproximadamente.
Mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante: km 163+180 al km 163+220 aproximadamente.
Obras de Arte:
Muro de Contención: km 161+750 al km 161+760, km 163+007 al km 163+077 y km 163+209 al
km 163+219
Alcantarilla Marco: km 163+182.
Alcantarilla tipo TMC 36”: km 161+688, km 161+875, km 162+120 y km 162+410.

Se toma conocimiento de: i) los trabajos pendientes de ejecución podrían ser concluidos en
aproximadamente un mes, ii) El DME Huantajalla podría ser suficiente para recepcionar el
volumen de material pendiente de explanaciones en la variante 2, y iii) Durante la semana pasada
se tuvo aproximadamente 12 contagios por covid-19, quienes fueron puestos en cuarentena.
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Recomendaciones:

DEL PANEL FOTOGRÁFICO Nº. 3, SE SUGIERE QUE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA, PUDIERA VERIFICARSE, QUE EL MATERIAL PÉTREO QUE SE VIENE UTILIZANDO
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE EN LA VARIANTE 2, NO SE VERÁN
AFECTADAS PARA LA CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS CON EL CVA,
ADEMÁS, DE QUE PUDIERA PRONUNCIARSE RESPECTO AL USO DE ÁREAS AUXILIARES
AUTORIZADAS PARA EL CVA, POR EL CVO.

DEL PANEL FOTOGRÁFICO Nº. 5, SE SUGIERE QUE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA, PUDIERA VERIFICARSE, EVALUARSE Y DE SER EL CASO TOMAR LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS RESPECTO A LAS POSIBLES AFECTACIONES MEDIO AMBIENTALES EN LA
LAGUNA CULQUICOCHA

Auditoria Fecha De Creación:

23-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-02-2021

Actividades:

VARIANTE 2
PROGRESIVA: KM 162+000 AL KM 162+800
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESQUINCHE, CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO
DE VOLADURA DE ROCAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 3 OFICIAL, 4
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 12
VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE 2 ROCK DRILL
DE LA EMPRESA SUB CONTRATADA PARA VOLADURA DE ROCAS.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, ESTARÍAN PENDIENTES EL CORTE EN ROCA
FIJA (VOLADURA DE ROCAS) EN UN VOLUMEN ESTIMADO DE 30,000.00 M3, EN
EL TRAMO ENTRE EL KM 162+000 AL KM 162+800.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-02-2021

Actividades:

VARIANTE 2
PROGRESIVA: KM 157+000 AL KM 162+800
AREAS AUXILIARES
DME HUANTAJALLA: KM
DME Nº 7: KM 162+280A Y KM 162+280B

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 3 OFICIAL Y 2PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA Y 1 CARGADOR
FRONTAL CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, EL DME DE HUANTAJALLA CONTARIA CON
CAPACIDAD DE 51,000 M3 APROXIMADAMENTE, Y QUE A LA FECHA SE HABRIA
TRANSPORTADO MATERIAL EXCEDENTE A ESTE DME EN VOLUMEN DE 10,000
M3, POR LO QUE, LA CAPACIDAD DE ESTE DME SERIA SUFICIENTE PARA
ACOPIAR EL MATERIAL EXCEDENTE PENDIENTE DE CORTE EN LA VARIANTE 2,
EL DME Nº 7, ESTARIA EN PROCESO DE CIERRE, POR LO QUE, A LA FECHA SE
APRECIA QUE SE VIENE UTILIZANDO EL AREA SUPERFICIAL PARA ZARANDEO
DE MATERIAL PARA RELLENO EN ESTRUCTURAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

23-02-2021

Actividades:

VARIANTE 2
PROGRESIVA: KM 161+020 AL KM 163+221
OBRAS DE ARTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN:
MURO DE CONTENCIÓN KM 162+767 AL KM 16+875
MURO DE CONTENCIÓN KM 162+180 AL KM 162+268
MURO DE CONTENCIÓN KM 162+052 AL KM 162+118

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 12 OPERARIO, 10 OFICIAL Y 8
PEÓN
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA Y 1 CAMIÓN
BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE 2 RODILLO
BERMERO Y 1 MINICARGADOR.
DE LAS ACTIVIDADES DE LLENADO DE CONCRETO EN MURO DE CONTENCIÓN
EN EL KM 162+767 AL KM 16+875, SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, EL CONCRETO
ES PRODUCIDO EN LA PLANTA DE CONCRETO UBICADA EN EL KM 153+100,
PARA EL CUAL UTILIZA LOS MATERIALES PÉTREOS Y RECURSOS DE LAS
ÁREAS AUXILIARES ASIGNADAS Y CON LOS QUE CUENTA EL CVA.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS. 1, 2 Y 3 CORRESPONDEN A LA EJECUCIÓN DE LOS
MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 162+767 AL KM 16+875, KM 162+180 AL KM
162+268 Y KM 162+052 AL KM 162+118 RESPECTIVAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-02-2021

© Provias Nacional 23/02/2021 10:36:41



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-02-2021

Actividades:

VARIANTE 2
PROGRESIVA: KM 161+020 AL KM 163+221
MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE ARTE:
TERRAPLÉN: KM 161+855 AL KM 161+880 Y KM 161+676 AL KM 161+840
MURO DE CONTENCIÓN KM 161+685 AL KM 161+695

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 2OFICIAL, 2 PEÓN
Y 5 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 EXCAVADORA, 2 TRACTOR, 1
MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA, 2 MARTILLO
HIDRÁULICO, 1 CARGADOR FRONTAL Y 14 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS. 1 Y 2 CORRESPONDEN A LA EJECUCIÓN DE LA
CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES Y LA FOTOGRAFÍA Nº 3 AL MURO DE
CONTENCIÓN EN STANDBY DEL KM 161+685 AL KM 161+695

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

23-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 160+540
POSIBLE AFECTACIÓN MEDIO AMBIENTAL EN LAGUNA CULQUICOCHA

CDescripcion_________________:

DE LA DESCARGA DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 160+540, QUE
ACTUALMENTE DA DIRECTAMENTE A LA LAGUNA CULQUICOCHA, SE APRECIA
UN DERRUMBE AL INGRESO DE DICHA LAGUNA, LO CUAL PODRÍA ESTAR
GENERANDO LA APARENTE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, SIN EMBARGO,
TAMBIÉN SE APRECIAN TUBERÍAS QUE PODRÍAN ESTAR DAÑADAS, POR LO
QUE SE SUGIERE QUE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SE PUDIERA
EVALUAR DICHO ASPECTO Y DE SER EL CASO TOMAR LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-02-2021
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Fotos:
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