
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

67

Fecha Informe:

24-02-2021

Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO
N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de
la presente bitácora electrónica.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario,
respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión
respecto a la solicitud  de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista.
3) MAYORES METRADOS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad
solicitando el mecanismo de aprobación de Mayores Metrados
4) DEDUCTIVOS:
No se presenta.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL
6) MANTENIMIENTO VIAL:
Se realizan parcialmente trabajos de mantenimiento en la vía en algunos sectores del corredor
vial.
7)  RECURSOS OFERTADOS:
La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la
empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con
sus recursos ofertados.
8) INCIDENTES:
Se tuvo un incidente por falta de coordinación de la Supervisión, motivando el malestar de la
Contratista el cual dejo constancia en un acta, posteriormente a la firma de la mencionada acta,
El especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones de la Supervisión se acercó a las oficinas
del Contratista y sostuvo una reunión con su par del Contratista.
9) PACRI:
Sin Comentario.
10) ARQUEOLOGÍA:
Se tiene conocimiento de que el área de la Dirección de Obras está solicitando el Estado
Situacional de Arqueología de la carretera Canta – Huayllay al área de Derecho de Vía de Provias
Nacional.
11) OTROS:
El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso
debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de
obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias
de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes
para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así
como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio CESEL – Cal y Mayor
para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del
Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la
Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Auditoria Fecha De Creación:

24-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
REUNION ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION DE OBRA

CDescripcion_________________:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EN LAS
OFICINAS DEL CONTRATISTA EN EL CENTRO POBLADO DE CANTA CON LA
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA
EN  LAS ESPECIALIDADES DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES,
ACOTANDO QUE PREVIAMENTE HUBO UN MALESTAR DE LA CONTRATISTA
PORQUE LA SUPERVISIÓN NO CUMPLIO CON EL HORARIO ACORDADO DE LA
REUNION PROGRAMADA, DEJANDO CONSTANCIA EN UN ACTA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
INSPECCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA SUPERVISION DE OBRA
CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR

CDescripcion_________________:

SE REALIZÓ LA INSPECCION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DEL SUPERVISOR
REALIZADOS EN SU LABORATORIO PARA EL CONTROL DE LOS TRABAJOS DE
LA EJECUCION DE OBRAS, DONDE SE CONSTATÓ LA EJECUCION DE DICHAS
ACTIVIDADES PARA LA CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES PARA LA OBRA
Y EVALUACION DE LOS MATERIALES DE CANTERAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-02-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2021

Actividades:

reunion

CDescripcion_________________:

costos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-02-2021
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