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Fecha Informe:

24-02-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1175, Del Contratista, de 23.02.2021 (folios n.ºs 27 y 28, Tomo 16)
Asunto: Sobre las interferencias Arqueológicas Pendientes de liberación.
Referencia: Asientos n.ºs 1143, 1151 y 1011; RD Nº 0013-2021-DCIA/MC, RD Nº 00103-2021-
DCC/MC y Carta nº 046-2021-DGPA/MC
Mediante Carta nº 046-2021-DGPA/MC de 10.02.2021, la Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura, comunica (…) Las actas de inspección del
proyecto de Rescate Arqueológico no constituyen la autorización o Pronunciamiento oficial del
Ministerio de Cultura sobre la ejecución de obras civiles en los sectores materia de rescate;
debiendo concluirse con el procedimiento administrativo que autorizo el proyecto, mediante la
emisión de la Resolución Directoral de aprobación del informe final respectivo (…).
Al respecto, realiza una secuencia donde se evidenciaría la inconsistencia de documento emitidos
por la Entidad, como el oficio nº 488-2020-MTC/20.22.2 e Informe nº. 648-2020-
MTC/20.22.4.1/CRMV.
Con lo cual, se comprueba que la SAP 21 parcial por 92 días calendario, solicitado por el
Contratista, está debidamente fundamentada y amparada por los artículos 169 y 170 del RLCE,
por lo que, es infundada la RD Nº 0033-2021-MTC/20 del 20.01.2021 que lo declaro
improcedente.
Dejando constancia que, ha solicitado a la Entidad y a la Supervisión, indicar las acciones
tomadas en relación a las disposiciones advertidas en la RD Nº 0013-2021-DCIA/MC del
23.01.2021 así como indicar la fecha en que estarían autorizados para el inicio de ejecución de
los trabajos paralizados como consecuencia de la presencia de las interferencial arqueológicas en
los sectores aludidos. Por cuanto estas persisten a la fecha, manteniéndose la vigencia de la
causal de ampliación de plazo.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Se vienen ejecutando actividades relacionadas a Prestaciones Adicionales por emergencia, y
PAO Nºs 01 y 02.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Posible

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto y el bajo avance, la cantidad de maquinaria sería insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
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Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: el día se presentó con lloviznas persistentes a lo largo del tramo, además por espacios
determinados de tiempo nevada entre el km 164 al 167 aproximadamente.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: km 136+950 al km 136+970
PA por emergencia: km 138+560 al km 138+620
Muros de Contención (incluidos PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km
143+428 al km 143+478, km 144+320 al km 144+356, km 144+455 al km 144+503, km 145+015
al km 145+069, km 145+255 al km 145+275, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km
147+375,  km 150+858 al km 150+883, km 151+726 al km 151+748, km 154+582 al km 154+603,
km 158+935 al km 158+945, km 159+106 al km 159+146,km 165+920 al km 165+930, km
167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165, km 167+514 al km 167+581, km 168+180
a km 168+205 y km 175+157 al km 175+197
Alcantarilla tipo TMC - VÍA Principal: km 173+367
Canal: km 152+280 al km 152+500
Subdren tipo I: km 145+210 al km 145+400 y km 146+960 al km 147+060
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 145+100 al km 145+200, km 155+000 al km
155+900 y km 164+480 al km 167+160
Mejoramiento Convencional: km 145+510 al km 145+610
Conformación de terraplenes: km 146+010 al km 147+300, km 155+000 al km 155+960
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+710 al km 147+500, km 155+000 al km
155+960
Sub-Base Granular: km 146+000 al km 146+500
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO S'C=45 KG/CM2 (PAVIMENTADORA) KM 146+330
- KM 146+000.
Juntas de construcción en pavimentos: km 156+600 al km 158+000
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito
Morrénico y Deposito Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

24-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 - KM 175+200
MUROS DE CONTENCIÓN (INCLUIDOS PAO Nº 01):
KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM 139+586, KM 142+864 AL KM
142+947, KM 143+428 AL KM 143+478, KM 144+320 AL KM 144+356, KM 144+455 AL
KM 144+503, KM 145+015 AL KM 145+069, KM 145+255 AL KM 145+275, KM 145+409
AL KM 145+ 465, KM 147+317 AL KM 147+375,  KM 150+858 AL KM 150+883, KM
151+726 AL KM 151+748, KM 154+582 AL KM 154+603, KM 158+935 AL KM 158+945,
KM 159+106 AL KM 159+146,KM 165+920 AL KM 165+930, KM 167+070 AL KM
167+093, KM 167+145 AL KM 167+165, KM 167+514 AL KM 167+581, KM 168+180 A
KM 168+205 Y KM 175+157 AL KM 175+197
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA PRINCIPAL: KM 173+367
CANAL: KM 152+280 AL KM 152+500
SUBDREN TIPO I: KM 145+210 AL KM 145+400 Y KM 146+960 AL KM 147+060
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO CLASE E (F’C = 175 KG/CM2)
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 9 CAPATAZ, 56 OPERARIO, 29 OFICIAL, 44
PEÓN Y 16 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 RETROEXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
NEUMÁTICA, 2 CAMIÓN BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS, DE 2 RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 12 VIBRADOR DE
CONCRETO, 16 VIBRO PISÓN, 4 TORRE DE ILUMINACIÓN, 1 GENERADOR
ELÉCTRICO, 4 MOTOBOMBA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR CSO. SE SUGIERE EL CONTROL
ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN
DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1 Y 2 CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO
DE CONTENCIÓN EN EL KM 144+320 AL KM 144+356 (RELLENO PARA
ESTRUCTURAS Y RELACIONADAS) Y LA FOTOGRAFÍA Nº 3 CORRESPONDE A LA
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CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 144+455 AL KM 144+503
(ENCOFRADO EN ALZADAS Y RELACIONADAS).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+015 - KM 145+400
MUROS DE CONTENCIÓN (INCLUIDOS PAO Nº 01): KM 145+015 AL KM 145+069
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
SUBDREN TIPO I: KM 145+210 AL KM 145+400
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.C              EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA: km 145+100 al km
145+200,

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 2 CAPATAZ, 2 PERFORISTA, 4 OPERARIO, 5
OFICIAL, 7 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA CON OPERADOR,
ADEMÁS, DE 2 VIBRADOR DE CONCRETO, 2 VIBRO PISÓN, Y 1 TORRE DE
ILUMINACIÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1, 2 Y 3 CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL
MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 145+015 AL KM 145+069, EXCAVACION EN
ROCA FIJA (PERFORACION) Y CONSTRUCCION DE SUBDREN TIPO I EN EL KM
145+210 AL KM 145+400.
LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, SON REALIZADAS POR LA
EMPRESA SUB CONTRATISTA SIMSA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+500 - KM 147+500
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: KM 145+710 AL KM
147+500
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES: KM 146+010 AL KM 147+500
220. BMEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA: KM
145+510 AL KM 145+610
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR: KM 146+000 AL KM 146+500
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: Nª 04 km
154+170
CANTERA: BELLA LUZ - KM 141+100

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 INGENIERO RESPONSABLE, 1 CAPATAZ, 2
OPERARIO, 4 OFICIAL, 10 PEÓN Y 5 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 3 MOTONIVELADORA, 3 RODILLO, 3
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 CAMION CISTERNA DE AGUA, 14 VOLQUETES, 1
CARGADOR FRONTAL Y 2 TRACTOR SOBRE ORUGA CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR CSO, SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 164+500 - KM 167+000
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN: KM 164+800 AL
KM 164+922
205.BEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA: KM 164+800 AL KM
164+922
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA: KM 164+800 AL KM
164+950 Y KM 166+800 AL KM 166+820
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: KM 165+240 AL KM
166+000

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 2 OFICIAL, 2
PEÓN, 3 VIGÍA Y 2 PERFORISTAS.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 2 EXCAVADORA
SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES, CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA, SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
DE LA VOLADURA DE ROCAS REALIZADA EN EL KM 164+920 AL KM 164+930, SE
VIENE REALIZANDO EL DESQUINCHE, LIMPIEZA, CARGUÍO Y TRANSPORTE DE
MATERIAL (FOTO Nº. 1). EN LA FOTO Nº 2, SE APRECIAN LAS ACTIVIDADES DE
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE Y LA FOTOGRAFÍA N.º 3,
PERFORACIÓN EN ROCA FIJA EN EL KM 166+800 AL KM 166+820
LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD DE VOLADURA DE ROCAS
(PERFORACIÓN, VOLADURA Y RELACIONADOS) SE ENCUENTRA A CARGO DEL
SUB CONTRATISTA SIMSA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 173+000 - KM 175+200
MUROS DE CONTENCIÓN (PAO Nº 01):  KM 175+157 AL KM 175+197
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA PRINCIPAL: KM 173+367
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 2 OFICIAL, 4
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA CON OPERADOR,
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1 Y 2 CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO
DE CONTENCIÓN EN EL KM 175+157 AL KM 175+197 Y LA FOTOGRAFÍA Nº 3
CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO TMC KM 173+367

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-02-2021
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Fotos:
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