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Conclusiones:

1)Cuaderno de obra:
•A la fecha, el cuaderno de obra está registrado hasta el Asiento N° 442, con fecha 24/02/2021
(de la supervisión); el cuaderno de obra está en custodia del ingeniero residente.

2)Mayores Metrados:
• Con CARTA N° 052-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 27.01.2021 el consorcio presento a la
supervisión Mayor Metrado de Banquetas KM 0+000 – KM 24+000.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0148 de fecha 18/02/2021, la supervisión remite al contratista la
Revisión del sustento y evaluación geológica de banquetas de corte entre el KM 0+000 – KM
24+000, el cual No da su conformidad.

3)Deductivos:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0162 de fecha 24/02/2021, la supervisión presenta a la entidad
la Necesidad de Ejecutar el Presupuesto del Adicional N°2 y Deductivo Vinculante N°2
4)Plan de Manejo Socio ambiental: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para
DMEs.
El 23/02/2021 la supervisión la supervisión desestima el DME de INACO hasta que se logre
concretar las firmas.
5)Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.
6)Adicionales de Obras:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0162 de fecha 24/02/2021, la supervisión presenta a la entidad
la Necesidad de Ejecutar el Presupuesto del Adicional N°2 y Deductivo Vinculante N°2

7)Recursos Ofertados:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes de trabajo,
se están realizando trabajos en la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento
de vías, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs. El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, el especialista en Trazos, Topografía,
Diseño Vial Señalización y Seguridad Vial Ing. Julio Ramírez Ramírez (Descanso-Covid-19),
especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda
(Trabaja en la oficina-Lima), especialista en Trafico Ing. Alembert Julio Espinoza Bardales
(Descanso-Covid-19); se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar
una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación
al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus
funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar
demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
El Ing. Henry Saavedra Paredes (Jefe de Supervisión), Ing. Fredy Apaza (Especialista en
Geología y Geotecnia), el Ing. Rubino Cruz León (Especialista de seguridad de Obra y Salud
Ocupacional), Ing. Henry L. Porta Godoy (Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones),
Ing. María S. Labra Chacaltana (Especialista en Impacto Ambiental), Ing. César A. Cayro Chávez
(Especialista Técnico en Liberación de Predios), Arqueóloga Rosa M. Solano Sánchez
(Especialista en Arqueología) están de bajada.

     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
Es necesario mencionar que debido a que hubo un accidente el 05.02.2021 la supervisión cuenta
con 1 combi y 5 camionetas, además ya que sus colaboradores (choferes) de 7 conductores 3
están en cuarentena, 1 accidentado, 1 renuncio, solo cuentan con 2 colaboradores (choferes) en
obra, motivo por el cual no pueden movilizar al personal técnico y auxiliar a campo.
El día 16.02.2021 la Administradora Dalila Castilla, refiere que se está realizando un
mantenimiento vehicular de una unidad de transporte (combi) para incorporarse a obra; Asimismo
a partir del 24/02/2021 el chofer Sr. Wilder Barzola llevo la impresora multifuncional en la combi
(Placa BCN-737) unidad de transporte de los colaboradores de topografía de la supervisión,
afectando el traslado de los colaboradores a sus respectivas actividades en campo.
8)Incidentes: A la fecha no se registran incidentes.

9)PACRI:
?Actualmente PACRI está realizando trabajos de Levantamiento de Información de viviendas
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afectadas que no cuentan con expedientes pero que están incluidas en viviendas afectadas
dentro de PACRI.

10)Arqueología: en toda la obra se encuentran 117 evidencias arqueológicas, 8 de ellos son sitios
arqueológicos y 9 son segmentos arqueológicos con caminos prehispánicos.
Además, 10 evidencias arqueológicas entre sitios y caminos están dentro del Plan arqueológico
según R.D N° 00210-2020-DDC ANC/MC; 5 faltan incluir en un R.D.

11)Otros:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Obras de arte (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Encofrado para zapata paño 4, excavación para colocación de solado paño 7 y vaciado de
solado del paño 1 para muro de C°A° ubicado en km 37+269+km37+300.
?Limpieza de banquetas en muro de C°A° km 36+275 - km 36+315.
?Habilitación de acero para el muro de C°A° (área de ferrería km 42+080).
•Con CARTA N°0140-CONSORCIO ICC_2021/RO de fecha 24/02/2021, el contratista presenta a
la supervisión los Certificados de Calibración: Equipos de Monitoreo Ambiental.
•Con CARTA N°0141-CONSORCIO ICC_2021/RO de fecha 24/02/2021, el contratista presenta a
la supervisión Informe de incidente con Daño a la Propiedad Ocurrido en el KM 34+600 el día
15/02/2021, concluyendo que las causas del incidente (volcó de la motoniveladora) fue por
condiciones de terreno.
•Con CARTA N°0143-CONSORCIO ICC_2021/RO de fecha 24/02/2021, el contratista pone en
conocimiento a la supervisión el descanso de acuerdo a régimen de salidas del Ingeniero de
Producción desde el día 01/03/2021 hasta el 07/03/2021.
•Con CARTA N°0140-CONSORCIO ICC_2021/RO de fecha 24/02/2021, el contratista pone en
conocimiento a la supervisión el descanso de acuerdo a régimen de salidas del Ingeniero
Residente de Obra desde el día 26/02/2021 hasta el 04/03/2021, en su ausencia del ingeniero
residente, estará a cargo el Ing. César Requejo Torres Jefe de Oficina Técnica de Ingeniería
Planeamiento y Costos.
•Actualmente el contratista viene trabajando Obras de arte (2 frentes: solo muros progresivas km
36+275-km36+315, km37+269-km37+300) ya como se viene informando.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0165 de fecha 25/02/2021 la supervisión presenta a la entidad
el Informe sobre solución al déficit de arena para concreto hidráulico, el mismo que da
conformidad pero que la solución que se está planteando tendrá que sujeto a un adicional de obra
de acuerdo al RLCE aplicable.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y realizar una limpieza
general en obra ya que se presenció muchos residuos (papeles, bolsas, botellas etc.)
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA ante el incremento de contagios en los colaboradores; así
mismo implementar sus insumos, materiales y/o equipos (pruebas, alcohol, papel toalla,
mascarillas,  etc), para evitar la propagación del virus en el resto del personal; por otra parte, el
personal que está acatando la cuarentena debe cumplirla a cabalidad esta medida, se
recomienda a la supervisión y al contratista, tomar medidas estrictas en hacer cumplirlas.
•Se recomienda a la entidad renovar los servicios de PACRI-CABANA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, asimismo implementar señalizaciones en todo
el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” tomar medidas inmediatas para
contar con colaboradores (choferes) en obra y organizar al equipo de técnicos y auxiliares en
campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en
los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a la entidad apelar a la solicitud del residente y supervisión para que los
especialistas de Geología, Geotécnica e Hidrología visiten la obra y evalúen en conjunto con los
demás involucrados, sobre los puntos críticos en obra.
•Se recomienda a la entidad que, por los motivos descritos en Asiento N° 442, con fecha
24/02/2021 por la supervisión; hechos que vienen generando Ampliaciones de Plazo y su
consecuencia de reconocimientos de Mayores Gastos Generales, evaluar y opinar al respecto.
NOTA: EN EL SISTEMA SIGVIAL NO SE VISUALIZA ALGUNAS FOTOS QUE SE TOMADAS
EN CAMPO, SIN EMBARGO, EN EL APLICATIVO DE ALERTAS VIALES SE PUEDE
VISUALIZAR LAS FOTOS TOMADAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN
CAMPO. EL INCONVENIENTE FUE PUESTO EN CONOCIMIENTO (POR VÍA TELEFÓNICA) AL
ENCARGADO DEL SISTEMA. SE SOLUCIONO HOY 26.02.2021 POR LA MAÑANA.

Auditoria Fecha De Creación:

25-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA LICENCIADA EN ENFERMERIA DE SUPERVISIÓN TOMANDO LA
TEMPERATURA DE LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN Y A LA MONITORA.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

DESINFECCIÓN DE OFICINAS DE SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA AL PERSONAL DE LIMPIEZA REALIZANDO LA DESINFECCIÓN DE
LOS AMBIENTES DE SUPERVISIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

REPLANTEO PARA EXCAVACIÓN PARA FONDO DE CIMENTACIÓN PAÑO 7,
ENCOFRADO PARA ZAPATA PAÑO 4  Y VERIFICACIÓN DEL NIVEL ENCOFRADO
PARA SOLADO DEL PAÑO 1 PARA EL MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM
37+269_KM 37+300.

CDescripcion_________________:

MO: ING. DE HIDROLOGÍA DE SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE OBRAS DE ARTE DE
SUPERVISIÓN, 1 TOPÓGRAFO DE SUPERVISIÓN, 1 TOPÓGRAFO DEL
CONTRATISTA, 4 ASISTENTES DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA, 1 TÉCNICO
DE SUELOS DE SUPERVISIÓN, 2 ASISTENTES DE CONTROL DE CALIDAD DE
SUPERVISIÓN, 1 ASISTENTE DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERO
ASISTENTE DEL CONTRATISTA, 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 1 OFICIAL, 4
OPERARIOS, 5 PEONES, 2 VIGÍAS.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 RETRO EXCAVADORA, 1 MEZCLADORA DE
CONCRETO, 1 ESTACIÓN DE TOTAL, 1 NIVEL DE INGENIERO, 3 PRISMAS, 1
MÁSTIL TELESCÓPICO PARA MINI PRISMA, MIRAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

VERIFICACIÓN DE ALTURA DEL ENCOFRADO DE SOLADO DEL PAÑO 1 PARA EL
MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 37+269_KM 37+300.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 34+580 - KM34+610.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA SEÑALIZACIÓN, 1 VIGÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

VERIFICACIÓN DE DEL MURO DE CA KM 37+269 - KM 37+300. ?

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1 TOPÓGRAFO DE
SUPERVISIÓN, 1 TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA, 4 ASISTENTES DE
TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA, 2 PEONES, 2 VIGÍAS.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 ESTACIÓN DE TOTAL, 1 NIVEL DE INGENIERO, 3
PRISMAS, 1 MÁSTIL TELESCÓPICO PARA MINI PRISMA, MIRAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

REPLANTEO PARA EXCAVACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN DE PAÑO 7 PARA
EL MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 37+269_KM 37+300.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1 TOPÓGRAFO DE
SUPERVISIÓN, 1 TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA, 4 ASISTENTES DE
TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA, 2 PEONES, 2 VIGÍAS. MAQUINARIAS Y
EQUIPOS: 1 ESTACIÓN DE TOTAL, 1 NIVEL DE INGENIERO, 3 PRISMAS, 1 MÁSTIL
TELESCÓPICO PARA MINI PRISMA, MIRAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021

© Provias Nacional 26/02/2021 08:29:38



8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

CONTROL DE CALIDAD DE SOLADO DEL PAÑO 1 DEL MURO C°A° UBICADO EN
EL KM 37+269 - KM 37+300.

CDescripcion_________________:

MO: 2 ASISTENTES DE CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN, 1 ASISTENTE
DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA.
EQUIPOS: 12 BRIQUETAS PARA TOMA DE MUESTRAS, 1CONO DE ABRAMS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021

© Provias Nacional 26/02/2021 08:29:38



9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

LIMPIEZA DE BANQUETA EN MURO KM 36+275- KM 36+315.

CDescripcion_________________:

MO: 2 PEONES.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

ACOPIO DE CEMENTO EN PUNTO DE TRABAJO DEL KM 36+275 - KM 36+315.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA EL CEMENTO APILADO PROTEGIDO CON UN PLASTICO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

RIEGO CON CISTERNA EN EL KM 33+250 PARA MINIMIZAR EL POLVO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

HABILITACIÓN DE ACERO PARA EL MURO DE C°A° (ÁREA DE FIERRERIA
KM42+080)

CDescripcion_________________:

HABILITACIÓN PARA PANTALLA Y ZAPATA PARA EL MURO DE C°A° UBICADO EN
EL KM37+269 - KM37+300.
MO: 2 OPERARIOS.
EQUIPOS: CIERRA ELÉCTRICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

SEÑALIZACIÓN KM 40+300

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA LA INSTALACIÓN DE SEÑALES EN CENTRO POBLADO DE PUCA.
MO: 1 INGENIERO PREVENCIONISTA, 4 PEONES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

VACIADO DE SOLADO DEL PAÑO 1 PARA EL MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM
37+269_KM 37+300.

CDescripcion_________________:

MO: ING. DE HIDROLOGÍA DE SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE OBRAS DE ARTE DE
SUPERVISIÓN, 1 TOPÓGRAFO DE SUPERVISIÓN, 1 TOPÓGRAFO DEL
CONTRATISTA, 4 ASISTENTES DE TOPOGRAFÍA DEL CONTRATISTA, 1 TÉCNICO
DE SUELOS DE SUPERVISIÓN, 2 ASISTENTES DE CONTROL DE CALIDAD DE
SUPERVISIÓN, 1 ASISTENTE DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERO
ASISTENTE DEL CONTRATISTA, 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 1 OFICIAL, 4
OPERARIOS, 5 PEONES, 2 VIGÍAS.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 RETRO EXCAVADORA, 1 MEZCLADORA DE
CONCRETO, 1 ESTACIÓN DE TOTAL, 1 NIVEL DE INGENIERO, 3 PRISMAS, 1
MÁSTIL TELESCÓPICO PARA MINI PRISMA, MIRAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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Fotos:
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