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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1177, Del Supervisor, de 25.02.2021 (folio n.º 30, Tomo 16)
Asunto: Deflectometría base de Concreto.
Del asiento n.º 1131, mediante Carta nº. 0225-2021-CSO/JS-JLT, remitió al Contratista las
precisiones efectuadas por la Entidad sobre los valores deflectometricos de la base de concreto.
Precisando que la deflectometria deberá ser reportada según las especificaciones técnicas.

Asiento nº. 1178, Del Supervisor, de 25.02.2021 (folio n.º 30, Tomo 16)
Asunto: Necesidad de prestaciones adicionales en nueva zona inestable Vía Principal km
136+140 al km 136+330
Con relación a lo indicado en el asiento nº. 1171, refiere que, dicha problemática compromete la
solución técnica que se había desarrollado por la Entidad en el Presupuesto Adicional n.º 4, del
km 136+030 al km 136+220. Por lo que, la situación expuesta sustenta la necesidad de realizar
obras de estabilización en nuevo sector inestable del km 136+140 al km 136+330.

Asiento nº. 1179, Del Supervisor, de 25.02.2021 (folio n.º 31, Tomo 16)
Asunto: Retiro de maquinaria en Adicional Emergencia.
Se exhorta al Contratista al reinicio de los trabajos correspondientes al Adicional de emergencia
del km 138+860 al km 138+620, debido a que el Contratista ha procedido al retiro de los equipos
de dicho frente de trabajo.

Asiento nº. 1180, Del Supervisor, de 25.02.2021 (folio n.º 31, Tomo 16)
Asunto: Colocación Concreto Pavimento Hidráulico
Con Carta nº. 0207-2021-CSO/JS-JLT, detalla al Contratista las observaciones correspondientes
al deficiente proceso constructivo que deflecta el acabado final del pavimento (Rugosidad,
Uniformidad y Texturizado). Por lo cual, queda observado por incumplimiento de las
especificaciones técnicas del km 145+970 al km 146+480

Asiento nº. 1181, Del Supervisor, de 25.02.2021 (folio n.º 31, Tomo 16)
Asunto: Drenaje proveniente de regadío km 136+100
Del asiento nº. 1120, refiere que, en la información proporcionada por la Entidad del Adicional Nº
4, está contemplado la restitución de canales en dicho sector y con los muros paraguas es de
esperar la estabilización del sector.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Se vienen ejecutando actividades relacionadas a las Prestaciones Adicionales de obra Nºs 01 y
02.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
En el tramo comprendido en el km 168+000 al km 181+000 aproximadamente, se verifica la
presencia de ahuellamientos, depresiones, entre otros, por lo que seria necesario el
mantenimiento en el tramo para mejorar la transitabilidad vehicular.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto y el bajo avance, la cantidad de maquinaria sería insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
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8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
El extintor de la unidad vehicular asignada, tiene fecha de recarga vencida al mes de octubre de
2020, además no cuenta, con triangulo. El Conductor no cuenta con algunos elementos de
Protección Personal como lentes de seguridad, guantes y protector de oídos, de acuerdo a los
TdR del servicio.

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: el día se presentó nublado y con esporádicas lloviznas.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: km 136+950 al km 136+970
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km
143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+255
al km 145+275, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375,  km 151+726 al km
151+748, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945, km 159+106 al km
159+146,km 165+920 al km 165+930, km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165 y
km 167+514 al km 167+581.
Alcantarilla tipo TMC - VÍA Principal: km 173+367
Canal: km 152+280 al km 152+500
Subdren tipo I: km 145+210 al km 145+400
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 137+000 al km 137+100, km 145+100 al km
145+200, km 155+000 al km 155+900 y km 164+480 al km 167+160
Mejoramiento Convencional: km 145+510 al km 145+610
Conformación de terraplenes: km 155+000 al km 155+960, km 165+760 al km 165+840
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+710 al km 147+500, km 155+000 al km
155+960, y km 165+240 al km 166+000
Sub-Base Granular: km 145+500 al km 147+000
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito
Morrénico y Deposito Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

Se sugiere que, el CSO pudiera incrementar su personal técnico de Suelos y Pavimentos ya que,
a la fecha y desde el 22.02.2021, se cuenta con únicamente un técnico, siendo el mínimo
ofertado 2, es preciso anotar que, el Contratista cuenta con frentes de trabajo entre el km 136 al
km 175

Auditoria Fecha De Creación:

26-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 26/02/2021 11:39:33



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 164+480 AL KM 166+000
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN
205.BEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
KM 164+480 AL KM 167+160
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
KM 166+500 AL KM 166+580 Y KM 166+810 AL KM 166+815
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: KM 165+240 AL KM
166+000
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES: KM 165+760 AL KM 165+840
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907        PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: Nº 08A,
KM 162+720

CDescripcion_________________:

PROGRESIVA: KM 164+480 AL KM 166+000
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN
205.BEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
                KM 164+480 AL KM 167+160
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
        KM 166+500 AL KM 166+580 Y KM 166+810 AL KM 166+815
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: KM 165+240 AL KM
166+000
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES: KM 165+760 AL KM 165+840
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907        PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: Nº 08A,
KM 162+720

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

26-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 168+000 - KM 181+000
DETERIORO EN LA VIA

CDescripcion_________________:

DEL RECORRIDO REALIZADO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM
168+000 - KM 181+000, SE VERIFICA LA PRESENCIA DE AHUELLAMIENTOS,
BACHEO, LODAZAL, ENTRO OTROS, POR LO QUE, SE SUGIERE LA EVALUACIÓN
DEL TRAMO POR PARTE DEL CVA Y EL CSO Y DE SER EL CASO LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS. A FIN DE MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL
TRAMO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 145+500 - KM 147+00
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: km 145+710 al km
147+500
220. BMEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA: km
145+510 al km 145+610
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR: KM 146+000 AL KM 146+500
700.0TRANSPORTES
CANTERAS: YANAMAYO KM 117+000, RUPAY, KM 121+600 Y BELLA LUZ KM
141+100, PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO Y DEPOSITO ROCOSO KM 152+960
PLANTA CHANCADORA Y DE CONCRETO

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 4
OFICIAL, 14 PEÓN, 4 VIGÍA Y 2 CUADRILLAS DE TOPOGRAFÍA DE FORMA
PERMANENTE CONFORMADA POR UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 3 MOTONIVELADORA, 2
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA, 4 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 18 VOLQUETES, 3
RODILLO, 2 TRACTOR SOBRE ORUGA Y 2 CARGADOR FRONTAL CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA
LA FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ENTRE EL KM 145+710 AL KM 147+500

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+000 - KM 175+200
MUROS DE CONTENCIÓN (CONTRACTUAL Y PAO Nº 01):
KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM 139+586, KM 142+864 AL KM
142+947, KM 143+428 AL KM 143+478, KM 144+455 AL KM 144+503, KM 145+015 AL
KM 145+069, KM 145+255 AL KM 145+275, KM 145+409 AL KM 145+ 465, KM
147+317 AL KM 147+375,  KM 150+858 AL KM 150+883, KM 151+726 AL KM 151+748,
KM 154+582 AL KM 154+603, KM 158+935 AL KM 158+945, KM 159+106 AL KM
159+146, KM 165+920 AL KM 165+930, KM 167+070 AL KM 167+093, KM 167+145 AL
KM 167+165 Y KM 167+514 AL KM 167+581
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA PRINCIPAL: KM 173+367
CANAL: KM 152+280 AL KM 152+400
SUBDREN TIPO I: KM 145+210 AL KM 145+400 Y KM 146+960 AL KM 147+060
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO CLASE E (F’C = 175 KG/CM2)
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907        PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 9 CAPATAZ, 56 OPERARIO, 29 OFICIAL, 44
PEÓN Y 16 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 RETROEXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
NEUMÁTICA, 2 CAMIÓN BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS, DE 2 RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 12 VIBRADOR DE
CONCRETO, 16 VIBRO PISÓN, 4 TORRE DE ILUMINACIÓN, 1 GENERADOR
ELÉCTRICO, 4 MOTOBOMBA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
LA FOTOGRAFÍA Nº 1 CORRESPONDE A ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 139+564 AL KM 139+586
Y LAS FOTOGRAFÍAS NºS 2 Y 3 A LAS DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM
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138+312 AL KM 138+374

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-02-2021
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Fotos:
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