
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

67

Fecha Informe:

27-02-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
En proceso.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Se vienen ejecutando actividades relacionadas a las Prestaciones Adicionales de obra Nºs 01 y
02.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto y el bajo avance, la cantidad de maquinaria sería insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: el día se presentó mayormente despejado.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: km 136+950 al km 136+970
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km
143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+255
al km 145+275, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 150+858 al km
150+883, km 151+726 al km 151+748, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945,
km 159+106 al km 159+146,km 165+920 al km 165+930, km 167+070 al km 167+093, km
167+145 al km 167+165, km 167+514 al km 167+581 y km 168+180 a km 168+205
Canal: km 152+280 al km 152+500
Subdren tipo I: km 145+210 al km 145+400
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 137+000 al km 137+100, km 145+100 al km
145+200, km 155+000 al km 155+900 y km 164+480 al km 167+160
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Voladura de rocas: km164+920 al km164+930 y km 166+815 al km 820; volumen estimado 1032
m3.
Mejoramiento Convencional: km 145+510 al km 145+610
Conformación de terraplenes: km 155+000 al km 155+960, km 165+760 al km 165+840
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+710 al km 147+500, km 155+000 al km
155+960, y km 165+240 al km 166+000
Sub-Base Granular: km 145+500 al km 147+000
Pavimento De Concreto Hidráulico S’c=45 KG/CM2 (Manual) y relacionados: km 165+300 al km
165+240
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito
Morrénico y Deposito Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

Ninguno

Auditoria Fecha De Creación:

28-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-02-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.C            ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

PROGRESIVA: KM 152+960 AL KM 154+170
DME: Nº 04, KM 154+170
CANTERAS: PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO KM 152+960

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 3 OFICIAL, 3 PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA, 1 TRACTOR SOBRE
ORUGA, Y 3 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
EN LA CANTERA PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO, SE VIENE REALIZANDO LA
SELECCIÓN Y CARGUÍO DE MATERIAL PARA RELLENO EN ESTRUCTURAS.
LAS FOTOGRAFÍAS NºS 1 Y3 CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES EN LA
CANTERA PATÓN DEPOSITO MORRÉNICO Y LA FOTO Nº 2 AL DME Nº 04

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-02-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO CLASE E (F’C = 175 KG/CM2)
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

PROGRESIVA: KM 138+000 - KM 175+200
MUROS DE CONTENCIÓN (CONTRACTUAL Y PAO Nº 01):
KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM 139+586, KM 142+864 AL KM
142+947, KM 143+428 AL KM 143+478, KM 144+455 AL KM 144+503, KM 145+015 AL
KM 145+069, KM 145+255 AL KM 145+275, KM 145+409 AL KM 145+ 465, KM
147+317 AL KM 147+375,  KM 150+858 AL KM 150+883, KM 151+726 AL KM 151+748,
KM 154+582 AL KM 154+603, KM 158+935 AL KM 158+945, KM 159+106 AL KM
159+146, KM 165+920 AL KM 165+930, KM 167+070 AL KM 167+093, KM 167+145 AL
KM 167+165, KM 167+514 AL KM 167+581 Y KM 168+180 A KM 168+205
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA PRINCIPAL: KM 173+367
CANAL: KM 152+280 AL KM 152+400
SUBDREN TIPO I: KM 145+210 AL KM 145+400

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 9 CAPATAZ, 56 OPERARIO, 29 OFICIAL, 44
PEÓN Y 16 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 RETROEXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
NEUMÁTICA, 2 CAMIÓN BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS, DE 2 RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 12 VIBRADOR DE
CONCRETO, 16 VIBRO PISÓN, 4 TORRE DE ILUMINACIÓN, 1 GENERADOR
ELÉCTRICO, 4 MOTOBOMBA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDE A ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 145+015 AL KM 145+069,

© Provias Nacional 28/02/2021 08:33:36



PERFORACIÓN EN ROCA FIJA KM 145+100 AL KM 145+200 Y SUBDREN TIPO I EN
EL KM 145+210 AL KM 145+400 RESPECTIVAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-02-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-02-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

PROGRESIVA: KM 168+000 - KM 175+200
MUROS DE CONTENCIÓN (CONTRACTUAL Y PAO Nº 01):
KM 168+180 A KM 168+205 Y KM 175+157 AL KM 175+197
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA PRINCIPAL: KM 173+367

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 2 OPERARIO Y 3 OFICIAL
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO
SE VERIFICA QUE LAS ACTIVIDADES EN EL MURO DE CONTENCIÓN KM 175+157
AL KM 175+197 Y ALCANTARILLA TIPO TMC KM 173+367, FUERON SUSPENDIDAS
TEMPORALMENTE, EN EL SEGUNDO CASO, DEBIDO A QUE SE REALIZARON
ACTIVIDADES DE CONCRETO EL DÍA ANTERIOR Y SE ESTÁ ESPERANDO LAS 48
HORAS DE FRAGUADO PARA EL DESENCOFRADO CORRESPONDIENTE.
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN A ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 175+157 AL KM 175+197,
ALCANTARILLA TIPO TMC KM 173+367 Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM
168+180 A KM 168+205

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-02-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SC=45 KG/CM2 (MANUAL)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
504. ASONORIZADORES
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

PROGRESIVA: KM 165+300 AL KM 165+240

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 12 OFICIAL, 4
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 CAMION MIXER CON OPERADOR,
ADEMÁS, 1 REGLA VIBRATORIA DE CONCRETO.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA
CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-02-2021
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Fotos:
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