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LUZMILA GUERRA MOTTA
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Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
En Asiento nº. 1182, Del Supervisor, de 27.02.2021 (folio n.º 32, Tomo 16)
Asunto: Deflectometría base de Concreto
Mediante Carta nº. 0242-2021-CSO/JS-JLT, se ha remitido al Contratista el Oficio nº. 374-2021-
MTC/20.9, a través del cual la Entidad formaliza la absolución de la Consulta sobre la
deflectometria de la base de concreto.

Asiento nº. 1183, Del Supervisor, de 27.02.2021 (folio n.º 32, Tomo 16)
Asunto: Mantenimiento Vial
Sírvase mejorar el mantenimiento vial des sector II, para drenar las aguas de lluvia y que están no
queden retenidas en la plataforma.

Asiento nº. 1184, Del Supervisor, de 27.02.2021 (folio n.º 32, Tomo 16)
Asunto: Interferencias Arqueológicas
Con relación al asiento nº. 1175, tomamos constancia de su punto de vista con relación a una
ampliación de plazo por interferencias arqueológicas.
Sin embargo, no se tiene mayor pronunciamiento de la Entidad, al vertido en Oficio nº. 448-2021-
MTC/20.22, en el cual le comunica al Contratista que la zona está totalmente, liberada de
interferencias arqueológicas.

Asiento nº. 1185, Del Supervisor, de 27.02.2021 (folio n.º 33, Tomo 16)
Asunto: Programación de descanso Personal Clave
Sírvase remitir la programación actualizadas del personal clave del Contratista

Asiento nº. 1186, Del Supervisor, de 27.02.2021 (folio n.º 33, Tomo 16)
Asunto: Monitoreo Topográfico
Sírvase colocar puntos y realizar el monitoreo topográfico de la zona de deslizamiento del km
136+160 al km 136+300.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Se vienen ejecutando actividades relacionadas a las Prestaciones Adicionales de obra Nºs 01 y
02, sin embargo, aún no se inician actividades relacionadas a la  Prestación Adicional de obra Nº
03.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto y el bajo avance, la cantidad de maquinaria sería insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.
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9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: En horas de la mañana despejado, sin embargo, lloviznas dispersas en horas de la tarde.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: Drenes Horizontales en talud de corte, km 136+950 al km 136+970
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km
143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+255
al km 145+275, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+628 al km
147+752, km 151+726 al km 151+748, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945,
km 159+106 al km 159+146, km 165+920 al km 165+930, km 167+070 al km 167+093, km
167+145 al km 167+165, km 167+514 al km 167+581, km 168+180 a km 168+205 y km 175+157
al km 175+197
Alcantarilla tipo TMC - Vía Principal: km 173+367
Canal: km 152+030 al km 152+500
Subdren tipo I: km 145+210 al km 145+400
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 145+100 al km 145+200 y km 164+480 al km
167+160
Mejoramiento Convencional: km 145+530 al km 145+610 y km 145+780 al km 145+815
Conformación de terraplenes: km 155+000 al km 155+960
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+480 al km 145+80, km 146+950 al km
147+280, km 155+000 al km 155+960, y km 165+240 al km 166+000
Sub-Base Granular: km 146+600 al km 147+280 y km 166+240 al km 166+320
Pavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora): km 145+930 al km 146+040.
Pavimento De Concreto Hidráulico S’c=45 kg/cm2 (Manual) y relacionados: km 165+300 al km
165+400
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Canteras: Yanamayo km 117+000, Rupay, km 121+600, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito
Morrénico y Deposito Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

01-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: km 155+000 al km
155+960
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES: km 155+000 al km 155+960
700.0TRANSPORTES

PROGRESIVA: KM 155+000 AL KM 155+960

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OFICIAL, 2
PEÓN Y 2 VIGIAS.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 1
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA, 1 MARTILLO HIDRÁULICO SOBRE ORUGA, 1
RODILLO Y 4 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO CLASE E (F’C = 175 KG/CM2)
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

PROGRESIVA: KM 138+000 - KM 175+200
MUROS DE CONTENCIÓN (CONTRACTUAL Y PAO Nº 01):
KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM 139+586, KM 142+864 AL KM
142+947, KM 143+428 AL KM 143+478, KM 144+455 AL KM 144+503, KM 145+015 AL
KM 145+069, KM 145+255 AL KM 145+275, KM 145+409 AL KM 145+ 465, KM
147+317 AL KM 147+375, KM 147+628 AL KM 147+752, KM 151+726 AL KM 151+748,
KM 154+582 AL KM 154+603, KM 158+935 AL KM 158+945, KM 159+106 AL KM
159+146, KM 165+920 AL KM 165+930, KM 167+070 AL KM 167+093, KM 167+145 AL
KM 167+165, KM 167+514 AL KM 167+581 Y KM 168+180 A KM 168+205
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA PRINCIPAL: KM 173+367
CANAL: KM 152+030 AL KM 152+500
SUBDREN TIPO I: KM 145+210 AL KM 145+400

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 9 CAPATAZ, 56 OPERARIO, 29 OFICIAL, 44
PEÓN Y 16 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 RETROEXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
NEUMÁTICA, 2 CAMIÓN BARANDA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS, DE 2 RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 12 VIBRADOR DE
CONCRETO, 16 VIBRO PISÓN, 4 TORRE DE ILUMINACIÓN, 1 GENERADOR
ELÉCTRICO, 4 MOTOBOMBA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDE A ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 168+180 A KM 168+205,
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KM 167+070 AL KM 167+093 Y KM 167+145 AL KM 167+165 RESPECTIVAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA: km 164+480 al km
167+160
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: km 164+480 al km
167+160
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES: KM 165+760 AL KM 165+840
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR: km 166+240 al km 166+320
500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SC=45 KG/CM2 (MANUAL) Y
RELACIONADOS: km 165+300 al km 165+400
700.0TRANSPORTES
900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA:
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE: Nº 08A,
KM 162+720

PROGRESIVA: KM 164+480 AL KM 167+160

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 5
OFICIAL, 2 PEÓN, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLAS DE TOPOGRAFÍA CONFORMADA POR
UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 1
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA, 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES, 1
MARTILLO HIDRÁULICO SOBRE ORUGA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
LAS ACTIVIDADES DE CORTE EN ROCA FIJA SON REALIZADAS POR LA
EMPRESA SUB CONTRATISTA “SIMSA”, QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES
RECURSOS:
PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 ING. ESPECIALISTA, 1 ING. DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 1 ING. DE CAMPO Y 6 PERFORISTAS.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 ROCK DRILL CON OPERADOR, 1
COMPRESORA Y 6 MARTILLOS PARA PERFORACION DE ROCA FIJA.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS KM 165+300 AL KM 165+400, PERFORACIÓN
EN ROCA FIJA KM 166+500 Y PERFILADO EN ZONAS DE CORTE KM 166+000
RESPECTIVAMENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:
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Fecha Toma De Datos:

01-03-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
5 0 1  A P A V I M E N T O  D E  C O N C R E T O  H I D R Á U L I C O  S ' C = 4 5  K G / C M 2
(PAVIMENTADORA)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503.CJUNTAS DE EXPANSIÓN
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

PROGRESIVA: KM 145+930 AL KM 146+040

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 10 OFICIAL, 4
PEÓN, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA DE FORMA PERMANENTE
CONFORMADA POR UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 PAVIMENTADORA, 1 RETRO EXCAVADORA
Y 8 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE VERIFICA FALLAS EN EL EQUIPO DE PAVIMENTADORA DE CONCRETO, SIN
EMBARGO, ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REPARACIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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Fotos:
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