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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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27

Fecha Informe:

01-03-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°27

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1)Cuaderno de obra:
•A la fecha, el cuaderno de obra está registrado hasta el Asiento N° 444 (del residente), con fecha
24/02/2021; el cuaderno de obra está en custodia del ingeniero residente.

2)Mayores Metrados:
• Con CARTA N° 052-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 27.01.2021 el consorcio presento a la
supervisión Mayor Metrado de Banquetas KM 0+000 – KM 24+000.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0148 de fecha 18/02/2021, la supervisión remite al contratista la
Revisión del sustento y evaluación geológica de banquetas de corte entre el KM 0+000 – KM
24+000, el cual No da su conformidad.

3)Deductivos:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0162 de fecha 24/02/2021, la supervisión presenta a la entidad
la Necesidad de Ejecutar el Presupuesto del Adicional N°2 y Deductivo Vinculante N°2
4)Plan de Manejo Socio ambiental: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para
DMEs.
El 23/02/2021 la supervisión la supervisión desestima el DME de INACO hasta que se logre
concretar las firmas.

5)Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.
6)Adicionales de Obras:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0162 de fecha 24/02/2021, la supervisión presenta a la entidad
la Necesidad de Ejecutar el Presupuesto del Adicional N°2 y Deductivo Vinculante N°2.

7)Recursos Ofertados:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes de trabajo,
se están realizando trabajos en la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento
de vías, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs. El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Es necesario poner en conocimiento que, con CARTA N°144-CONSORCIO ICC-2021/RO el
ingeniero residente pone en conocimiento a la supervisión su salida (bajada) por régimen, pero
con CARTA N°146-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 26 de febrero del 2021 su salida
comienza partir del 27/02/2021 al 06/03/2021 por factores que lo impidieron su salida (entre ellas
reunión con el alcalde, etc.).
Asimismo, es necesario mencionar que, el Especialista de Medio Ambiente, Ingeniero de
Producción y el ingeniero residente. de obra están de salida (bajada).
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra.

     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, el especialista en Trazos, Topografía,
Diseño Vial Señalización y Seguridad Vial Ing. Julio Ramírez Ramírez (Descanso-Covid-19),
especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda
(Trabaja en la oficina-Lima), especialista en Trafico Ing. Alembert Julio Espinoza Bardales
(Descanso-Covid-19); se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar
una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación
al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus
funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar
demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
Es necesario mencionar que debido a que hubo un accidente el 05.02.2021 la supervisión cuenta
con 1 combi y 5 camionetas, además ya que sus colaboradores (choferes) de 7 conductores 3
están en cuarentena, 1 accidentado, 1 renuncio, solo cuentan con 2 colaboradores (choferes) en
obra, motivo por el cual no pueden movilizar al personal técnico y auxiliar a campo.
El día 16.02.2021 la Administradora Dalila Castilla, refiere que se está realizando un
mantenimiento vehicular de una unidad de transporte (combi) para incorporarse a obra; Asimismo
a partir del 24/02/2021 el chofer Sr. Wilder Barzola llevo la impresora multifuncional en la combi
(Placa BCN-737) unidad de transporte de los colaboradores de topografía de la supervisión,
afectando el traslado de los colaboradores a sus respectivas actividades en campo.
8)Incidentes: A la fecha no se registran incidentes.
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9)PACRI:
-Actualmente PACRI está realizando trabajos de Levantamiento de Información de viviendas
afectadas que no cuentan con expedientes pero que están incluidas en viviendas afectadas
dentro de PACRI.

10)Arqueología: en toda la obra se encuentran 117 evidencias arqueológicas, 8 de ellos son sitios
arqueológicos y 9 son segmentos arqueológicos con caminos prehispánicos.
Además, 10 evidencias arqueológicas entre sitios y caminos están dentro del Plan arqueológico
según R.D N° 00210-2020-DDC ANC/MC; 5 faltan incluir en un R.D.

11)Otros:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Obras de arte (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Disposición de acero en el paño 1, 2, 3 y 7 para muro de C°A° ubicado en el km 37+269_km
37+304.
-Disposición de acero para pantalla para muro C°A° km 36+275 _ km 36+315.
-Habilitación de acero para el muro de C°A° (área de ferrería km 42+080).
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0169 de fecha 01/03/2021, la supervisión presenta a la entidad
la Ampliación de Participación de los Especialistas en Obra: Especialista Técnico en Liberación
de Predios, Especialista Legal en Liberación de Predios, Especialista en Relaciones Comunitarias
Legal y Especialista en Relaciones Comunitarias, por un tiempo de 6 meses adicionales
(participación en obra: completo).
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0171 de fecha 01/03/2021, la supervisión presenta a la entidad
la Ficha Quincenal N°32 del 16 al 28 de febrero del 2021, correspondiente al periodo del 16 al 28
de febrero del 2021.

Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y realizar una limpieza
general en obra ya que se presenció muchos residuos (papeles, bolsas, botellas etc.)
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA ante el incremento de contagios en los colaboradores; así
mismo implementar sus insumos, materiales y/o equipos (pruebas, alcohol, papel toalla,
mascarillas,  etc), para evitar la propagación del virus en el resto del personal; por otra parte, el
personal que está acatando la cuarentena debe cumplirla a cabalidad esta medida, se
recomienda a la supervisión y al contratista, tomar medidas estrictas en hacer cumplirlas.
•Se recomienda a la entidad renovar los servicios de PACRI-CABANA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, asimismo implementar señalizaciones en todo
el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” tomar medidas inmediatas para
contar con colaboradores (choferes) en obra y organizar al equipo de técnicos y auxiliares en
campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en
los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a la entidad apelar a la solicitud del residente y supervisión para que los
especialistas de Geología, Geotécnica e Hidrología visiten la obra y evalúen en conjunto con los
demás involucrados, sobre los puntos críticos en obra.
•Se recomienda a la entidad que, por los motivos descritos en Asiento N° 442, con fecha
24/02/2021 por la supervisión; hechos que vienen generando Ampliaciones de Plazo y su
consecuencia de reconocimientos de Mayores Gastos Generales, evaluar y opinar al respecto.

Auditoria Fecha De Creación:

01-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-03-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

DISPOSICIÓN DE ACERO EN EL PAÑO 1, 2, 3 Y 7 PARA MURO DE C°A° UBICADO
EN EL KM 37+269_KM 37+304.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1 ASISTENTE DE
INGENIERÍA DEL CONTRATISTA, 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO, 4 PEONES, 2 VIGÍAS.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

HABILITACIÓN DE ACERO PARA EL MURO DE C°A° (ÁREA DE FIERRERIA
KM42+080)

CDescripcion_________________:

HABILITACIÓN PARA PANTALLA Y ZAPATA PARA EL MURO DE C°A° UBICADO EN
EL KM37+269 - KM37+300.
MO: 2 OPERARIOS.
EQUIPOS: CIERRA ELÉCTRICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021

© Provias Nacional 01/03/2021 11:55:02



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

DISPOSICIÓN DE ACERO EN EL PAÑO 1, 2, 3 Y 7 PARA MURO DE C°A° UBICADO
EN EL KM 37+269_KM 37+304.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1 ASISTENTE DE
INGENIERÍA DEL CONTRATISTA, 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO, 4 PEONES, 2 VIGÍAS.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

DESCARGA DE MATERIAL PARA EL ENCOFRADO PARA PANTALLA PARA EL
MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 36+275 - KM36+3015.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DEL CONTRATISTA, 1 CONDUCTOR, 4 PEONES.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 VOLQUETE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

DISPOSICIÓN DE ACERO PARA PANTALLA PARA MURO C°A° KM 36+275 _ KM
36+315.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERARIO, 1PEON.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 34+580 - KM34+610.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA SEÑALIZACIÓN, 1 VIGÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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Fotos:
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