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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1187, Del Contratista, de 27.02.2021 (folios n.ºs 33, 34 y 35, Tomo 16)
Asunto: Incremento de frentes de obras de arte.
Referencia: Asiento nº. 1124
Del decremento de frentes de trabajo en obras de arte anotado en el asiento de la referencia por
la Supervisión de obra, el Contratista refiere que ello se dio básicamente a la temporada de
lluvias en proceso.
De las actividades en la Variante 2, y el uso de áreas auxiliares precisa:
1.Las áreas auxiliares derivadas del Contrato entre el CVA y PVN, están disponibles al 100%
para el Contrato y la Obra, a fin de (… ilegible…) cualquier requerimiento que se tenga para el
avance del mismo.
2.El CVA valoriza cada trabajo y material empleado en la carretera y no añade sobre costos u
otro tipo de gasto que sea utilizado por PVN.
3.El decremento de producción no está referido de ninguna manera a la presunta NO
disponibilidad de dichas áreas, para el CVA, si no, a los diversos factores y condiciones de clima,
que se suscitan todos los años y son de conocimiento de la Supervisión de Obra, tanto en los
registros de precipitaciones como en las solicitudes de ampliación de plazo propuestas y
denegadas a nuestro criterio, injustificadamente
4.Las áreas auxiliares de la obra y su correspondiente disponibilidad para el CVA al 100% son:
Polvorín, Canteras, Planta de Concreto, DME’s y Patio de Maquinas
Deja en claro que la disminución de la producción no está referida en ningún extremo a la
presunta falta de recursos en la obra, sino, a las condiciones climáticas que afectan el desarrollo
normal de los trabajos. Así mismo, reafirma que todas las áreas auxiliares están disponibles al
100% para el desarrollo de la obra.

Asiento nº. 1188, Del Supervisor, de 27.02.2021 (folio n.º 35, Tomo 16)
Asunto: Impedimento Avance Adicional Nº 03
Con relación al asiento nº. 1176, le hacemos presente que las partidas de Concreto están
previstas para el 21.03.2021, con la colocación de un dique provisional para dichos trabajos.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Se vienen ejecutando actividades relacionadas a las Prestaciones Adicionales de obra Nºs 01 y
02, sin embargo, aún no se inician actividades relacionadas a la Prestación Adicional de obra Nº
03.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se verifica actividades relacionadas a mantenimiento vial en el km 143+000 aproximadamente

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: A la fecha no se cuenta con una línea base con que comparar la
cantidad de equipos necesarios para la construcción de obra, sin embargo, dado la envergadura
del proyecto y el bajo avance, la cantidad de maquinaria sería insuficiente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
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lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Se toma conocimiento que, en horas tempranas de la mañana durante las actividades de
construcción de muro de contención en el km 144+455 al km 144+503, un personal obrero se
cayó, por lo que, después de las atenciones primarias, habría sido trasladado a la localidad de
Huacho a fin de las evaluaciones correspondientes.

El extintor de la unidad vehicular asignada, continua con la fecha de recarga vencida al mes de
octubre de 2020, además no cuenta, con triangulo. El Conductor no cuenta con algunos
elementos de Protección Personal como protector de oídos, de acuerdo a los TdR del servicio.

10.PACRI
De las interferencias por presencia de redes de agua potable Eje Principal entre el km 141+170 al
km 140+700 y km 137+890 al km 138+710; y Ramal entre el km 137+500 al km 137+720, km
136+960 (cruce de tubería), entre otras, se toma conocimiento que el área de Derecho de Vía de
PVN, estaría evaluando y proponiendo alternativas de solución además de las ya ejecutadas a
través del Consorcio GEOCLASS.

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Dia mayormente lluvioso, además en horas de la noche y madrugada presencia de lluvias
persistentes que habría saturado material para sub base granular que no se encontraba
protegido.

Se toma conocimiento de aproximadamente 2 posibles casos positivos de COVID-19, en el
personal del CVA.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: Drenes Horizontales en talud de corte, km 136+950 al km 136+970
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km
144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+255 al km 145+275, km 145+409
al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+628 al km 147+752, km 154+582 al km
154+603, km 158+935 al km 158+945, km 159+106 al km 159+146, km 165+920 al km 165+930,
km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165, km 167+514 al km 167+581 y km
168+180 a km 168+205
Alcantarilla tipo TMC - Vía Principal: km 173+367
Canal: km 152+030 al km 152+500
Subdren tipo I: km 145+210 al km 145+300
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 145+100 al km 145+200 y km 164+480 al km
167+160
Mejoramiento Convencional: km 145+530 al km 145+610 y km 145+780 al km 145+815
Conformación de terraplenes: km 155+000 al km 155+960
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+480 al km 145+80, km 146+950 al km
147+280, km 155+000 al km 155+960, y km 165+240 al km 166+000
Pavimento De Concreto Hidráulico S’c=45 kg/cm2 (Manual) y relacionados: km 145+930 al km
146+040 y km 165+370 al km 165+400
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Canteras: Yanamayo km 117+000, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito Morrénico y Deposito
Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

De las alternativas de solución que el área de Derecho de Vía de PVN, estaría evaluando y
proponiendo para la liberación de interferencias por presencia de redes de agua potable Eje
Principal entre el km 141+170 al km 140+700 y km 137+890 al km 138+710; y Ramal entre el km
137+500 al km 137+720, km 136+960 (cruce de tubería), entre otras, se sugiere celeridad en su
evaluación y en los pronunciamientos correspondientes, a fin de evitar posibles mayores
dilaciones en los plazos de ejecución de obra.
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Auditoria Fecha De Creación:

02-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-03-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
910        PAGO POR EXTRACCION DE MATERIAL DE CANTERAS DE RIO
910. APAGO POR DERECHO DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERAS DE
RÍO

PROGRESIVA: KM 117+000 AL KM 121+600
CANTERA YANMAYO KM 117+000 Y CANTERA RUPAY KM 121+600

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 OPERADOR DE
MAQUINARIA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL
LAS FOTOGRAFÍAS Nº.S 2 Y 3 CORRESPONDEN A LA CANTERA RUPAY KM
121+600, VERIFICÁNDOSE QUE NO SE CUENTAN CON PERSONAL NI EQUIPOS
EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA PROGRAMACIÓN
SEMANAL, LA FOTOGRAFÍA N.º 1, CORRESPONDE A LA CANTERA YANAMAYO KM
117+000, DONDE SE VERIFICA UNICAMENTE ACTIVIDADES DE CARGUÍO DE
MATERIAL PARA SUB BASE GRANULAR CON EL APOYO DE UN CARGADOR
FRONTAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO CLASE E (F’C = 175 KG/CM2)
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
625.BDESCARGA DE SUBDRENES TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: KM 138+000 - KM 175+200
MUROS DE CONTENCIÓN (CONTRACTUAL Y PAO Nº 01):
KM 139+564 AL KM 139+586, KM 142+864 AL KM 142+947, KM 143+428 AL KM
143+478, KM 144+455 AL KM 144+503, KM 145+015 AL KM 145+069, KM 145+255 AL
KM 145+275, KM 145+409 AL KM 145+ 465, KM 147+317 AL KM 147+375, KM
147+628 AL KM 147+752, KM 154+582 AL KM 154+603, KM 158+935 AL KM 158+945,
KM 159+106 AL KM 159+146, KM 165+920 AL KM 165+930, KM 167+070 AL KM
167+093, KM 167+145 AL KM 167+165, KM 167+514 AL KM 167+581 Y KM 168+180 A
KM 168+205
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA PRINCIPAL: KM 173+367
CANAL: KM 152+030 AL KM 152+500
SUBDREN TIPO I: KM 145+210 AL KM 145+300

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 9 CAPATAZ, 40 OPERARIO, 20
OFICIAL, 34 PEÓN Y 10 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 RETROEXCAVADORA, 1
EXCAVADORA NEUMÁTICA, 2 CAMIÓN BARANDA CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES, ADEMÁS, DE 2 RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 12
VIBRADOR DE CONCRETO, 16 VIBRO PISÓN, 4 TORRE DE ILUMINACIÓN, 1
GENERADOR ELÉCTRICO, 4 MOTOBOMBA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS Nº.S 2 Y 3 CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM
159+106 AL KM 159+146 Y LA FOTOGRAFÍA Nº. 1 CORRESPONDE AL MURO DE
CONTENCIÓN EN EL KM 158+935 AL KM 158+945, EN LA QUE SE APRECIA QUE
NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y LOS RECURSOS
QUE SE ENCONTRABAN EN ESTE FRENTE DE TRABAJO AHORA NO ESTAN.
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Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE: km 155+000 al km
155+960
700.0TRANSPORTES

PROGRESIVA: KM 155+200 AL KM 155+350

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OFICIAL, 2
PEÓN Y 2 VIGIAS.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 1
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA, 1 MARTILLO HIDRÁULICO SOBRE ORUGA, 1
RODILLO Y 4 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-03-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SC=45 KG/CM2 (MANUAL)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503.CJUNTAS DE EXPANSIÓN
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

PROGRESIVA: KM 145+930 AL KM 146+040

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 10 OFICIAL, 4
PEÓN, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA DE FORMA PERMANENTE
CONFORMADA POR UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 PAVIMENTADORA, 1 RETRO EXCAVADORA
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES Y EQUIPOS MENORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE VERIFICA QUE LAS FALLAS PRESENTADAS EN LA PAVIMENTADORA DE
CONCRETO CONTINUAN, SIN EMBARGO, SE TOMA CONOCIMIENTO QUE LA
PAVIMENTACION SE REALIZARA DE FORMA MANUAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"

PROGRESIVA: KM 138+312 AL KM 139+586
MUROS DE CONTENCIÓN (CONTRACTUAL Y PAO Nº 01):
KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM 139+586

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 8 OPERARIO, 8
OFICIAL Y 3 PEÓN.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 VIBRADORA DE
CONCRETO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS Nº.S 1 Y 2 CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM
139+564 AL KM 139+586 Y LA FOTOGRAFÍA Nº. 3 CORRESPONDE AL MURO DE
CONTENCIÓN EN EL KM 138+312 AL KM 138+374, EN LA QUE SE APRECIA QUE
NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y LOS RECURSOS
QUE SE ENCONTRABAN EN ESTE FRENTE DE TRABAJO AHORA NO ESTAN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-03-2021
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Fotos:
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