
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

N °
063-
PVN
-
MJQ
Y -
2021

Fecha Informe:

25-02-2021

Nombre De La Obra:

HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL :               S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1 :         S/    323 942 616.32 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 02/03/2021 10:52:53



Conclusiones:

OBRA: (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUÁLLANCA) TRAMO I: INICIO (HUÁNUCO) KM 00+000 Y
CULMINA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920.

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 17:

DEL RESIDENTE, ASIENTO N°2382 DE FECHA: 20.02.2021 ASUNTO: ACCIDENTE FATAL
CONFORME LO MANIFIESTA LA SUPERVISIÓN EN SU ASIENTO N°2380, EL DÍA DE HOY SE
PRODUJO LA VOLCADURA DEL VOLQUETE MARCA SHACMAN PLACA DHD-722
CONDUCIDO POR EL SR. JUAN CASSANI HUAMAN, QUIEN PRODUCTO DE LA
VOLCADURA FALLECIÓ. TAMBIÉN SE ACTIVO EL SISTEMA DE EMERGENCIA
COMUNICANDO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ASI COMO TAMBIEN SE REALIZO
LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA DE SEDA HUANUCO PARA QUE TOME LAS
PREVISIONES SOBRE ALGUN DERRAME OCURRIDO EN EL RIO A LA ALTURA DEL KM
31+480 DE LA CARRETERA HUANUCO – LA UNION.

DEL RESIDENTE, ASIENTO N°2383 DE FECHA: 22.02.2021 ASUNTO: PARADA DE
SEGURIDAD COMO LO MANIFESTAMOS EN NUESTRO ASIENTO N°2378 SOBRE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLMENTAR LUEGO DEL EVENTO OCURRIDO EL DIA
SABADO 20, EL DIA DE HOY SE HA LLEVADO A CABO UNA PARADA DE SEGURIDAD CON
TODO EL PERSONAL DE OBRA EN EL CENTRO RECREACIONAL KOTOSH, LA CUAL SE
DESARROLLO DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 16:00 PM. SE HA TENIDO LA
PARTICIPACION DE LA LINEA DE SUPERVISIÓN LIDERNADO GRUPOS Y DANDO
INDUCCIÓN ESPECIFICA EN DIFERENTES TEMAS DE SEGURIDAD COMO: TRABAJOS EN
ALTURA, EXCAVACIONES DE ZANJAS, MANEJO DEFENSIVO, PELIGROS Y RIESGOS EN
CARRETERAS, ADEMAS DE CHARLA GENERAL DE LA GERENCIA CHINA SOBRE EL
COMPROMISO ENTEMA DE SEGURIDAD. SE ESTARÁ ELABORANDO EL INFORME
RESPECTIVO.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 54 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2200 –
2019-MTC/20 DEL 20.09.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D N° 2673 –
2019-MTC/20 DEL 28.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 04 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2710 –
2019-MTC/20 DEL 30.10.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 04 POR 05 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2810 –
2019-MTC/20 DEL 08.11.2019.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 05 POR 257 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
120 DÍAS, R.D. Nº 090 – 2020-MTC/20 DEL 29.01.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 06 POR 0.5 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 242 –
2020-MTC/20 DEL 18.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 07 POR 10 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 266 –
2020-MTC/20 DEL 19.02.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 08 POR 03 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 415-
2020-MTC/20 DEL 03.03.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 09 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. Nº 829-2020-
MTC/20 DEL 07.07.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 10 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 1470-
2020-MTC/20 DEL 04.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 11 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE, POR
14 DÍAS, R.D. Nº 1491-2020-MTC/20 DEL 10.09.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 12 POR 61 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 2291-
2020-MTC/20 DEL 13.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 13 POR 140 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE POR
66 DÍAS, R.D. Nº 1491-2532-MTC/20 DEL 27.11.2020.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 14 POR 38 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0038-
2021-MTC/20 DEL 21.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 15 POR 15 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE, R.D. 0060-2021-
MTC/20 DEL 29.01.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 16 POR 01 DÍA CALENDARIO, IMPROCEDENTE, R.D. Nº 0101-
2021-MTC/20, DEL 12.02.2021.
PRÓRROGA DE PLAZO N° 17 POR 01 DÍA CALENDARIO, PRESENTADA A LA ENTIDAD CON
CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-090, DE FECHA 26.02.2021.
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3. ADICIONALES DE OBRA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01), APROBADO,
R.D. N° 3493-2019-MTC/20 DEL 24.12.2019.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02), APROBADO,
R.D. N° 025-2020-MTC/20 del 16.01.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°03 (EVENTO COMPENSABLE N° 03), APROBADO,
R.D. N° 1142-2020-MTC/20 DEL 05.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°04 (EVENTO COMPENSABLE N° 04), APROBADO,
R.D. N° 1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°05 (EVENTO COMPENSABLE N° 05), APROBADO,
R.D. N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°06 (EVENTO COMPENSABLE N° 06), APROBADO,
R.D. N° 2912-2020-MTC/20 del 24.12.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°07 (EVENTO COMPENSABLE N° 07), PRESENTADO
A PROVIAS NACIONAL MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-052, DE FECHA
08.02.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°08 (EVENTO COMPENSABLE N° 08), PRESENTADO
A PROVIAS NACIONAL MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-087, DE FECHA
23.02.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°09 (EVENTO COMPENSABLE N° 09), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/065, RECIBIDA EL
15.02.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°10 (EVENTO COMPENSABLE N° 10), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/068, RECIBIDA EL
25.02.2021.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°11 (EVENTO COMPENSABLE N° 11), PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA CON CARTA CITE: CR20G-GC-SP-2021/069, RECIBIDA EL
25.02.2021.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN AMBIENTAL EN FUENTE DE AGUA KM. 37+940, DONDE SE
OBSERVÓ UN VEHÍCULO CISTERNA DEL CONTRATISTA DE PLACA BAU-898,
ESTACIONADO EN EL CUERPO DE AGUA GENERANDO RIESGOS POTENCIALES EN LA
CALIDAD DE AGUA POR DERRAME DE ACEITES, GRASAS E HIDROCARBUROS.

7. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VÍA: KM. 05+000 AL KM. 16+000 Y DEL KM. 18+000 AL KM. 37+000.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

AL PRESENTE LA CONTRATISTA CUENTA CON 01 GERENTE VÍAL, 01 RESIDENTE DE
OBRA Y 12 ESPECIALISTAS EN OBRA, DE 14 PERSONAL CLAVE CONTEMPLADOS. (ESTÁ
PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DEL ESPECIALISTA EN RELACIONES
COMUNITARIAS), (RENUNCIO EL ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN).

A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

ACTUALMENTE, SE CONTABILIZARON 93 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO
MINIMO.

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
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ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE
SUPERVISIÓN DE OBRA Y 14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS.

B.2). VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, DE LAS 13
UNIDADES CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

9. PACRI

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EXPEDIENTE DE
AFECTACIÓN POR ZONA INESTABLE DE LA SEÑORA MARÍA RAYMUNDO BAILÓN EN EL
SECTOR DE HUANCAPALLAC EN LA PROGRESIVA KM 19+100 LD.

10. ARQUEOLOGÍA

SE EFECTUÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA
MEJORAMIENTO DE VÍA DEL LADO DERECHO EN EL KM.  16+450 – KM. 16+500, ESTA
ZONA CORRESPONDE AL SECTOR 1 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
AUTORIZADO POR LA DDC, SE OBSERVA TIERRA SUELTA Y PIEDRA DE DIVERSO
TAMAÑO, DE CONSISTENCIA SUELTA; ASIMISMO, VERIFICÓ LOS TRABAJOS DE CORTE
DE TALUD, EN KM. 21+870 – KM. 21+900, LADO DERECHO DE LA VÍA, ESTA ZONA DE
TRABAJO CORRESPONDE AL SECTOR 3 DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
AUTORIZADO POR LA DDC, SE OBSERVA PIEDRA DE DIVERSO TAMAÑO, DE
CONSISTENCIA COMPACTA.

NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES

NO SE IDENTIFICO NINGUN ACCIDENTE EN OBRA.

12. OTROS

TOPOGRAFÍA:

CORTE DE TALUD EN LAS PROGRESIVAS: DEL KM. 8+120 AL KM. 8+150, DEL KM. 9+280
AL KM. 9+350, DEL KM. 16+350 AL KM. 16+410, DEL KM. 20+400 AL KM. 20+450, DEL KM.
21+870 AL KM. 21+980, DEL KM. 22+830 AL KM. 22+840, DEL KM. 27+950 AL KM. 28+000,
DEL KM. 30+120 AL KM. 30+150 Y DEL KM. 31+450 AL KM. 31+500.

VOLADURAS DEL KM. 15+640 AL KM. 15+900; ASIMISMO, SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN
LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN PARA VOLADURAS EN SECTORES DEL KM. 16+250 AL
KM. 16+280, DEL KM. 42+250 AL KM. 42+300 Y DEL KM. 43+700 AL KM. 43+750.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

EXCAVACIÓN DE ENROCADO (DEFENSA RIBEREÑA), KM. 09+540 - KM. 09+649.58.
ENROCADO DE CUERPO EN LADO IZQUIERDO DE VÍA EN DEFENSA RIBEREÑA, KM.
11+430 AL KM. 11+757.399.

© Provias Nacional 02/03/2021 10:52:53



Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, RESPECTO AL INCIDENTE AMBIENTAL EN FUENTE DE AGUA KM.
37+940, SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, CON SU RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN, ASIMISMO, CHARLAS
DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES EN ASPECTOS DE LA IMPORTANCIA DEL
AGUA, CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y SU APROVECHAMIENTO. ADEMÁS,
SE INDICÓ AL CONTRATISTA QUE, ESTE INCIDENTE AMBIENTAL NO SE PUEDE REPETIR,
PARA LO CUAL DEBERÁN SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y TOMAR LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS, LO CUAL QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

ES PREOCUPANTE EL ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA POR ELLO SE RECOMIENDA A
LA SUPERVISIÓN DE OBRA COMUNICAR Y EXIGIR AL CONTRATISTA CR20 SOBRE LA
FALTA DE LA TOTALIDAD DE MAQUINARIAS OFERTADOS PUESTO EN OBRA POR LA
EMPRESA CONTRATISTA, ASIMISMO SE REQUIERE DISPONER DEL EQUIPO NECESARIO
PARA EJECUTAR LA OBRA, SE VIENE OBSERVANDO COTIDIANAMENTE EQUIPOS
PARALIZADOS POR FALLA MECÁNICA, FALTA DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS QUE A
LA FECHA NO CUENTA CON LOS ACCESORIOS EN ALMACÉN, GRAN PARTE DE LAS
MAQUINARIAS SON EQUIPOS CHINOS QUE DÍA A DÍA VIENEN PARALIZANDO POR
FALLAS, TODO ESTO VIENE GENERANDO GRANDES PÉRDIDAS Y ATRASOS A LA OBRA
DE ACUERDO AL CAO (CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA) PRINCIPAL, A LA
ACTUALIDAD NO HAY UNA SOLUCIÓN DEFINIDA SOBRE ESTE CASO.

Auditoria Fecha De Creación:

25-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 25+445.132 AL KM 25+520.00, KM 32+400

 MURO MCA Y MCC LONGITUD 75.00 METROS, VACIADO DE CONCRETO F´C=140
KG/CM2 PARA ZPATA DE MURO EN PAÑO N°1 EN LADO IZQUIERDO DE LA VIA,
VERIFICADO POR LABORATORIO DE SUELOS DE SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OFICIALES, 06 AYUDANTES, 02 VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 08+620 AL KM AL 08+691

MURO MCA LONGITUD 70.00 METROS, VACIADO DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2
PARA ELEVACIÓN DE MURO EN PAÑO N°10 EN LADO IZQUIERDO DE LA VÍA,
VERIFICADO POR LABORATORIO DE SUELOS DE SUPERVISIÓN.

KM 07+861.50 AL KM 07+898.50 BADEN LONG. 37.00 METROS, COLOCACIÓN DE
EMBOQUILLADOS DE LOS PAÑOS N° 6 Y 8 VERIFICADO POR LABORATORIO DE
SUELOS DE SUPERVISIÓN EN LADO DERECHO DE VÍA.

KM 07+392.70 AL KM 07+453.09 MURO MCA LONGITUD 60.00 METROS, VACIADO
DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA ELEVACIÓN DE MURO EN EL PAÑO N° 8
EN LADO IZQUIERDO DE LA VIA, VERIFICADO POR LABORATORIO DE SUELOS
DE SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OFICIALES, 06 AYUDANTES, 02 VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021

© Provias Nacional 02/03/2021 10:52:53



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 16+350

CARGUIO PARA VOLADURA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OFICIALES, 03 AYUDANTES, 02 VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 10+050 AL KM 10+110

SE REALIZA EL CORTE Y PERFILADO DE  LA PLATAFORMA PARA EL
MEJORAMIENTO EN EL RELLENO EN LA CAPA N° 3, A -0.15 DEL NIVEL DE SUB-
RASANTE.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 AYUDANTES, 02
VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 01 TRACTOR
ORUGA, 01 VOLQUETE, 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 13+230 AL KM 13+300

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) DEL
RELLENO EN LA CAPA N° 3 A -0.15 DEL NSR EN EL KM. 13+230.00 - 13+300.00 P.C.

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) DEL
RELLENO EN LA CAPA N° 3 A -0.15 DEL NSR EN EL KM. 13+180.00 - 13+230.00 L.D.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 01 TECNICO DE LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 01 EQUIPO
DPL Y ACCESORIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 11+552

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) DE
RELLENO LA ALC TMC D=60" KM 11+552 EN EL RELLENO EN CABEZAL DE
INGRESO L.D  CAPA N° 5.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 01 TECNICO DE LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 01 EQUIPO
DPL Y ACCESORIOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 08+735  AL KM 08+752 L.I.

SE VERIFICÓ EL COLOCADO DEL MATERIAL DE RELLENO ESTRUCTURAL EN
LOS MUROS EN LAS CAPAS N° 1 Y 2 L.I.

SE REALIZA EN ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) EN
LAS CAPAS N° 1 Y 2  L.I.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 05 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 01 RODILLO
BERMERO, 01 RETRO EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+600

ACOPIO DE ROCAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA

ENROCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA

COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBREÑA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR, 02
VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 09+499.61 AL KM 09+514.61

1000 PUENTES

1000.A PUENTE YURAYACU

KM 9+499.61 PUENTE YURACYACU LONGITUD 15.00 METROS CONTRACTUAL,
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2 DE LAS BARRERAS NEW
YERSEY, VERIFICADO POR LABORATORIO DE SUELOS DE SUPERVISIÓN. COMO
SE APRECIA EN LA FOTO ADJUNTA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 OFICIALES, 06
AYUDANTES, 02 VIGIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 02 MIXERS,
01 PLUMA MAS BOMBA DE CONCRETO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-02-2021
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