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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1189, Del Supervisor, de 02.03.2021 (folio n.º 36, Tomo 16)
Asunto: Explanaciones km 147+710 al km 148+110
Mediante Carta nº. 0251-2021-CSO/JS-JLT, se ha remitido al Contratista el Informe nº. 16-
2021CSO-GG/MASL elaborado por el Especialista en Geología y Geotecnia, precisando que el
Proyecto entre el km 147+710 al km 148+110 ha previsto la ampliación de la vía a través de
trabajos de explanaciones, que comprende trabajos en roca, considerando que se tiene un canal
adyacente a dichos trabajos, de propiedad de la minera Buenaventura.
Por lo cual, debe proporcionar los protocolos de voladura e intervención, para hacer de
conocimiento a la Empresa Minera.

Asiento nº. 1190, Del Supervisor, de 02.03.2021 (folio n.º 36, Tomo 16)
Asunto: Ficha Técnica de malla Triaxial TX-160
Mediante Carta nº. 0256-2021-CSO/JS-JLT, la Supervisión da conformidad al empleo de la
geomalla Triaxial TX-160, para su empleo en los mejoramientos especiales, en la estabilización
de bofedales.

Asiento nº. 1191, Del Supervisor, de 02.03.2021 (folio n.º 36, Tomo 16)
Asunto: Incumplimiento pagos trabajadores SIMSA
Mediante Carta nº. 0259-2021-CSO/JS-JLT, se ha reiterado al Contratista la atención a la falta de
pagos a los trabajadores de SIMSA, proveedor del servicio de voladuras.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Se vienen ejecutando actividades relacionadas a las Prestaciones Adicionales de obra Nºs 01 y
02, sin embargo, aún no se inician actividades relacionadas a la Prestación Adicional de obra Nº
03.

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se verifica actividades relacionadas a mantenimiento vial en el km 144+700 aproximadamente

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
En el ámbito de la obra, se comenta que, en lo que va de la presente semana se tendrían
alrededor de 10 casos positivos por Covid-19, en el personal obrero del CVA.

10.PACRI
Ninguno
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11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Lloviznas dispersas a partir de las 11.00 am aproximadamente, en el ámbito de la obra.

Las actividades como Mejoramiento Convencional, Conformación de Sub base Granular,
Pavimentos, entre otras, se ven limitadas en su ejecución por la saturación del terreno y material
debido a las lluvias presentadas estos días.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: Drenes Horizontales en talud de corte, km 136+950 al km 136+970
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km
143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+255
al km 145+275, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+628 al km
147+752, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945, km 159+106 al km 159+146,
km 165+920 al km 165+930, km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165, km
167+514 al km 167+581 y km 168+180 a km 168+205
Alcantarilla tipo TMC - Vía Principal: km 173+367
Canal: km 152+200 al km 152+300
Subdren tipo I: km 145+280 al km 145+350
Movimiento de tierras:
Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial (Via Principal): km 144+700 aproximadamente
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 145+100 al km 145+200 y km 164+480 al km
167+160
Remoción de Derrumbes km138+560 - km138+620
Mejoramiento Convencional: km 145+530 al km 145+610 y km 145+780 al km 145+815
Conformación de terraplenes: km 155+000 al km 155+960
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+480 al km 145+820, km 146+950 al km
147+280, km 155+000 al km 155+960, y km 165+240 al km 166+000
Base de Concreto Hidráulico fe: 85 kg/cm2: km 165+265 al km 165+300
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Canteras: Yanamayo km 117+000, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito Morrénico y Deposito
Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

De la temporada de lluvias propias en zonas altoandinas en proceso, se sugiere, de corresponder
proteger el material de cantera a ser usado en las diferentes actividades de construcción de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

03-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO CLASE E (F’C = 175 KG/CM2)
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: KM 138+000 - KM 168+300
MUROS DE CONTENCIÓN (CONTRACTUAL Y PAO Nº 01):
KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM 139+586, KM 142+864 AL KM
142+947, KM 143+428 AL KM 143+478, KM 144+455 AL KM 144+503, KM 145+015 AL
KM 145+069, KM 145+255 AL KM 145+275, KM 145+409 AL KM 145+ 465, KM
147+317 AL KM 147+375, KM 147+628 AL KM 147+752, KM 154+582 AL KM 154+603,
KM 158+935 AL KM 158+945, KM 159+106 AL KM 159+146, KM 165+920 AL KM
165+930, KM 167+070 AL KM 167+093, KM 167+145 AL KM 167+165, KM 167+514 AL
KM 167+581 Y KM 168+180 A KM 168+205
CANAL: KM 152+030 AL KM 152+500
SUBDREN TIPO I: KM 145+210 AL KM 145+300

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 8 CAPATAZ, 40 OPERARIO, 20
OFICIAL, 34 PEÓN Y 10 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 RETROEXCAVADORA, 1
EXCAVADORA NEUMÁTICA, 2 CAMIÓN BARANDA CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES, ADEMÁS, DE 2 RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 12
VIBRADOR DE CONCRETO, 16 VIBRO PISÓN, 4 TORRE DE ILUMINACIÓN, 1
GENERADOR ELÉCTRICO, 4 MOTOBOMBA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
LA FOTOGRAFÍA Nº. 1 CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 145+015 AL KM 145+069 Y
LAS FOTOGRAFÍAS Nº.S 2 Y 3 CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM
145+255 AL KM 145+275

Foto1: Foto2: Foto3:
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Fecha Toma De Datos:

03-03-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN

PROGRESIVA: KM 154+582 AL KM 154+603

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO, 2
OFICIAL, 2 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIÓN MIXER Y 1 BUS
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS, DE 1 VIBRADOR DE
CONCRETO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

PROGRESIVA: KM 173+000 - KM 175+200
MURO DE CONTENCIÓN (PAO Nº 01): KM 175+157 AL KM 175+197
ALCANTARILLA TIPO TMC - VÍA PRINCIPAL: KM 173+367

CDescripcion_________________:

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SE VERIFICA LA NO EJECUCIÓN DE
NINGUNA DE ESTAS ESTRUCTURAS, TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE ESTAS
SE ENCUENTRAN EN STANDBY, DEBIDO A QUE EL PERSONAL DESTINADO A
ESTOS FRENTES DE TRABAJOS ESTARÍA APOYANDO TEMPORALMENTE EN LAS
ACTIVIDADES DE LLENADO DE CONCRETO EN MURO DE CONTENCIÓN EN EL
KM 168+180 A KM 168+205.

LAS FOTOGRAFÍAS Nº.S 1 Y 2 CORRESPONDE AL MURO DE CONTENCIÓN EN EL
KM 175+157 AL KM 175+197, LA FOTOGRAFÍA N.º 3 A LA ALCANTARILLA TIPO TMC
KM 173+367.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN

PROGRESIVA: KM 168+180 A KM 168+205

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO, 2
OFICIAL, 2 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA CON
OPERADOR, ADEMÁS, DE 1 VIBRADOR DE CONCRETO Y 1 GENERADOR
ELÉCTRICO.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE UN CAMIÓN MIXER ESTARÍA EN TRAYECTO
TRANSPORTANDO CONCRETO PARA EL VERTIDO EN ELEVACIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

PROGRESIVA: KM 166+800 AL KM 166+830
VOLADURA DE ROCAS, VOLUMEN ESTIMADO 3000 M3

CDescripcion_________________:

LAS ACTIVIDADES SON EJECUTADAS POR LA EMPRESA “SIMSA”, CONTRATADA
PARA LAS ACTIVIDADES DE VOLADURA DE ROCAS Y QUE CUENTA CON LOS
SIGUIENTES RECURSOS:
PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 ING. ESPECIALISTA, 1 ING.
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 1 ING. DE CAMPO Y 6 PERFORISTAS.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO EN ESTE PUNTO,
SIN EMBARGO, LA EMPRESA SIMSA CUENTA CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 2
ROCK DRILL CON OPERADOR, 1 COMPRESORA Y 6 MARTILLOS PARA
PERFORACION DE ROCA FIJA.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DEL CVA Y CSO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-03-2021
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Fotos:
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