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LUZMILA GUERRA MOTTA
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Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1192, Del Contratista, de 02.03.2021 (folios n.ºs 37, 38 y 39, Tomo 16)
Asunto: Sobre las interferencias Arqueológicas Pendiente de liberación.
Referencia: Asiento nº. 1184, Del Supervisor
Asiento nº. 1175, Del Contratista
RD Nº 0013-2021-DCIA/MC, del 23.01.2021
RD Nº 00103-2021-DCC/MC, del 3.02.2021
Carta nº 046-2021-DGPA/MC
Respecto a las interferencias Arqueológicas Pendientes de liberación refiere que, de los
documentos anotados en la referencia, la Entidad estaría incurriendo en vicio de nulidad, además
de contravenir los principios del procedimiento administrativo, y que el CVA salvaguarda cualquier
responsabilidad, tanto administrativa, civil y penal, que pudiera incurrir motivado por la
administración o por disposición administrativa confusa o ilegal, por parte de la Entidad
Contratante y/o quien lo represente.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Ninguno

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
El día de hoy no se realizó actividades en campo, debido a que la empresa M&D PROYECTOS E
INVERSIONES SAC (en adelante la Empresa), proveedora del Servicio de alquiler de movilidad
para transporte de personal, emitió correo electrónico indicando la suspensión del servicio de
alquiler de camioneta para el seguimiento y monitoreo de la supervisión. Por lo que, en horas de
la noche, se sostuvo una reunión conjunta con la Empresa y representantes de la Dirección de
Obras, en la que, se aclaro y reitero a la Empresa que el registro de los partes diarios se realiza
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con el Odómetro de la movilidad y no con los reportes del GPS como estos pretendían.

Clima: Mayormente despejado en la localidad de Oyón.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: Drenes Horizontales en talud de corte, km 136+950 al km 136+970
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km
143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+255
al km 145+275, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+628 al km
147+752, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945, km 159+106 al km 159+146,
km 165+920 al km 165+930, km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165, km
167+514 al km 167+581 y km 168+180 a km 168+205
Canal: km 152+200 al km 152+300
Subdren tipo I: km 145+280 al km 145+350
Movimiento de tierras:
Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial (Via Principal): km 144+700 aproximadamente
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 145+100 al km 145+200 y km 164+480 al km
167+160
Remoción de Derrumbes km138+560 - km138+620
Mejoramiento Convencional: km 145+530 al km 145+610 y km 145+780 al km 145+815
Conformación de terraplenes: km 155+000 al km 155+960
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+480 al km 145+820, km 146+950 al km
147+280, km 155+000 al km 155+960, y km 165+240 al km 166+000
Base de Concreto Hidráulico fe: 85 kg/cm2: km 165+265 al km 165+300
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Canteras: Yanamayo km 117+000, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito Morrénico y Deposito
Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

04-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-03-2021

Actividades:

Coordinaciones diversas en la oficina de la Supervisión Externa de Obra.

CDescripcion_________________:

Especialidad de Seguridad y Salud en el Trabajo: refiere que el Contratista viene
actualizando información respecto a contagios por Covid-19:
En el mes de febrero de 2021 se reportaron 15 casos
Del 1 al 2 de marzo de 2021 se reportaron 14 casos

Especialidad de Obras de Arte: Respecto a las actividades comprendidas en el
Presupuesto Adicional de Obra nº 03 aprobado, refiere que estas aun no se inician
debido a:
Se encuentran pendientes actividades de limpieza de derrumbes.
Dado la temporada de lluvias, se tiene el riesgo de posibles filtraciones.
Estarían esperando a que culmine la temporada de lluvias para iniciar las actividades de
construcción descritas en el PAO Nº 03.

Especialidad de Suelos y Pavimentos: Refiere que de las consultas realizadas por el
Contratista para el mejoramiento de suelos en el km 148+820, estas fueron absueltas y
coordinadas recientemente para su ejecución.

Personal Técnico del CVA y CSO de forma conjunta vienen realizando actividades
relacionadas a la Valorización de obra correspondiente al mes de febrero de 2021.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-03-2021
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Fotos:
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