
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

72

Fecha Informe:

05-03-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
No corresponde, por haberse movilizado la suscrita a la ciudad de Lima, a fin de cumplimiento de
disposiciones de Recursos Humanos respecto a realizar la prueba molecular.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ninguno

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
Ninguno

4.MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES):
Ninguno

5.DEDUCTIVOS:
Ninguno

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
El día de hoy no se realizó actividades en campo, debido a que por haberse movilizado la suscrita
a la ciudad de Lima, a fin de cumplimiento de disposiciones de Recursos Humanos respecto a
realizar la prueba molecular.

Se toma conocimiento de la ejecución de las siguientes actividades:
PAO Nº 02: Drenes Horizontales en talud de corte, km 136+950 al km 136+970
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km
143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+255
al km 145+275, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+628 al km
147+752, km 154+582 al km 154+603, km 158+935 al km 158+945, km 159+106 al km 159+146,
km 165+920 al km 165+930, km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165, km
167+514 al km 167+581 y km 168+180 a km 168+205
Canal: km 152+200 al km 152+300
Subdren tipo I: km 145+280 al km 145+350
Movimiento de tierras:
Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial (Via Principal): km 144+700 aproximadamente

© Provias Nacional 05/03/2021 11:28:26



Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 145+100 al km 145+200 y km 164+480 al km
167+160
Remoción de Derrumbes km138+560 - km138+620
Mejoramiento Convencional: km 145+530 al km 145+610 y km 145+780 al km 145+815
Conformación de terraplenes: km 155+000 al km 155+960
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+480 al km 145+820, km 146+950 al km
147+280, km 155+000 al km 155+960, y km 165+240 al km 166+000
Base de Concreto Hidráulico fe: 85 kg/cm2: km 165+265 al km 165+300
Conformación de DME: 04 km 154+170 y 08A km 162+720
Canteras: Yanamayo km 117+000, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito Morrénico y Deposito
Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

05-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2021

Actividades:

Prueba Molecular

CDescripcion_________________:

De la disposición del área de recursos humanos, respecto a la realización de pruebas
moleculares, me movilice a la ciudad de Lima, a fin del cumplimiento de esta de acuerdo
a programación remitida.
Prueba que se realizó al medio día, en el Laboratorio del Grupo SAMA Ocupacional,
siendo su dirección la Av. Brasil n.º 381 – Lima.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-03-2021
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Fotos:
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