
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

49

Fecha Informe:

01-03-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA TRAMO KM.
52+920 (PUNTO UNION) AL
KM.102+819 (TINGO CHICO)
REGION HUANUCO

Personal Encargado:

M A N U E L  G O D O F R E D O
TREJO HUERTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / DIRECCIÓN DE OBRAS
FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-
(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE
CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920
Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB
PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL: S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)
PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2: S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

I). TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819 (HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA):
1. DEL CUADERNO DE OBRA:
NO HAY REGISTRO EL DIA DE HOY EN EL CUADERNO DE OBRA, SE TIENE ANOTADO
HASTA EL ASIENTO N° 873, DEL SUPERVISOR DE OBRA CON FECHA 05/02/2021 Y PAGINA
DEL CUADERNO DE OBRA N° 54 DEL TOMO VIII.
DEL SUPERVISOR, ASUNTO: PROGRAMACION EVENTOS COMPENSABLES, REFERENCIA:
a) CARTA Nº CR20G/OI2/RO/21/086, LA SUPERVISIÓN CON CARTA Nº 2510020-OI.2-CJS-21-
077, DIRIGIDA A LA ENTIDAD, REMITIO LA CARTA DE LA REFERENCIA a) CON LO QUE EL
CONTRATISTA NOS ENTREGO EL “PROGRAMA DE EVENTOS COMPENSABLES” DEL
TRAMO II, COMO ES DE CONOCIMIENTO, EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY VIA ZOOM,
EFECTUO UNA EXPOSICION SOBRE CADA UNO DE LOS EVENTOS COMPENSABLES
CONTENIDOS EN ESTE PROBLEMA Y RECIBIENDO ALGUNOS COMENTARIOS Y
RECOMENDACIONES DE PARTE DE LOS ASISTENTES. EN GENERAL LA SUPERVISION,
ENCUENTRA ADECUADO ESTE PROGRAMA ESPERANDO SEA CUMPLIDO SIN MAYORES
INCONVENIENTES.
2. AMPLIACIONES DE PLAZO
PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 POR 82 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE R.D N° 832-2020-
MTC/20 DEL 08.07.2020
PRÓRROGA DE PLAZO N° 02 POR 62 DÍAS CALENDARIO, IMPROCEDENTE R.D N° 1479-
2020-MTC/20 DEL 08.09.2020
PRÓRROGA DE PLAZO N° 03 POR 30 DÍAS CALENDARIO, PROCEDENTE EN PARTE R.D N°
1512-2020-MTC/20 DEL 11.09.2020
3. ADICIONALES DE OBRA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 (EVENTO COMPENSABLE N° 01) APROBADO R.D
N°1152-2020-MTC/20 DEL 07.08.2020.
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 (EVENTO COMPENSABLE N° 02) IMPROCEDENTE
R.D N° 1626-2020-MTC/20 DEL 22.09.2020.
4. MAYORES METRADOS
A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS
5. DEDUCTIVOS
A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS
6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
SE RECOMIENDA QUE SE IMPLEMENTE EL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS POR
SECTORES PARA ASI TENER, LUGARES DETERMINADOS DE CENTRO DE ACOPIO DE
DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS
7. MANTENIMIENTO VIAL
SE ESTA REALIZANDO MANTENIMIENTO DE LA VIA EN FORMA PARCIAL EN TRAMOS
CORTOS DE LA CARRETERA, ASI COMO SE REALIZA RIEGO PARCIAL DE LA VIA CON
AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL DE LA EMISION DE POLVO.
8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA
A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
EN CUANTO A SU PERSONAL CLAVE, CUMPLE CON LO NECESARIO.
A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:
LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRABAJO ES INSUFICIENTE PARA LAS
NECESIDADES DE LA OBRA
B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
DISPONE DEL PERSONAL DE PROFESIONALES Y PERSONAL TÉCNICO, PARA EL
CONTROL DE OBRA.
b).- MAQUINARIA Y EQUIPO:
CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DISPONE DE LO NECESARIO PARA SUS
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD. 9. PACRI
REALIZARON LA ATENCIÓN DE INTERFERENCIAS A LO LARGO DEL TRAMO CARRETERO,
PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, ALCANTARILLAS Y DESBROCE.
10. ARQUEOLOGÍA
NO SE REGISTRARON RESTOS CULTURALES SOBRE LA SUPERFICIE DEL TRAZO
ESPECÍFICO DEL PROYECTO INTERVENIDO EL DÍA DE HOY; TAMPOCO SE REGISTRÓ
HALLAZGOS FORTUITOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS EXCAVACIONES EN LOS
DIFERENTES PUNTOS DE LA CARRETERA DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
11. INCIDENTES
HOY NO SE REGISTRARON INCIDENTES EN OBRA.
12. OTROS
SUELOS Y PAVIMENTOS:
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12.1. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO
* SE REALIZÓ EL CONTROL DE LA COMPACTACIÓN CON CONO DE ARENA (MTC E 117)
DEL TERRENO DE FUNDACIÓN DEL MURO DE CONCRETO ARMADO. KM 54+448.98 -
54.457.76 L/D.
* SE REALIZÓ EL CONTROL DE SLUMP (MTC E 705) Y TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO FRESCO F'C 100 KG/CM2, UTILIZADO EN (SOLADO) DE MURO DE CONCRETO
ARMADO, KM 60+054.90 - 60+075.40 L/I. PAÑO N° 01, 02, 03 Y 04.
* SE REALIZÓ LOS CONTROLES DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C 100 KG/CM2, PARA (SOLADO) DE MURO DE CONCRETO
ARMADO, KM 60+054.90- 60+075.40 L/I. PAÑO N° 01, 02, 03 Y 04.
* SE REALIZÓ LOS CONTROLES DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y
COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C 210 KG/CM2, PARA (PANTALLA Y CORONA) DE MURO
DE CONCRETO ARMADO, KM 58+205.01 - 58+257.19 L/I. PAÑO N° 02 Y 04.
* SE REALIZÓ EL CONTROL DE SLUMP (MTC E 705) Y TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO FRESCO F'C 210 KG/CM2, UTILIZADO EN (PANTALLA Y CORONA) DE MURO
DE CONCRETO ARMADO, KM 58+205.01 - 58+257.19 L/I. PAÑO N° 02 Y 04.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CR20, TOMAR LAS MEDIDAS DEL CASO SOBRE EL
REBROTE DE COVID-19 EN LA OBRA (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA) DEL TRAMO II.
SE EFECTUARON LAS RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA, PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS TRABAJOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN
EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.
EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS CUNETAS PARA EVITAR
COLMATACION DE MATERIAL TIERRA EN LAS ALCANTARILLAS.
EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS PARTIDAS DIARIAS, ESTABLECIDAS EN EL
PLAN SEMANAL.

Auditoria Fecha De Creación:

01-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: DME KM 72+750
ACUMULACION Y EXPARCIMIENTO DE MATERIAL, PROVENIENTE DE
DIFERENTES FRENTES DE CORTE DE TALUD

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 PEON, 02 VIGIAS, 16 OPERADORES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 TRACTOR ORUGA, 15 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 76+250
CORTE DE TALUD Y ELIMINACION DE MATERIAL SUELTO PROVENIENTE DE
CORTE, TRASLADO A DME KM 72+750

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADORA, 01 PEON, 02 VIGIAS, 06
OPERADORES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 05 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 77+400
BACHEO DE VIA EXISTENTE, LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 OPERADOR, 02 VIGIAS, 04 PEONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 RODILLO COMPACTADOR DE 800 kg,, 01
CARRETILLA, 01 RASTRILLO, 02 LAMPAS, 02 PICOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 80+320
PERFORACION DE ROCA FIJA, PARTE DE PLATAFORMA DE CARRETERA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 PEON, 01 OPERADOR
MAQUINARIA: 01 MAQUINA PERFORADORA RODRILL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 80+420
ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE, TRASLADO AL DME KM 72+750

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 01 PEON, 02 VIGIAS, 10 OPERADORES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 09 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 82+400
CORTE DE TALUD Y ELIMINACION DE MATERIAL SUELTO, TRASLADO DE
MATERIAL A DME 74+770

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 01 PEON, 02 VIGIAS, 05 OPERARIOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 84+460
DESBROCE DE ARBOLES DE EUCALIPTO, LADO IZQUIERDO
TALADO EN TRONCOS DE 50 cm. DE LONGITUD,

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 VIGIAS, 16 PEONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 02 MOTOSIERRAS, SOGAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 86+830
CORTE DE TALUD MATERIAL SUELTO
ELIMINACION DE MATERIAL, TRASLADO A DME KM 74+770

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 PEON, 06 OPERADORES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 05 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021

© Provias Nacional 08/03/2021 12:23:46



9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 86+940
CORTE DE TALUD, MATERIAL SUELTO
ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE, TRASLADO A DME 74+770

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 02 PEONES, 07 OPERADORES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 06 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 87+020
PERFORACION DE TALUD ROCA FIJA, LADO DERECHO, ALTURA 3 m

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 PERFORISTA, 01 PEON
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 COMPRESORA, 01 MARTILLO NEUMATICO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 88+640
MANTENIMIENTO DE VIA: PERFILADO DE PLATAFORMA DE CARRETERA
EXISTENTE, LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CUNETA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 02 PEONES, 01 OPERADOR
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 01 MOTONIVELADORA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 92+156
PUENTE ANGUYACU: EXCAVACION DE ZAPATAS EN MATERIAL COMUN, LADO
DERECHO E IZQUIERDO. ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 07 PEONES, 01 VIGIA, 03 OPERADORES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 02 EXCAVADORES, 01 VOLQUETE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 70+143.45
PUENTE SAN JUAN: EXCAVACION DE ZAPATAS EN MATERIAL COMUN LADO
IZQUIERDO. ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE.

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 10 PEONES, 03 OPERADORES, 02 VIGIAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 60+054.90 A KM 60+075.40
MURO DE CONCRETO ARMADO: SE REALIZO EL ENCOFRADO PARA VACEADO
DE SOLADO DE CONCRETO  DE ZAPATA, 7 m3 APROXIMADAMENTE. ASI COMO
COMPACTACION DE BASE DE ZAPATA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 05 PEONES
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 58+205.10 A KM 58+257.19
MURO DE CONCRETO ARMADO: SE REALIZO EL ENCOFRADO Y VACEADO DE
CONCRETO DE LA PANTALLA DE MURO PAÑO 04 (12.6 m3 APROX. DE
CONCRETO)

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 15 PEONES, 01 OPERADOR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 01 CAMION HORMIGONERO AUTOCARGABLE
(CARMIX)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO
TREJO HUERTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-03-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 53+834.23
ALCANTARILLA TMC D=48": SE REALIZO EXCAVACION, PERFILADO E INICIO DE
ENCOFRADO PARA MAMPOSTERIA DE SALIDA DE ALCANTARILLA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: 01 CAPATAZ, 06 PEONES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 01 CARRETILLA, LAMPAS Y PICOS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-03-2021
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