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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1198, Del Supervisor, de 05.03.2021 (folio n.º 41, Tomo 16)
Asunto: Solicitud de Ampliación de Plazo nº 27
Deja constancia que la Entidad mediante R.D. nº 296-2021-MTC/20 del 5.03.2021 ha declarado
procedente en parte la solicitud de Ampliación de Plazo nº 27, otorgando 195 dc, de ampliación
trasladando la fecha de término del 16.02.2021 al 30.08.2021. por lo que, dentro de los plazos
previstos en el RLCE el Contratista deberá entregar el Calendario de Avance de Obra Valorizado
Actualizado Nº 5, en concordancia con la prorroga concedida.

Asiento nº. 1199, Del Supervisor, de 05.03.2021 (folio n.º 42, Tomo 16)
Asunto: Aprobación Valorizaciones – mes febrero
En concordancia con las atribuciones conferidas al Supervisor en el art. 166 del RLCE, se
aprueba la valorización de obra n.º 27- Contrato principal y la Valorización Nº 1 - Presupuesto
Adicional nº 01, remitidas a la Entidad con las cartas 0262 y 0277-2021-CSO/JS-JLT
respectivamente.

Asiento nº. 1200, Del Supervisor, de 06.03.2021 (folio n.º 42, Tomo 16)
Asunto: Necesidad de Muro de Contención km 158+570 al km 158+590
Deja constancia que el Contratista mediante Carta nº. 0204-2021-CVA-RO ha sustentado la falta
de ancho de la plataforma entre el km 158+570 al km 158+590. Por lo que, de la evaluación de
los especialistas en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización y Estructuras,
obras de Arte y puentes, verificaron la necesidad de considerar un muro de Contención en ese
sector cuya magnitud será determinada en el diseño del indicado muro. Dicho trabajo no estaba
considerado en el Presupuesto, constituyendo un adicional de obra.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 en trámite

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
En proceso de ejecución.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – Aun no se inicia
su ejecución.

Serian necesario las prestaciones adicionales nuevas de construcción de muro de contención en
el km 158+570 al km 158+590 aproximadamente.

4.MAYORES METRADOS:

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
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6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

Clima: En horas de la mañana mayormente despejado, sin embargo, lluvias dispersas en horas
de la tarde.

El recorrido en campo el día de hoy se realiza de forma conjunta con los ingenieros Edgardo Polo
Contreras y Julio Rosales Gutiérrez auditores de la CGR, Ingeniero Richard Ramos Toledo
Residente De Obra – CVA e Ingenieros John Lira Talledo, Cesar Leandro Canchari y Luis
Herencia Gallegos, Jefe De Supervisión, Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial,
Seguridad Vial y Señalización y Especialista en Obras de Arte y Puentes – CSO respectivamente,
en el marco de las Actividades de Control Simultaneo desarrollado por la CGR.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: Drenes Horizontales en talud de corte, km 136+950 al km 136+970
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km141+896 - km141+931, km 142+864
al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km
145+069, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+628 al km 147+752,
km 150+858 al km 150+883, km 151+726 al km 151+748, km 154+582 al km 154+603, km
154+661 al km 154+686, km 158+935 al km 158+945, km 159+106 al km 159+146, km 165+920
al km 165+930, km 167+070 al km 167+093, km 167+145 al km 167+165, km 167+514 al km
167+581 y km 168+180 a km 168+205
Canal: km 152+200 al km 152+100
Subdren tipo I: km 145+320 al km 145+400
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 145+100 al km 145+200, km 155+050 al km
155+090 y km 164+480 al km 167+160
Mejoramiento Convencional: km 145+530 al km 145+610 y km 145+780 al km 145+815
Conformación de terraplenes: km 165+760 al km 165+840
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+480 al km 145+820, km 146+950 al km
147+280, km 155+000 al km 155+960, y km 165+240 al km 166+000
Base Granular: km 146+650 al km 146+750 aproximadamente.
Base de Concreto Hidráulico: km 165+710 al km 165+760
Conformación de DME: Nº 04 y 08A, km 154+170 y km 162+720 respectivamente
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Canteras: Yanamayo km 117+000, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito Morrénico y Deposito
Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

De los Paneles Fotográficos nºs 1, 3, 7, 9 y 12, se sugiere, en a medida de lo posible celeridad en
la evaluación y pronunciamiento respecto a zonas inestables y/o necesidades planteadas por la
Supervisión Externa de Obra, a fin de evitar posibles mayores dilaciones en el plazo de ejecución
de obra.

De las interferencias descritas en los Paneles Fotográficos nºs 2, 5 y 6, se sugiere a través de las
dependencias correspondientes continuar con las acciones necesarias a fin de materializar la
liberación de estas, y de ser el caso, evitar posibles mayores dilaciones en el plazo de ejecución
de obra.

Del Panel Fotográfico nº 8, se sugiere mejorar los aspectos relacionados a Seguridad y Salud en
el trabajo y Medio Ambiente, a través de las señaléticas, áreas de trabajo y circulación peatonal
definidas, uso de elementos de seguridad para trabajos en altura, entre otros, a fin de evitar
incidentes y/o accidentes en obra.

Auditoria Fecha De Creación:

09-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

Zona inestable Vía Principal km 136+140 al km 136+330

CDescripcion_________________:

La Supervisión Externa de Obra- CSO, refiere que la Entidad ha planteado como parte
del Presupuesto Adicional n.º 4 una solución técnica, la cual se vería comprometida por
la presencia de grietas de magnitud y extensión considerables recientes, que pudieran
ocasionar el deterioro de la plataforma. Por lo que, la situación sustenta la necesidad de
realizar obras de estabilización de acuerdo a nuevas evaluaciones que se pudiera
realizar.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

Interferencia por presencia de Camino prehispánico Paccha, ubicado entre los
kilómetros 135+280 – 135+380

CDescripcion_________________:

El Contratista – CVA, refiere que dicha interferencia aun se encuentra pendiente de
liberación, en el sentido que, a la fecha no se contaría con la emisión de la resolución
directoral de aprobación del informe final respectivo del rescate arqueológico realizado
por parte del Ministerio de Cultura.
Mientras que la Supervisión Externa de Obra- CSO, refiere que la Entidad ha efectuado
el pronunciamiento con relación a la liberación de zonas con proyecto de rescate
arqueológico, consignando que está totalmente liberada de interferencias arqueológicas

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

Presencia de fallas en pavimentos km 136+300 al km 136+350 aproximadamente.

CDescripcion_________________:

Los últimos días se han presentado fisuras y grietas de dimensiones considerables en el
pavimento en el km 136+300 al km 136+350 aproximadamente, los cuales podrían ser
producto de fallas geológicas en proceso, por lo que, los Especialistas en Geología y
Geotecnia tanto del CVA como del CSO se encontrarían realizando las evaluaciones
correspondientes.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Nº 02.
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE (AFLORAMIENTO)
624.A       PERFORACION HORIZONTAL E INSTALACION DE DRENES D=2''
200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN
205.BEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
624.APERFORACIÓN HORIZONTAL E INSTALACIÓN DE DRENES D=2"
625.CSUBDREN TIPO 2

PROGRESIVA: KM 136+950 AL KM 136+970

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 RESPONSABLE, 1 PERFORISTA, 4
AYUDANTES Y 2 VIGÍAS
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: EQUIPO MUKI ELECTROHIDRÁULICO PARA
PERFORACIÓN, 1 GRUPO ELECTRÓGENO, 1 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA, 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 1 CARGADOR FRONTAL CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES

El Contratista da alcance de las actividades comprendidas en la Prestación Adicional
Aprobada en proceso de ejecución, refiriendo que se viene realizando la perforación
horizontal e instalación de drenes de 2” y de 20 m de longitud, con tuberías perforadas y
cubiertas con geotextil a fin de evitar el ingreso de finos y obstruir la tubería.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

Interferencia por presencia de Camino prehispánico Cuchigarán, ubicado en el km
137+028 al km 137+180

CDescripcion_________________:

El Contratista – CVA, refiere que dicha interferencia aún se encuentra pendiente de
liberación, en el sentido que, a la fecha no se contaría con la emisión de la resolución
directoral de aprobación del informe final respectivo del rescate arqueológico realizado
por parte del Ministerio de Cultura.
Mientras que la Supervisión Externa de Obra- CSO, refiere que la Entidad ha efectuado
el pronunciamiento con relación a la liberación de zonas con proyecto de rescate
arqueológico, consignando que está totalmente liberada de interferencias arqueológicas

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

Interferencia por presencia de red de tubería de agua potable en los siguientes tramos:
Vía Ramal:
Km. 136+780 al Km. 138+800 (Red de Tubería de Agua Potable Matriz de Oyón).
Km. 137+710 al Km. 137+750 (Tubería de PVC de Ø 8”, cruza la vía).
Vía Principal
Km. 137+890 al Km. 138+020 (Tubería de HDP).
Km. 138+220 (01 Tubería de PVC 6” y 01 Tubería de Asbesto de Ø 6”).
km. 138+530 al Km. 138+750 (01 Tubería de PVC 6” y Buzón de Concreto de Registro)
Km. 140+640 al Km. 140+750 (Interferencia de Tubería existente en Talud inferior)
Km. 141+2580 al Km. 141+440 (Interferencia de Tubería Nueva en talud inferior LD)
Km. 141+810 al Km. 142+165 (Interferencia de Tubería existente en talud inferior)
Km. 142+120 al Km. 1425+340 (Tubería de PVC4” y 6. HDP 4”)
Km. 143+150 al Km. 143+152 (Tubería de fierro galvanizado 2” que atraviesa y/o cruza
la plataforma)

CDescripcion_________________:

El CVA y CSO refieren que pese al tiempo transcurrido y las obras ejecutadas por el
Consorcio GEOCLASS, a la fecha aun no se han liberado las interferencias descritas, de
las coordinaciones realizadas con PACRI en Oyón, se ha tomado conocimiento, que se
habrían presentado alternativas de solución al área de Derecho de Vías de PVN para su
evaluación.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

Sector en evaluación
Km 141+200 al km 141+500 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Sector denominado “Farallón”, presencia en talud superior de formación rocosa con
diferentes planos de corte, en el talud inferior Interferencia por red de tubería nueva de
agua potable Km 141+250 al Km 141+440, por lo que, el CVA y el CSO refirieron que
sus Especialistas en Geología y Geotecnia vienen re evaluando el tramo a fin de emitir
pronunciamiento y de ser el caso elevarlo a la Entidad.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"

PROGRESIVA: KM 145+015 AL KM 145+069

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 2
OFICIAL Y 1 PEÓN.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIÓN BARANDA CON
OPERADOR, ADEMÁS, 1 VIBRADOR DE CONCRETO Y 1 TORRE DE ILUMINACIÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA
CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE VERIF ICA  PRESENCIA  DE CANGREJERAS DE D IMENSIONES
CONSIDERABLES EN ALZADA DE MURO DE CONTENCIÓN, LA CUAL VIENE
SOLAQUEÁNDOSE.
EL ÁREA DE TRABAJO NO CUENTA CON ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL NI
DE DESCARGA DE MATERIALES, LO CUAL PODRÍA PONER EN RIESGO LA
INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL EN OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

PROGRESIVA: KM 154+170 (DME Nº 04)

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 OFICIAL Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA
CON OPERADOR.
El CSO refiere que se ha solicitado dos ampliaciones de disposición de materiales en el
DME, los cuales se encuentran en proceso de evaluación a fin de las autorizaciones
respectivas, por otro lado, se tendría la necesidad de obras complementarias de
drenaje.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
300        SUB BASES Y BASES
303.BBASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F’E=85 KG/CM2:

PROGRESIVA: KM 165+710 AL KM 165+760

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO, 4
OFICIAL Y 2 PEÓN. ADEMÁS DE PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE CONTROL
DE CALIDAD.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 2 CAMIÓN MIXER CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES Y EQUIPOS MENORES COMO 1 VIBRADORA DE
CONCRETO, 1 REGLA.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA
CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
5 0 1  A P A V I M E N T O  D E  C O N C R E T O  H I D R Á U L I C O  S ' C = 4 5  K G / C M 2
(PAVIMENTADORA)
502. AACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)
502. BACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)
502.CCANASTILLAS
503.AJUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503. BJUNTAS DE CONTRACCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
503.CJUNTAS DE EXPANSIÓN
612.CENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

PROGRESIVA: KM 145+840 AL KM 146+910

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 16 OPERARIO, 10 OFICIAL, 4
PEÓN, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA DE FORMA PERMANENTE
CONFORMADA POR UN TOPÓGRAFO Y 4 AYUDANTES.
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 PAVIMENTADORA, 1 RETRO EXCAVADORA
Y 6 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, CALIDAD Y DURABILIDAD DE
LA OBRA.
CON LA PRESENCIA DE LOS AUDITORES DE LA CGR SE REALIZA EL ENSAYO DE
CONO DE ARENA A FIN DE VERIFICAR LA DENSIDAD DEL SUELO, SIENDO LA
PRUEBA SATISFACTORIA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE BASE
GRANULAR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-03-2021

Actividades:

Zona inestable
Deslizamiento de taludes y asentamientos presentados en el km 138+100 al km
138+190 – Vía Ramal.

CDescripcion_________________:

La Supervisión Externa de Obra, refiere que el tramo descrito se encuentra en
evaluación como parte de las necesidades contempladas en la Prestación Adicional de
Obra Nº 04 en proceso de elaboración por parte de PVN, el cual contemplaría
estructuras de protección y mayores explanaciones.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2021
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