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Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1201, Del Supervisor, de 06.03.2021 (folio n.º 43, Tomo 16)
Asunto: Observaciones a Gastos Etapa Operativa Covid-19
Mediante Carta Nº 284-2021-CSO/JS-JLT reitera al Contratista, se sirva efectuar el levantamiento
de las observaciones formuladas por la Entidad al Presupuesto para Gastos en etapa operativa
por Covid-19.

Asiento nº. 1202, Del Contratista, de 06.03.2021 (folio n.º 43, Tomo 16)
Asunto: Necesidad de Ejecución de Mayores Metrados, Tramo km 158+570 al km 158+590 LI
Referencia: Carta nº. 0204-2021-CVA-RO del 5.03.2021
Mediante documento de la Referencia el Contratista comunico y explico la falta de ancho para
conformas la plataforma en la vía en el tramo km 158+570 al km 158+590 LI, planteando la
construcción del muro para completar el ancho de la vía. Por lo tanto, en atención a la Directiva
Nº 001-2019-MTC/20, manifiesta la necesidad de ejecutar mayores metrados en el tramo del km
158+570 al km 158+590 LI.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 en trámite

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
En proceso de ejecución.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – Aun no se inicia
su ejecución.

Serian necesario las prestaciones adicionales nuevas de construcción de muro de contención en
el km 158+570 al km 158+590 aproximadamente.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 ”Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
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km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se aprecia deterioro de la vía entre otros en los kms: 149+600, 150+850, 166+800 y 180+700
entre otros (Panel Fotográfico Nº )

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

Clima: En horas de la mañana sin precipitaciones pluviales, sin embargo, lluvias en horas de la
tarde.

De las precipitaciones pluviales, en algunos tramos se tiene saturación del material y/o en
actividades en ejecución relacionadas a construcción de Pavimentos (sub bases, entre otros).

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: Drenes Horizontales en talud de corte, km 136+950 al km 136+970
Remoción de Derrumbes km 137+000 aproximadamente.
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km141+603 - km141+668, km 142+864
al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 144+878 al km
144+898, km 145+015 al km 145+069, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375,
km 147+628 al km 147+752, km 150+858 al km 150+883, km 151+726 al km 151+748, km
154+582 al km 154+603, km 154+661 al km 154+686, km 159+106 al km 159+146, km 165+920
al km 165+930, km 167+735 al km 167+789, km 168+180 a km 168+205 y km 175+157 al km
175+197
Canal: km 152+200 al km 152+100
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Subdren tipo I: km 145+340 al km 145+440
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 145+100 al km 145+200, km 155+050 al km
155+090 y km 164+480 al km 167+160
Mejoramiento Convencional: km 145+530 al km 145+610 y km 145+780 al km 145+815
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+480 al km 145+820, km 146+950 al km
147+280, km 155+000 al km 155+960, y km 165+240 al km 166+000
Base Granular: km 146+650 al km 146+850 aproximadamente.
Base de Concreto Hidráulico: km 165+760 al km 165+820
Pavimento de Concreto Hidráulico (Manual): km 145+950 al km 146+040
Conformación de DME: Nº 04, 08A y 09, km 154+170, km 162+720 km 168+580 respectivamente
Canteras: Yanamayo km 117+000, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito Morrénico y Deposito
Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

De los Paneles Fotográficos nºs 2, 3 y 9, se sugiere, mejorar las actividades de Supervisión en
Campo a fin de garantizar la calidad en obra, de acuerdo al Expediente Técnico Contratado y
relacionados.

Auditoria Fecha De Creación:

10-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
605.CMATERIAL IMPERMEABLE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
610.ECONCRETO CLASE E (F’C = 175 KG/CM2)
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
610.HCONCRETO CLASE H (F’C = 100 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
625.ASUBDREN TIPO I
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6")
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: KM 138+000 - KM 175+300
MUROS DE CONTENCIÓN (CONTRACTUAL Y PAO Nº 01):
KM 138+312 AL KM 138+374, KM 139+564 AL KM 139+586, KM141+603 -
KM141+668, KM 142+864 AL KM 142+947, KM 143+428 AL KM 143+478, KM 144+455
AL KM 144+503, KM 144+878 AL KM 144+898, KM 145+015 AL KM 145+069, KM
145+409 AL KM 145+ 465, KM 147+317 AL KM 147+375, KM 147+628 AL KM 147+752,
KM 150+858 AL KM 150+883, KM 151+726 AL KM 151+748, KM 154+582 AL KM
154+603, KM 154+661 AL KM 154+686, KM 159+106 AL KM 159+146, KM 165+920 AL
KM 165+930, KM 167+735 AL KM 167+789, KM 168+180 A KM 168+205 Y KM
175+157 AL KM 175+197
CANAL: KM 152+200 AL KM 152+100
SUBDREN TIPO I: KM 145+340 AL KM 145+440

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 9 CAPATAZ, 56 OPERARIO, 29
OFICIAL, 44 PEÓN Y 10 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 RETROEXCAVADORA, 1
EXCAVADORA NEUMÁTICA, 2 CAMIÓN BARANDA CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES, ADEMÁS, DE 2 RODILLO BERMERO, 1 MINICARGADOR, 12
VIBRADOR DE CONCRETO, 16 VIBRO PISÓN, 4 TORRE DE ILUMINACIÓN, 1
GENERADOR ELÉCTRICO, 4 MOTOBOMBA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
SE SUGIERE MEJORAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO A FIN DE EVITAR INCIDENTES Y/O
ACCIDENTES EN OBRA.
LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEN A ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS KM 144+878 AL KM 144+898
Y KM 145+015 AL KM 145+069 Y ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA
CONSTRUCCIÓN DE SUBDREN TIPO I  KM 145+340 AL KM 145+440
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RESPECTIVAMENTE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: KM 147+317 AL KM 147+375

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: A CAPATAZ Y 4 OFICIAL
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RODILLO BERMERO, 1
MINICARGADOR Y 1 TORRE DE ILUMINACIÓN.
SE SUGIERE, QUE A TRAVES DEL CSO, SE PUEDIERA MEJORAR LAS
ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN OBRA, CONSIDERANDO, ENTRE OTROS, LOS
ESPESORES CON LOS QUE SE VIENEN RALIZANDO LOS PROCESOS DE
COMPACTACION PARA EL RELLENO EN ESTRUCTURAS, EN VISTA QUE SE
APRECIAN ESPESORES DE TENDIDO DE MATERIAL PARA COMPACTACION
MAYORES A 25 CM.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: KM 150+858 AL KM 150+883

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 OPERARIO, 2 OFICIAL Y 1
PEON
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 VIBROPISON
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA
SE VERIFICA FALTA DE PASES PARA DRENAJE EN EL CUERPO DEL MURO, POR
LO QUE LA SUPERVISION DE OBRA EN COORDINACION CON EL CONTRATISTA
ESTARIAN EVALUANDO ALTERNATIVAS DE SOLUCION A FIN DEL DDRENAJE
ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

PROGRESIVA: KM 154+661 AL KM 154+686

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 OPERARIO, 1 OFICIAL Y 1
VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA CON
OPERADOR, ADEMÁS, DE 1 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE
SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR
PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (F’C = 175 KG/CM2 + 30%PM)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: KM 159+106 AL KM 159+146

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 3
OFICIAL, 4 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 VIBRADOR DE CONCRETO
Y 1 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE SUGIERE MEJORAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, ENTRE OTROS,
DELIMITANDO LAS AREAS DE CIRCULACION PEATONAL A FIN DE EVITAR
INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

PROGRESIVA: KM 166+800

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 AYUDANTE Y 1 VIGIA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA Y 3 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DESCARGA, CARGUIO Y TRANSPORTE DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN ROCA FIJA (VOLADURA DE ROCAS)
REALIZADAS ANTERIORMENTE.
EL MATERIAL EXCEDENTE ES TRANPORTADO AL DME Nº 09 EN EL KM 168+580

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA:
907.CACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

PROGRESIVA: KM 168+580 (DME Nº 09)

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CONTROLADOR
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA
CON OPERADOR.
SE VIENE TRANSPORTANDO MATERIAL EXCEDENTE DEL KM 166+800, PARA SU
RESPECTIVA CONFORMACION.
SE VERIFICA EXPLANACION EN UN AREA DEL DME, TOMANDOSE
CONOCIMIENTO QUE SERIA CON LA FINALIDAD DE CONSTRUCCION DE UNA
PLANTA DE CONCRETO.
SE VERIFICA QUE AUN NO SE HAN RETOMADO LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A CONSTRUCCION DE MURO TERRAMESH EN EL CITADO
DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

PROGRESIVA: KM 175+157 AL KM 175+197

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 3 OPERARIO, 2 OFICIAL,
1PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIÓN BARANDA CON
OPERADOR, ADEMÁS, DE 1 GENERADOR ELÉCTRICO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE SUGIERE MEJORAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO A FIN DE EVITAR INCIDENTES Y/O
ACCIDENTES EN OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

DETERIOROS EN LA VIA

PROGRESIVA: KM 149+500 AL KM 181+000

CDescripcion_________________:

A LA FECHA SE VERIFICAN DIVERSOS DETERIOROS EN LA VÍA, TALES COMO
LAS PRESENTADAS EN LAS IMÁGENES SIGUIENTES, LAS CUALES
CORRESPONDEN A LOS KMS: 180+750, 180+700 Y 180+900 RESPECTIVAMENTE.

ES PRECISO ANOTAR, QUE SITUACIÓN SEMEJANTE A LAS FOTOGRAFÍAS
EXPUESTAS SE PRESENTAN EN LOS KMS 149+640, 150+900, 166+830, ENTRE
OTROS.

POR LO QUE, SE SUGIERE A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA
SU RESPECTIVA EVALUACIÓN, Y DE SER EL CASO, REALIZAR EL
MANTENIMIENTO VIAL RESPECTIVO A TRAVÉS DEL CVA, EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO.
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