
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

71

Fecha Informe:

10-03-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10/03/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMs. 71+600 y
133+500.
UTILIZANDO LOS DMEs. DE LOS KMs. 74+800 y 124+080.
OBRAS DE ARTE: MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LOS KMs. 105+900, 106+278,
107+015, 141+500 y 142+600.
MUROS DE SUELO REFORZADO EN LOS KMs. 131+020 y 132+500. COLECTOR TIPO II EN
EL KM 130+015.
POR FUERTES LLUVIAS, SE PRESENTARON DERRUMBES EN LOS KM. 93+200, 101+300 y
107+600.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04.

Auditoria Fecha De Creación:

10-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

Limpieza de Derrumbes
km. 93+200

CDescripcion_________________:

Equipos
01 Cargador

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

101+300
LA SUPERVISION Y CONTRATISTA VERIFICANDO LA LIMPIEZA DE DERRUMBES

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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