
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

35

Fecha Informe:

10-03-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°35-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 11/03/2021 02:15:30



Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N° 448 (del supervisor), con fecha 06/03/2021; el supervisor pone en conocimiento a la
entidad, que el contratista viene realizando Obras de Arte, muros de C°A° km 36+275-km 36+315
y km37+269_km 37+304. También describe que a la fecha no se aprueba el Adicional N°01.
•Asiento N° 449 (del residente), con fecha 06/03/2021; Reincorporación a obra de Residente de
obra por descanso de acuerdo a régimen de salidas programadas.
•Asiento N° 450 (del residente), con fecha 06/03/2021; Notificación de Resolución Directoral N°
0298-2021-MTC/20, de Aprobación de la prestación Adicional de Obra N°01 y Deductivo
vinculante N° 01, inicio de cese de causal por plazo Adicional para la ejecución de la Prestación
Adicional de Obra. Describe la causal de Ampliación de Plazo para la ejecución del adicional,
solicitando la ampliación de plazo correspondiente.
•Asiento N° 451 (del residente), con fecha 06/03/2021; Cese de causal de Ampliación de Plazo,
por Agotamiento de frentes de trabajo que cuenten con DME disponible.
•Asiento N° 452 (del residente), con fecha 06/03/2021; Inicio de causal de Ampliación de plazo,
por frentes insuficientes para cumplir el metrado programado que derivan en un atraso de obra.
•Asiento N° 453 (del residente), con fecha 08/03/2021; Cese de causal por falta de libre
disponibilidad de la Cantera DV. Llapo.
2)MAYORES METRADOS:
• A la fecha no existe mayores metrados.
3)DEDUCTIVOS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0202 de fecha 10.03.2021, la supervisión remite a la entidad la
Opinión Técnica al Levantamiento de Observaciones al Adicional de Obra N°02 y Deductivo N°02.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs.
•El 23/02/2021 la supervisión la supervisión desestima el DME de INACO hasta que se logre
concretar las firmas.
•Con RD N°140-2021-MTC/16 de fecha 03 de marzo de 2021, aprueba el Informe Técnico
Sustentando de las áreas auxiliares DME 33 km 50+050 LI y DME 37+260 LI. el mismo que un
error tipográfico en el DME 33, la progresiva correcta e KM50+020 L.I.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0198 de fecha 08 de marzo del 2021, la supervisión pone en
conocimiento a la entidad, la Solicitud de rectificación de la Resolución Directoral N°142-2021-
MTC/16 y los informes de sustento.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando parcialmente.
Es necesario mencionar que las precipitaciones pluviales se están incrementando y son
constantes los mismos que causan derrumbes en todo el tramo de la carretera, además hoy en el
Km 24+050 se apreció caída de árboles que obstruyeron la vía, por lo que se recomienda
continuar con el mantenimiento para no afectar la transitabilidad y evitar incidentes/accidentes.

6)ADICIONALES DE OBRAS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0202 de fecha 10.03.2021, la supervisión remite a la entidad la
Opinión Técnica al Levantamiento de Observaciones al Adicional de Obra N°02 y Deductivo N°02.

7)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes de trabajo,
se están realizando trabajos en la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento
de vías, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs. El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Asimismo, es necesario mencionar que, a partir del 03/03/2021 por indicaciones del residente de
obra los especialistas se negaron en firmar la asistencia.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, el especialista en Trazos, Topografía,
Diseño Vial Señalización y Seguridad Vial Ing. Julio Ramírez Ramírez (Descanso-Covid-19),
especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda
(Trabaja en la oficina-Lima), se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo
realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en
relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla
con sus funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para
evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
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Asimismo, se pone en conocimiento que, el jefe de supervisión no pondrá su visto bueno (V°B°)
en las asistencias de todos los colaboradores de supervisión.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
La impresora multifuncional sigue en mantenimiento, a la fecha se apreció 1 Combi (placa ANQ
633) unidad de transporte designado para los colaboradores de topografía de la supervisión; se le
va insistiendo a la administración para agilizar con el requerimiento de la otra unidad de
transporte (combi) y contratar conductores ya que se ve afectando el traslado de los
colaboradores a sus respectivas actividades en campo.
8)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.

9)PACRI:
-Con Informe 250019-43-INF-025 la Especialista Legal en Liberación de Predios de la supervisión
informa sobre Ampliación de la Cantera Puca I, la misma que está justificada para cubrir el déficit
de las canteras del proyecto. El terreno de las canteras Puca I, Puca II y la Ampliación de Puca I
no están inscrito en la SUNARP. Hay 8 hermanos (Villanueva Vásquez) son posesionarios del
terreno de las canteras y pretenden cobrar S/ 8.85 por volquete cargado del material proveniente
de dichas áreas auxiliares. Es necesario mencionar que las canteras se encuentran dentro de las
concesiones mineras el cual es la Compañía Minera Eloro Perú S.A.C.
10)ARQUEOLOGÍA:
-Con CARTA N°2510019-CG-21-0195 de fecha 05 de marzo del 2021, la supervisión remite a la
entidad la Nueva Área para Certificación CIRA (2.51 ha) y en cumplimiento de las normas de
protección de patrimonio arqueológico, solicita pago de los derechos que corresponden al
Ministerio de cultura N°3.1.1.7 TDR.
11)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Obras de arte (véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Disposición de acero en zapata del paño 4, pantalla en paño 5, refuerzo en paño 7 para muro de
C°A° ubicado en el km 37+269_km 37+304.
-Encofrado de pantalla paño 1, 3 y 5 para muro de C°A° ubicado en el km 36+275-km 36+315.
-Mantenimiento vial km 2+590, km 2+830, km 34+040.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0202 de fecha 10.03.2021, la supervisión remite a la entidad la
Opinión Técnica al Levantamiento de Observaciones al Adicional de Obra N°02 y Deductivo N°02.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0206 de fecha 10.03.2021, la supervisión remite a la entidad el
Informe mensual N°16 periodo del mes de febrero 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0207 de fecha 10.03.2021, la supervisión remite a la entidad
Acta de Acuerdos de Precios Unitarios Pactados para Partidas Nuevas del Presupuesto de
Adicional de Obra N° 02.
•Con Asiento N° 452 (del residente), con fecha 06/03/2021; el residente anota Inicio de causal de
Ampliación de plazo, por frentes insuficientes para cumplir el metrado programado que derivan en
un atraso de obra.
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Recomendaciones:

•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la entidad renovar los servicios de PACRI-CABANA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, asimismo implementar señalizaciones en todo
el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” tomar medidas inmediatas para
contar con colaboradores (choferes) en obra y organizar al equipo de técnicos y auxiliares en
campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los colaboradores, en
los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a la entidad que, por los motivos descritos en Asiento N° 442, con fecha
24/02/2021 por la supervisión; hechos que vienen generando Ampliaciones de Plazo y su
consecuencia de reconocimientos de Mayores Gastos Generales, evaluar y opinar al respecto.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante
las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” iniciar con los trabajos del Adicional N°01
aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo incrementar los frentes
el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar incidentes/accidentes.

Auditoria Fecha De Creación:

10-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y AL A UN PERSONAL
CAPACITADO TOMANDO LA TEMPERATURA DE LOS COLABORADORES DE
SUPERVISIÓN; LA ENFERMERA SE ENCUENTRA DE SALIDA O BAJADA.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

CHARLA DE SEGURIDAD DE SUPERVISIÓN.
TEMA: SEGURIDAD EN OBRA.

CDescripcion_________________:

-LA CHARLA REALIZADA POR EL INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
REALIZADA A TODOS LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

CHARLA DE ARQUEOLÓGICA
TEMA: PATRIMONIO ARQUEOLOGICO.

CDescripcion_________________:

-LA CHARLA REALIZADA POR LA ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA A TODOS
LOS COLABORADORES DE LA SUPERVISIÓN.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

OBSTRUCCIÓN DE VÍA POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE LA QUEBRADA EN EL
KM 36+ 040.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA QUE, POR LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES, LA
QUEBRADA UBICADA EN EL KM 36+040 SE INCREMENTÓ SU CAUDAL
ACARREANDO MATERIAL GRANULAR Y ORGÁNICO OBSTRUYENDO LA VÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

OBSTRUCCIÓN DE VÍA POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE LA QUEBRADA EN EL
KM 36+ 040.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA QUE, POR LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES, LA
QUEBRADA UBICADA EN EL KM 36+040 SE INCREMENTÓ SU CAUDAL
ACARREANDO MATERIAL GRANULAR Y ORGÁNICO OBSTRUYENDO LA VÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

PUENTE DE CONSTRUCCIÓN EMPIRICA UBICADO EN EL KM 36+040.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA QUE, POR LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES, LA QUEBRADA
UBICADA EN EL KM 36+040 INCREMENTÓ SU CAUDAL ACARREANDO MATERIAL
GRANULAR Y ORGÁNICO OBSTRUYENDO LA VÍA Y A SU VEZ PERJUDICANDO EL
PUENTE DE CONSTRUCCIÓN EMPIRICA EXISTENTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

ENCOFRADO PARA PANTALLA DEL PAÑO 1, 3, 5, 7 PARA MURO DE C°A°
UBICADO EN EL KM 36+275 - KM 36+315.

CDescripcion_________________:

MO: 3 OPERARIOS, 5 PEONES.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

DISPOSICIÓN DE ACERO EN ZAPATA DEL PAÑO 4,  PANTALLA EN PAÑO 5,
REFUERZO EN PAÑO 7 PARA MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 37+269_KM
37+304.M 37+304.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERARIO, 1 PEON.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

DISPOSICIÓN DE ACERO EN ZAPATA DEL PAÑO 4,  PANTALLA EN PAÑO 5,
REFUERZO EN PAÑO 7 PARA MURO DE C°A° UBICADO EN EL KM 37+269_KM
37+304.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1OPERARIO, 1PEON.
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

© Provias Nacional 11/03/2021 02:15:30



10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

ENCOFRADO PARA PANTALLA DEL PAÑO 1, 3, 5, 7 PARA MURO DE C°A°
UBICADO EN EL KM 36+275 - KM 36+315.

CDescripcion_________________:

MO: 3 OPERARIOS, 5 PEONES.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

MANTENIMIETO DE VÍA: LIMPIEZA EN EL KM 36+040.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 OPERADOR.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

MANTENIMIETO DE VÍA: LIMPIEZA EN EL KM 36+040.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 OPERADOR.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

© Provias Nacional 11/03/2021 02:15:30



13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

MANTENIMIETO DE VÍA: LIMPIEZA EN EL KM 36+040.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 OPERADOR.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

MANTENIMIETO DE VÍA: LIMPIEZA EN EL KM 36+040.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 OPERADOR.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

SE HABILITO EL PASE EN EL KM 34+ 040 AL REALIZAR MANTENIMIETO DE VÍA.

CDescripcion_________________:

MANTENIMIETO DE VÍA: LIMPIEZA EN EL KM 36+040.
MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 1 OPERADOR.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

ASENTAMIENTO EN TRAMO DE FALLA GEOLÓGICA KM 34+580 - KM34+610.
-SE REALIZO LA CONFORMACION CON MATERIAL OVER PARA NO INTERUMPIR
LA TRANSITABILIDAD VIAL.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA SEÑALIZACIÓN, 1 VIGÍA.
-SE CONSIDERA COMO ZONA INESTABLE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

DESLIZAMIENTO (DERRUMBE)  KM 29+120.

CDescripcion_________________:

- SE IDENTIFICA UN DESLIZAMIENTO EN LA KM 29+120

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

© Provias Nacional 11/03/2021 02:15:30



18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

DESLIZAMIENTO (DERRUMBE) KM 25+900

CDescripcion_________________:

- SE IDENTIFICA UN DESLIZAMIENTO EN EL KM 25+900

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE VIA SOBRE ANCHO SE ALCANTARILLA  EN TRAMO DE KM
2+830

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 3 PEONES, 2 VIGIAS, 1 OPERADOR.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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20

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

INSPECCIONADO LOS DESLIZAMIENTOS (DERRUMBES)  KM 0+000

CDescripcion_________________:

-SE ESTA REALIZANDO LA VERIFICACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS EN EL
TRAMO; INICAMOS LA VERIFICACIÓN A PARTIR DEL KM+000 (TAUCA)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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21

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

INDUCCIÓN CHARLA SOCIAL POLÍTICA DE LA EMPRESA, SEGURIDAD A LOS
NUEVOS COLABORADORES DEL CONTRATISTA ICC.

CDescripcion_________________:

-CHARLA DEL SISTEMA INTEGRAL DEL TRABAJO A CARGO DE LA ASISTENTA
SOCIAL, CHALA DE SEGURIDAD EN OBRA A CARGO DEL ESPECIALISTA DE
SEGURIDAD.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO DE VÍA: LIMPIEZA EN SOBREANCHOS DE ALCANTARILLA TMC
UBICADA EN EL KM 2+590.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1OPERADOR, 3 PEONES, 2 VIGÍAS.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 MOTONIVELADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

CONTROL DE POLIGONAL, KM 3+100

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPOGRAFO DEL CONTRATISTA, 3 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA DEL
CONTRATISTA.
 EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 ESTACIÓN TOTAL, 2 PRISMAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

24

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

DESLIZAMIENTO (DERRUMBE) KM 7+890

CDescripcion_________________:

- SE IDENTIFICA UN DESLIZAMIENTO EN EL KM 7+890 A CONSECUENCIA DE LAS
CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

DESLIZAMIENTO (DERRUMBE) KM  7+990

CDescripcion_________________:

- SE IDENTIFICA UN DESLIZAMIENTO EN EL KM 7+990 A CONSECUENCIA DE LAS
CONSTANTES PRECIPITACIONES PLUVIALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

26

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO PARA CORTES  KM 9+990

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPÓGRAFO DE SUPERVISIÓN, 1 TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA, 5
AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 ESTACIÓN TOTAL, 1 PRISMA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

VERIFICACIÓN DE EJE DE LA CARRETERA UBICADA EN EL KM 10+480

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA SUPERVISIÓN, 2 TOPÓGRAFOS
DE SUPERVISIÓN, 2 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 1 ESTACIÓN TOTAL, 2 PRISMAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

28

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-03-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-03-2021
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