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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Asiento nº. 1203, Del Supervisor, de 08.03.2021 (folio n.º 44, Tomo 16)
Asunto: Servicio de Control Simultaneo en la Modalidad de Control Concurrente
Deja constancia que, a partir de la fecha se tiene en obra la visita a obra del ingeniero Edgardo
Polo Contreras de la Sub Gerencia de Control de Megaproyectos de la CGR

Asiento nº. 1204, Del Supervisor, de 08.03.2021 (folio n.º 44, Tomo 16)
Asunto: Para de volquetes por falta de pago
Mediante Carta nº. 290-2021-CSO/JS-JLT, se ha remitido el informe n.º 08-2021/ AS-
RG/MOH/CSO, en el cual se reporta el paro de volquetes por falta de pago, de cuya solución
sírvase informar.

Asiento nº. 1205, Del Supervisor, de 09.03.2021 (folio n.º 44, Tomo 16)
Asunto: Recorrido del Tramo
En la fecha se ha efectuado una inspección de los trabajos que se vienen realizando por parte del
ingeniero Edgardo Polo como parte de la visita de obra del Control Concurrente, habiéndose
inspeccionado Canteras, DME, Obras de Arte, Trabajos de base de concreto, sub base y
colocación de pavimento de concreto.

Asiento nº. 1206, Del Supervisor, de 09.03.2021 (folio n.º 45, Tomo 16)
Asunto: Renovación de Garantías
Estando próximos al vencimiento de las garantías de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y
Adelanto para materiales se solicita al Contratista la presentación de las renovaciones
respectivas.

Asiento nº. 1207, Del Supervisor, de 09.03.2021 (folio n.º 45, Tomo 16)
Asunto: Frentes de Trabajo obras de Arte
Conforme se aprecia en el procesamiento de la valorización del mes de febrero, se ha tenido un
avance bajo en el Contrato Principal (1.11%), por lo que, reiteramos se incremente los frentes de
obras de arte. El tramo del Consorciado Grinor está prácticamente paralizado.
Por lo cual, se reitera se incremente los frentes de trabajo y mayores recursos para superar el
atraso en dicho componente.

Asiento nº. 1208, Del Contratista, de 09.03.2021 (folios n.ºs 45 y 46, Tomo 16)
Asunto:
Referencia: Carta nº. 0287-2021-CSO/JS-JLT
Del documento de la referencia que adjunta el informe n.º 0070-2021/ECC-CAGG/CSO, muestran
extrañeza por la singular y errada forma de analizar la capacidad de carga admisible para la
cimentación de muros. Estimar el asentamiento elástico no representa o equivale en absoluto el
espesor de refuerzo o mejoramiento (como se dice coloquialmente) para dicha cimentación.
Tampoco se conoce la obtención y origen de variables geométricas del terreno de fundación
(ángulo de fricción, cohesión, coeficiente de poisson, y modulo elástico).
Finalmente discrepa abiertamente con instalar materiales gruesos para tamaños incompatibles
con el espesor de la capa.
Dejando constancia de su total desacuerdo con la solución planteada, que evidencia claras
debilidades constructivas, de asertividad e interpretación técnica para la especialidad tratada.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 en trámite

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
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por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
En proceso de ejecución.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – Aun no se inicia
su ejecución.

Serian necesario las prestaciones adicionales nuevas de construcción de muro de contención en
el km 158+570 al km 158+590 aproximadamente.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se sugiere, de ser el caso, realizar una reinducción al personal de obra respecto a la disposición
de residuos, a fin de disminuir la posible contaminación ambiental

7.MANTENIMIENTO VIAL:
En la mayor parte del tramo se verifica deterioro de vías, sugiriéndose a la Supervisión de Obra,
evaluar el tramo, y de ser el caso realizar a través del CVA el mantenimiento vial correspondiente,
en el marco del Expediente Técnico Contratado.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
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VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

Recomendaciones:

12.OTROS

Clima: En horas de la mañana sin precipitaciones pluviales, sin embargo, lluvias en horas de la
tarde.

De las precipitaciones pluviales, en algunos tramos se tiene saturación en el terreno, lo cual
dificulta algunas actividades en ejecución relacionadas a construcción de Pavimentos (sub bases,
entre otros).

Del Control Concurrente realizado por profesionales de la CGR, el día de hoy, se suscribió el acta
de la inspección en campo efectuada el 9.03.2021.

Los ingenieros Víctor Vásquez y Alex Amézquita de PVN se encuentran desde el día de ayer en
el ámbito de la obra, a fin de realizar evaluaciones in situ relacionadas a las Prestaciones
Adicionales Nºs 05 y 06.

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: Drenes Horizontales en talud de corte, km 136+950 al km 136+970
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km141+603 - km141+668, km 142+864
al km 142+947, km 143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 144+878 al km
144+898, km 145+015 al km 145+069, km 145+409 al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375,
km 147+628 al km 147+752, km 150+858 al km 150+883, km 151+726 al km 151+748, km
154+582 al km 154+603, km 154+661 al km 154+686, km 159+106 al km 159+146, km 165+920
al km 165+930, km 167+735 al km 167+789, km 168+180 a km 168+205 y km 175+157 al km
175+197
Canal: km 152+200 al km 152+100
Subdren tipo I: km 145+340 al km 145+440
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 145+100 al km 145+200 y km 164+480 al km
167+160
Mejoramiento Convencional: km 145+530 al km 145+610 y km 145+780 al km 145+815
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+480 al km 145+820, km 146+950 al km
147+280 y km 165+240 al km 166+000
Conformación de DME: Nº 04, 08A y 09, km 154+170, km 162+720 km 168+580 respectivamente
Canteras: Yanamayo km 117+000, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito Morrénico y Deposito
Rocoso km 152+960
Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Auditoria Fecha De Creación:

11-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN

PROGRESIVA: KM 138+312 AL KM 138+374

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 OPERARIO, 2 OFICIAL Y 1
PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: ninguno
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.

SE SUGIERE MEJORAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, ENTRE OTROS,
DELIMITANDO LAS AREAS DE CIRCULACION PEATONAL A FIN DE EVITAR
INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN

PROGRESIVA: KM 139+564 AL KM 139+586

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 5 OPERARIO, 4 OFICIAL, 4
PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIÓN BOMBA
TELESCÓPICA DE CONCRETO, 2 CAMIÓN MIXER CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES, ADEMÁS DE EQUIPOS MENORES COMO: 2 VIBRADORA DE
CONCRETO, 1 TORRE DE ILUMINACIÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CSO. SE SUGIERE EL
CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL
CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE SUGIERE MEJORAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, ENTRE OTROS,
DELIMITANDO LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL A FIN DE EVITAR
INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA, ASÍ COMO REALIZAR UNA
REINDUCCIÓN AL PERSONAL DE OBRA RESPECTO A LA DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS EN LOS CONTENEDORES IMPLEMENTADOS PARA TAL FIN,
EVITANDO O DISMINUYENDO LA POSIBLE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 144+455 AL KM 144+503

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 OPERARIO Y 3 OFICIAL Y
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 VIBRADORA DE
CONCRETO Y 1 TORRE DE ILUMINACION.
SE SUGIERE MEJORAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, ENTRE OTROS,
DELIMITANDO LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL A FIN DE EVITAR
INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA, ASÍ COMO, DE SER NECESARIO.
REALIZAR UNA REINDUCCIÓN AL PERSONAL DE OBRA RESPECTO A LA
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN LOS CONTENEDORES IMPLEMENTADOS PARA
TAL FIN, EVITANDO O DISMINUYENDO LA POSIBLE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN

PROGRESIVA: KM 165+920 AL KM 165+930

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 2
OFICIAL Y 2 PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-03-2021
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Fotos:
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