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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA:
Hasta aproximadamente las 17.00 horas aún no se habían realizado registros en el cuaderno de
obra, por lo que, se muestra el folio nº 46 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de
Obra Nº 76 de 11.02.2021) y folio nº 47 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,
termino vigente al 18 de diciembre de 2020
Ampliación de Plazo N° 18 por 36 aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino
vigente al 23 de enero de 2021
Ampliación de Plazo N° 23 por 24 aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino
vigente al 16 de febrero de 2021
Ampliación de Plazo N° 27 por 195 en trámite

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04%. – En
proceso de ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10%. –
En proceso de ejecución.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – Aun no se inicia
su ejecución.

A la fecha, los ingenieros Víctor Vásquez y Alex Amézquita de PVN se continúan en el ámbito de
la obra, a fin de realizar evaluaciones in situ relacionadas a las Prestaciones Adicionales Nºs 05 y
06.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
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R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se sugiere, de ser el caso, realizar una reinducción al personal de obra respecto a la disposición
de residuos, a fin de disminuir la posible contaminación ambiental

7.MANTENIMIENTO VIAL:
En la mayor parte del tramo se verifica deterioro de vías, sugiriéndose a la Supervisión de Obra,
evaluar el tramo, y de ser el caso realizar a través del CVA el mantenimiento vial correspondiente,
en el marco del Expediente Técnico Contratado.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado, de acuerdo al Calendario de Utilización
de equipo, según Calendario de Avance de Obra vigente.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple parcialmente con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple parcialmente con lo ofertado, además, ninguna de las
unidades vehiculares se encuentra equipadas con radios. Se cuenta con 7 camionetas 4x4 en
lugar de 8, y sin ninguna camioneta tipo combi de 2.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS

Clima: En horas de la mañana mayormente despejado del km 134 al km 160, a partir del km 164
al km 175 lluvias y nevada dispersas, lluvias en horas de la tarde (por espacio de unas 2 horas) -
noche.

De las precipitaciones pluviales, en algunos tramos se tiene saturación en el terreno, lo cual
dificulta algunas actividades en ejecución relacionadas a construcción de Pavimentos (como base
de concreto, entre otros).

Actividades en ejecución:
PAO Nº 02: Drenes Horizontales en talud de corte, km 136+950 al km 136+970
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 138+312 al km 138+374, km 139+564 al km 139+586, km 142+864 al km 142+947, km
143+428 al km 143+478, km 144+455 al km 144+503, km 145+015 al km 145+069, km 145+409
al km 145+ 465, km 147+317 al km 147+375, km 147+628 al km 147+752, km 150+858 al km
150+883, km 154+661 al km 154+686, km 159+106 al km 159+146, km 165+920 al km 165+930,
km 167+070 al km 167+093, km 167+735 al km 167+789 y km 175+157 al km 175+197
Subdren tipo I: km 145+340 al km 145+440
Movimiento de tierras:
Explanaciones (excavación en RF, RS y MS): km 145+100 al km 145+200 y km 164+480 al km
167+160
Mejoramiento Convencional: km 145+530 al km 145+610 y km 145+780 al km 145+815
Perfilado y Compactado en zonas de Corte: km 145+480 al km 145+820, km 146+950 al km
147+280 y km 165+240 al km 166+000
Conformación de DME: Nº 04, 08A y 09, km 154+170, km 162+720 km 168+580 respectivamente
Canteras: Yanamayo km 117+000, Bella Luz km 141+100, Patón Deposito Morrénico y Deposito
Rocoso km 152+960
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Planta Chancadora y Planta de Concreto
Transportes diversos.

Recomendaciones:

SE SUGIERE, QUE, A TRAVES DEL CSO, CONTINUAR Y DE SER EL CASO MEJORAR LAS
ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN OBRA, CONSIDERANDO TAMBIÉN, LOS ESPESORES
CON LOS QUE SE VIENEN RALIZANDO LOS PROCESOS DE COMPACTACION PARA EL
RELLENO EN ESTRUCTURAS, OPORTUNA INSTALACIÓN DE DRENAJES EN
ESTRUCTURAS, ENTRE OTROS, ASÍ COMO, ASPECTOS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

Auditoria Fecha De Creación:

12-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

PROGRESIVA: KM 154+661 AL KM 154+686

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 5 OPERARIO, 2
OFICIAL, 4 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 VIBRO PISÓN Y 1
VIBRADORA DE CONCRETO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
DEL CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.

SE SUGIERE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, ENTRE
OTROS, DELIMITANDO LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL A FIN DE
EVITAR INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN OBRA, ASÍ COMO MEJORAR LA
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DISMINUYENDO LA POSIBILIDAD DE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

CLIMA AL MOMENTO DE LA INSPECCION: LLOVIZNA DISPERSA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-03-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE

PROGRESIVA: KM 155+000 AL KM 155+960

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OPERARIO, 1
OFICIAL, 2 PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA (INTERCAMBIABLE CON MARTILLO HIDRÁULICO), 1 MOTONIVELADORA Y
1 RODILLO

SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, LA EXCAVADORA SOBRE ORUGA SE
ENCUENTRA INOPERATIVA, LA MOTONIVELADORA SE ENCUENTRA PENDIENTE
DE LIBERACIÓN (STANDBY) POR SER DE RECIENTE INGRESO Y, POR TANTO, EL
RODILLO TAMBIÉN EN STANDBY POR SER COMPLEMENTO DE LA
MOTONIVELADORA.

DE LA INOPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DESCRITOS LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS DE CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN Y PERFILADO Y
COMPACTADO EN ZONA DE CORTE PROGRAMADAS ENTRE EL KM 155+000 AL
KM 155+960, SE ESTARÍAN VIENDO LIMITADAS.
EL PERSONAL DESCRITO SE ENCUENTRA REALIZANDO ACTIVIDADES DE
PLANTILLADO.

CLIMA AL MOMENTO DE LA INSPECCION: MAYORMENTE DESPEJADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-03-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.DCONCRETO CLASE D (FC = 210 KG/CM2)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 159+106 AL KM 159+146

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIO, 3
OFICIAL, 4 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 VIBRADOR DE CONCRETO
Y 1 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
CLIMA AL MOMENTO DE LA INSPECCION: NUBLADO, SIN LLUVIAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-03-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
300SUB BASES Y BASES
303.BBASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

PROGRESIVA: KM 164+900 AL KM 166+800

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 CAPATAZ, 5 OPERARIO, 4
OFICIAL, 6 PEÓN Y 3 VIGÍA

EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 3 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA, 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 CARGADOR FRONTAL Y 6
VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.

SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, LAS ACTIVIDADES DE BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO, SE SUSPENDIENDO DEBIDO A LAS LLUVIAS EN EL TRAMO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-03-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"

PROGRESIVA: KM 167+070 AL KM 167+093

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 2 OPERARIO, 2 OFICIAL Y
1PEON
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 VIBRADOR DE CONCRETO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE SUGIERE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
FRENTE DE TRABAJO, ENTRE OTROS, DELIMITANDO LAS ÁREAS DE
CIRCULACIÓN PEATONAL A FIN DE EVITAR INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN
OBRA, ASÍ COMO MEJORAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DISMINUYENDO LA
POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

SE NOTA PRESENCIA DE NEVADA EN EL TRAMO, SIN EMBARGO, LAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CONTINÚAN DE
FORMA NORMAL. AL MOMENTO DE LA INSPECCION EN OBRA NO SE VERIFICAN
LLUVIAS, LLOVIZNAS NI NEVADAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-03-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (FC = 175 KG/CM2 + 30%PM)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN

PROGRESIVA: KM 175+157 AL KM 175+197

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 6 OPERARIO, 2
OFICIAL, 6 PEON Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA CON
OPERADOR, ADEMÁS DE EQUIPOS MENORES COMO 1 VIBRADOR DE
CONCRETO Y 1 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE SUGIERE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
FRENTE DE TRABAJO, ENTRE OTROS, DELIMITANDO LAS ÁREAS DE
CIRCULACIÓN PEATONAL A FIN DE EVITAR INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN
OBRA, ASÍ COMO MEJORAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DISMINUYENDO LA
POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN EN OBRA, SE TENÍA LA TEMPERATURA
AMBIENTAL DE 4.5ºC, SE APRECIA QUE EN HORAS PREVIAS NEVÓ Y NEBLINA
EN PROCESO DE RETIRO. LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN SE DESARROLLAN NORMALMENTE. AL MOMENTO DE LA
INSPECCIÓN EN OBRA NO SE VERIFICAN LLUVIAS, LLOVIZNAS NI NEVADAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-03-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AEXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

PROGRESIVA: KM 167+735 AL KM 167+789

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 OPERARIO, 1 OFICIAL Y 2
VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA CON OPERADOR
SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA
OBRA.
CLIMA AL MOMENTO DE LA INSPECCION: NUBLADO, SIN LLUVIAS, LLOVIZNAS NI
NEVADAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-03-2021

© Provias Nacional 12/03/2021 10:13:51



8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: km 150+858 al km 150+883

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 4 OFICIAL, 2 PEÓN Y 2 VIGÍAS
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 4 VIBRO PISÓN

SE SUGIERE, QUE A TRAVES DEL CSO, SE PUEDIERA MEJORAR LAS
ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN OBRA, CONSIDERANDO, ENTRE OTROS, LOS
ESPESORES CON LOS QUE SE VIENEN RALIZANDO LOS PROCESOS DE
COMPACTACION PARA EL RELLENO EN ESTRUCTURAS, ASÍ COMO LA
OPORTUNA INSTALACIÓN DE DRENAJES.

CLIMA AL MOMENTO DE LA INSPECCION: SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-03-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1CONCRETO CICLÓPEO (FC = 175 KG/CM2 + 30%PM)
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.ATUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=1"
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN

PROGRESIVA: KM 147+628 AL KM 147+752

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 2
OFICIAL, 2 PEON, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA CONFORMADO POR 1
TOPÓGRAFO Y 4 AUXILIARES.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 VIBRADOR DE CONCRETO
Y 1 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE SUGIERE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
FRENTE DE TRABAJO, ENTRE OTROS, DELIMITANDO LAS ÁREAS DE
CIRCULACIÓN PEATONAL, ANDAMIOS A FIN DE EVITAR INCIDENTES Y/O
ACCIDENTES EN OBRA, ASÍ COMO MEJORAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS,
DISMINUYENDO LA POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
CLIMA AL MOMENTO DE LA INSPECCION: DESPEJADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-03-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR

PROGRESIVA: KM 146+550 AL KM 146+720

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 5
PEON, 2 VIGÍA Y 1 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA CONFORMADO POR 1
TOPÓGRAFO Y 4 AUXILIARES.
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA, 1
RODILLO Y 1 CAMIÓN CISTERNA
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE SE LIBERARON TRAMOS PARA ACTIVIDADES
RELACIONADAS A PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, SIN EMBARGO, EL
CONTRATISTA HABRÍA OPTADO POR NO REALIZAR DICHA ACTIVIDAD POR
RIESGO DE OCURRENCIA DE LLUVIAS.
CLIMA AL MOMENTO DE LA INSPECCION: DESPEJADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-03-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

12-03-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN
625.ASUBDREN TIPO I
649.ETUBERÍA RÍGIDA PERFORADA (6"}
649.E1TUBERÍA RIGIDA NO PERFORADA (6")
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
655.CJUNTA TIPO 1 PARA MUROS

PROGRESIVA: KM 145+340 AL KM 144+503
KM 144+455 AL KM 144+503
SUBDREN TIPO I: KM 145+340 AL KM 145+440

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 OFICIAL, 8
PEON, 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA, 1
MARTILLO HIDRÁULICO SOBRE ORUGA CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES,
ADEMÁS DE, 5 VIBRO PISÓN

SE SUGIERE, QUE ,A TRAVES DEL CSO, CONTINUAR Y DE SER EL CASO
MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN OBRA, CONSIDERANDO,
ENTRE OTROS, LOS ESPESORES CON LOS QUE SE VIENEN RALIZANDO LOS
PROCESOS DE COMPACTACION PARA EL RELLENO EN ESTRUCTURAS, LA
OPORTUNA INSTALACIÓN DE DRENAJES Y ASPECTOS RELACIONADOS A
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

CLIMA AL MOMENTO DE LA INSPECCION: DESPEJADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-03-2021
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Fotos:
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